

都市計画の策定の経緯の概要

茅野都市計画道路の変更（3・4・4号観音通線）

事 項	時 期	摘 要
主な説明会	令和5年5月11日 令和5年5月12日	56名 25名
変更案の申出 （都市計画法第15条の2第1項）	令和5年5月24日	
公聴会開催の公告	令和5年8月3日（木）	県報、市広報誌、 県ホームページ
素案の閲覧	令和5年8月4日（金） ～8月25日（金）	
公聴会 （都市計画法第16条第1項）	令和5年8月27日（日）	公述の申出がな かったため中止
市町村意見聴取 （都市計画法第18条第1項）	令和5年9月11日（月）	
計画案の縦覧公告 （都市計画法第17条第1項）	令和5年9月28日（木）	
計画案の縦覧 （都市計画法第17条第1項）	令和5年9月29日（金）～ 令和5年10月12日（木）	
市町村意見聴取回答 （都市計画法第18条第1項）	令和5年10月中旬	（以下予定）
長野県都市計画審議会 （都市計画法第18条第1項）	令和5年11月中旬	
都市計画決定告示 （都市計画法第20条第1項）	令和5年11月下旬	