

【都市計画の策定の経緯の概要】

○長野都市計画道路の変更（3・3・5号 城北線） 長野県決定

事 項	時 期	備 考
地元説明	令和6年10月28日（月）～ 令和6年10月29日（火）	第一地区、第二地区
変更案の申出 （都市計画法第15条の2第1項）	令和6年12月4日（水）	
公聴会開催公告	令和7年1月23日（木）	県報、市広報誌、 県ホームページ
素案の閲覧	令和7年1月24日（金）～ 令和7年2月21日（金）	
公聴会 （都市計画法第16条第1項）	令和7年2月22日（土）	
市町村への意見聴取 （都市計画法第18条第1項）	令和7年4月上旬	以下、予定
都市計画案の縦覧公告 （都市計画法第17条第1項）	令和7年4月上旬	県報、市広報誌、 県ホームページ
都市計画案の縦覧 （都市計画法第17条第1項）	令和7年4月上旬～ 令和7年4月下旬	
市町村意見聴取回答 （都市計画法第18条第1項）	令和7年5月中旬	
長野県都市計画審議会 （都市計画法第18条第1項）	令和7年6月上旬	
決定告示 （都市計画法第20条第1項）	令和7年7月頃	