

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和3年度 上田地区 計装盤取替工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
機器費		12,500,000		11,436,550			11,430,000	
直接工事費		422,363		423,286			703,286	
共通仮設費		103,078		101,335			168,367	
純工事費		525,441		524,621			871,653	
現場管理費		320,188		314,773			522,992	
技術者間接費		96,130		27,705			27,705	
機器管理費		1,138,750		1,041,870			1,041,273	
工事原価		2,080,509		1,908,969			2,463,623	
一般管理費等		469,491		434,481			556,377	
工事価格合計		15,050,000		13,780,000			14,450,000	
消費税		1,505,000		1,378,000			1,445,000	
工事費計		16,555,000		15,158,000			15,895,000	

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和3年度 上田地区 計装盤取替工事						(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
工種	職種	入札時			工事完成時				
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
据付	電気通信技術者	31,900	0.90	自社労務	31,900	0.90	自社労務		
据付	電気	21,800	2.28	自社労務	21,800	2.28	関根電気 協力会社		
据付	電気通信技術者	31,900	0.90	自社労務	31,900	0.90	自社労務		
据付	電気	21,800	2.28	自社労務	21,800	2.28	関根電気 協力会社		
据付	電気通信技術者	31,900	0.90	自社労務	31,900	0.90	自社労務		
据付	電気	21,800	2.28	自社労務	21,800	2.28	関根電気 協力会社		
移設	電気通信技術者	31,900	1.00	自社労務	31,900	1.00	自社労務		
移設	電気通信技術員	21,500	1.00	自社労務	21,500	1.00	自社労務		
移設	電気通信技術者	31,900	0.50	自社労務	31,900	0.50	自社労務		
移設	電気通信技術員	21,500	0.50	自社労務	21,500	0.50	自社労務		
移設	電気通信技術者	31,900	0.50	自社労務	31,900	0.50	自社労務		
移設	電気通信技術員	21,500	0.50	自社労務	21,500	0.50	自社労務		
撤去	電気	21,800	0.76	自社労務	21,800	0.76	関根電気 協力会社		
撤去	電気	21,800	0.76	自社労務	21,800	0.76	関根電気 協力会社		
撤去	電気	21,800	1.27	自社労務	21,800	1.27	関根電気 協力会社		
撤去	電気	21,800	1.27	自社労務	21,800	1.27	関根電気 協力会社		
仮移設	電気				21,800	1.14	関根電気 協力会社		
仮移設	電気				21,800	1.14	関根電気 協力会社		
仮移設	電気				21,800	1.90	関根電気 協力会社		
仮移設	電気				21,800	1.90	関根電気 協力会社		

工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	15,895,000円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	15,895,000円
落札率(A/a)←調査表1	91.56%
最終実績率(B/C)←調査表1	100.00%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--