


低入札価格調査に関する調査の提出について

上田水道管理事務所長 あて

令和 6年 12年 19日



下記の工事の入札に関し、長野県が定める受注希望型競争入札に係る低入札価格調査制度事務処理試行要領第 19 の規定により、資料を提出します。

なお、提出内容については、虚偽の内容がないこと、また虚偽の内容が明らかとなった場合には、いかなる措置に対しても不服を申し立てないことを誓います。

また、提出した資料（工事調査様式、工事調査表）は、契約締結後及びしゅん工届提出後の 2 回、長野県ホームページにより公表されることに同意します。

記

- 1 工事名 令和 5 年度 坂城地区 苅屋原 2 工区 配水管布設替工事
- 2 路河川名
- 3 工事箇所名 坂城町 苅屋原
- 4 工事概要 配水管布設替工
DCIP (GX) $\phi 200$ L=115.5m
SUS $\phi 200$ L=15.5m
給水装置変更 N=2箇所
- 5 調査提出資料
試行要領第 19 第 2 項に規定する調査資料
- 6 担当の所属氏名、連絡先
寺島昌子 電話番号 026-272-0518

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和5年度 坂城地区苅屋原2工区配水管布設替工事								
	工種	単位	入札時				工事完成時		
			予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考	
直接工事費		12,435,176		12,412,656			14,049,068		
共通仮設費		2,032,512		1,735,237			2,150,060		
純工事費		14,467,688		14,147,893			16,199,128		
現場管理費		4,944,000		4,069,378			4,497,491		
工事原価		19,411,688		18,217,271			20,696,619		
一般管理費等		3,948,312		3,252,729			3,483,381		
工事価格合計		23,360,000		21,470,000		24,180,000	24,180,000		
消費税		2,336,000		2,147,000		2,418,000	2,418,000		
工事費計		25,696,000		23,617,000		26,598,000	26,598,000		

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和5年度 坂城地区苜屋原2工区配水管布設替工事										
工種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
管路												
土工	1	式	1,518,135	式	1,519,253	1,519,253		1	1,573,030	1,573,030	1.035	
舗装工	1	式	1,965,032	式	1,965,527	1,965,527		1	2,718,517	2,718,517	1.383	設計変更があったため
配水管布設工	1	式	7,819,535	式	7,795,115	7,795,115		1	7,941,570	7,941,570	1.019	
仮設工	1	式	844,630		844,630	844,630		1	1,400,597	1,400,597	1.658	設計変更があったため
管路(給水変更)												
土工	1	式	73,326	式	73,386	73,386		1	67,189	67,189	0.916	設計変更があったため
舗装工	1	式	98,409	式	98,436	98,436		1	20,346	20,346	0.207	設計変更があったため
給水装置変更	1	式	116,109	式	116,309	116,309		1	171,740	171,740	1.477	設計変更があったため
管止工		式						1	48,115	48,115	-	
排泥工		式						1	107,964	107,964	-	
直接工事費			12,435,176			12,412,656				14,049,068		
共通仮設費			2,032,512			1,735,237				2,150,060		
純工事費			14,467,688			14,147,893				16,199,128		
現場管理費			4,944,000			4,069,378				4,497,491		
工事原価			19,411,688			18,217,271				20,696,619		
一般管理費等			3,948,312			3,252,729				3,483,381		
工事価格計			23,360,000			21,470,000				24,180,000		
消費税			2,336,000			2,147,000				2,418,000		
工事費計			25,696,000			23,617,000				26,598,000		

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

工事名	令和5年度 坂城地区苅屋原2工区配水管布設替工事										
	機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	入札時				工事完成時			備考
数量				単価	メーカー名	現在の利用状況	数量	単価	メーカー名		
	バックホー	RX-502 0.22m ³ H21	時間	1	2,010	クボタ	使用可	1	2,010	クボタ	
	バックホー	RX-306 0.09m ³ H27	時間	1	2,010	クボタ	使用可	1	2,010	クボタ	
	ダンプ	3t 8874 PB-LKR81AD H28	供用日	1	7,323	マツダ	使用可	1	7,323	マツダ	
	ダンプ	3t 5951 FBA60-550704 H28	供用日	1	7,323	三菱	使用可	1	7,323	三菱	

○ 原価の算定根拠

バックホー

単価 2,010円

35 時間使用予定
減価償却なし

維持費(自主点検費) 50,000
維持費(メンテナンス代) 20,350
70,350 円

70,350円 ÷ 35時間 = 2,010円

ダンプ

単価 7,323円

22 日使用予定
減価償却なし

維持費(車検代) 140,000
維持費(メンテナンス代) 21,100
161,100 円

161,100円 ÷ 22日 = 7,323円

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和5年度 坂城地区苅屋原2工区配水管布設替工事							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
管路 仮設工	とび工	27,720	1人	自社	27,720	1人	自社	1.0	
管路 土工	運転手(一般)	22,155	13人	自社	22,155	13人	自社	1.0	
管路 土工	運転手(特殊)	26,040	9人	自社	26,040	9人	自社	1.0	
安全費	交通誘導警備員B	13,335	40人	シンワエンタープライズ(10年)	18,000	61人	シンワエンタープライズ(10年)	1.3	値上げのため
管路 管布設費	世話役	28,455	7人	(株)チヨダ(10年) 協力会社	28,455	7人	(株)チヨダ(10年) 協力会社	1.0	
管路 土工	土木一般世話役	28,455	11人	自社	28,455	11人	自社	1.0	
管路 土工	特殊作業員	26,040	28人	自社・高沢産業(20年)	26,040	28人	自社・高沢産業(20年)	1.0	
管路 配水管布設工	配管工	24,990	9人	自社	24,990	9人	自社	1.0	
管路 土工・管布設費	普通作業員	22,995	38人	自社	22,995	38人	自社・岡田設備(10年)	1.0	
管路 管布設費	溶接工	29,715	2人	(株)チヨダ(10年) 協力会社	29,715	2人	(株)チヨダ(10年) 協力会社	1.0	
管路 管布設費	ステンレス溶接工	38,640	7人	(株)チヨダ(10年) 協力会社	38,640	7人	(株)チヨダ(10年) 協力会社	1.0	

工事調査表-7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

工事名		令和5年度 坂城地区苅屋原2工区配水管布設替工事													工事完成時											計 (B)	(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます)
工種	種別	入札時													配置予定人数													
		とび工	運転手 (一般)	運転手 (特殊)	交通誘導警 備員B	世話役	土木一般 世話役	特殊 作業員	配管工	普通 作業員	溶接工	ステンレ ス 溶接 工	計 (A)	とび工	運転手 (一般)	運転手 (特殊)	交通誘導 警備員B	世話役	土木一般 世話役	特殊 作業員	配管工	普通 作業員	溶接 工	ステンレ ス 溶接 工				
管路	土工・仮復旧工		9	3			5	2		12				31		9	3			5	2		12			31	1,000	
管路	配水管布設工	1		3.5		7	2.5	18	8	17	2	7	66	1		3.5		7	2.5	18	8	17	2	7	66	1,000		
管路	本復旧		3	2			3	6		7			21		3	2			3	6		7			21	1,000		
管路	給水装置変更		1	0.5			0.5	2	1	2			7		1	0.5			0.5	2	1	2			7	1,000		
安全費					40								40												61	1,525	実施数量のため	
														165														

運転手(一般)	細田一騎
運転手(特殊)	細田一騎
土木一般世話役	寺島昌子
特殊作業員	細田一騎
配管工	鷹 俊 国
普通作業員	池田栄一

各様式共通

1. 調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式1～2、工事調査表1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

工事調査表-7 工種別従事者配置計画

1. 本様式には調査表-6の計画により確保する従事者の配置に関する計画を記載する。
2. 「配置予定人数」欄は、長野県が公表する職種のうち必要な職種について記載する。

添付書類

1. 本様式に記載した自社従事者の職種ごとの配置計画を添付する。

各様式共通

1. 調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式1～2、工事調査表1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

工事調査表－8 建設副産物の搬出処理

1. 調査対象工事で発生するすべての建設副産物について記載する。
2. 「受入れ価格」の欄には、建設副産物の受入れ予定会社が受け入れる予定の金額で当該会社の取引実績（過去1年以内の受入れ実績に限る）のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。
3. 収集運搬を自社で行う場合は、委託先を「自社」と記載する。

添付書類

1. 受入れ予定会社が押印した受入れ承諾書を添付する。
2. 受入れ予定会社が押印した見積書及びその受入れ予定会社の取引実績（過去1年以内の受入れ実績に限る）のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。

工事調査表-9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

工事名												
令和5年度 坂城地区苅屋原2工区配水管布設替工事												
入札時						工事完成時(実績)						
区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	備考
主任技術者	田中秀司	二級土木施工管理技士	H8.12.13	96306726	専任	主任技術者	田中秀司	二級土木施工管理技士	H8.12.13	96306726	専任	
現場代理人	小林平	実務経験10年以上			専任	現場代理人	小林平	実務経験10年以上			専任	

* 「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任(監理)技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
 * 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
 * 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	26,598,000 円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	26,598,000 円
落札率(A/a)←調査表1	91.90%
最終実績率(B/C)←調査表1	100.00%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--