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主な取組

工程管理で、現地巨石(1.1ｍ内外)を巨石積で盛土法尻安定と景観にも配慮した。滝の湯川
内にあった作業ステージ盛土土嚢締め切りで、6月中に搬出した事で、8月豪雨での土石流
がステージ内に溜まり下流域の土石流災害を防ぐ事が出来た。
品質管理で、BOXカルバートとの打ち継ぎ処理及び暑中湿潤養生管理に努めた。労働災害防
止として、支保工3Sサポートシステムくさび四方組立にて足場兼用にて安全作業改善に努
めた。
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工 事 箇 所 （国）152号　茅野市　湯川バイパス

最終契約額 14718万　円 工事
概要

道路築造工　L=469.5ｍ　Ｗ＝6.5（10.5）ｍ
路体盛土　V＝7，242ｍ3
函渠工　Ｌ＝14.8ｍ　Ｗ＝4.0ｍ　Ｈ＝3.7ｍ契 約 期 間 自　令和3年1月27日

至　令和4年3月25日

所属
会社

商号又は名称 藤森土木建設株式会社

住所 諏訪市 上川2－2190－1

工 事 名 令和2年度防災・安全交付金（道路）（緊急対策事業）工事 発注
機関
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