
【対象となった建設工事】

主 な 取 組
①　現場条件により施工困難となった函渠工の軽量盛土（EPS工法）への提案変更による工期短縮
②　ｾﾝｻｰ感知切替及びﾘﾓｺﾝ切替機能付信号機を用いた片側規制における通行車両の待ち時間短縮
③　新規入場者の健康ﾁｪｯｸ（入場数日前まで）によるｺﾛﾅ対策の実施

建設工事

飯田建設事務所
工 事 箇 所 （主）松川インター大鹿線　上伊那郡中川村　渡場～西下トンネル（葛島工区）

最終契約額 3億4,229万8千円
工事
概要

【道路築造工　L=295m　W=6.0(7.5)m】
　　軽量盛土工　L=172m　H=1.5～6.8m　V=504m3
　　プレキャストL型擁壁工　L=30m　H=1.0～2.25m
　　舗装工　A=2310m2契 約 期 間 自　令和 2年 2月21日

至　令和 3年12月10日

所属
企業

商号又は名称 吉川建設株式会社

住所 飯田市東和町二丁目35番地

工 事 名 令和元年度　県単道路建設受託工事 発注
機関

令和４年度 ⻑野県優良技術者表彰 受賞者取組概要【⼀般部門】

優良技術者
氏   名 菅沼 正明

当 該 工 事 に お け る 役 割 監理技術者

軽量盛土部施工前 軽量盛土部拡幅完了

起点側より 終点側より

軽量盛土施工状況
ミニアンカー施工状況 EPSﾌﾞﾛｯｸ(発泡ｽﾁﾛｰﾙ)施工状況

EPSﾌﾞﾛｯｸ(発泡ｽﾁﾛｰﾙ)施工完了 保護ｺﾝｸﾘｰﾄ、ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ施状況


