
【対象となった委託業務】

主 な 取 組
～3次元モデルを用いた線形検討～　既存資料(LPデータ)を利用して、3次元モデルを活用した線
形検討を提案し、視覚的に平面・縦横断計画の調整をすることで、詳細なアウトラインの設定や切
盛のバランス、大型構造物の回避などを実現した。また、3次元モデルの活用により、従来工法と
比較し、大幅な時間短縮が可能となり、生産性の向上に貢献できた。

長野県松本建設事務所
業 務 箇 所 （砂）千石沢　松本市　中山（1）

最終契約額 740万8千円 業務
概要

【測量業務】・地形測量　A=0.002km2
　　　　　　・路線測量　L=0.32km
【設計業務】・道路詳細設計(B)L=0.32km
　　　　　　・砂防指定地申請書作成　1式契 約 期 間 自　平成30年10月17日

至　令和 1年 7月30日

所属
企業

商号又は名称 株式会社　アンドー

住所 長野県松本市島内3481-1

業 務 名 平成30年度防災・安全交付金(通常砂防)事業に伴う測量設計業務 発注
機関

令和２年度 長野県優良技術者表彰 受賞者取組概要【若手部門】
委託業務

優良技術者
氏　　　名 鈴木 祐也
当 該 業 務 に お け る 役 割 管理技術者

◆３次元設計データを用いた線形検討

平面縦横断の連
動により線形を
修正
(法線の調整、縦
断勾配の調整)

３次元モデルは様々な場面で、
『誰でもわかるツール』として有効活用できる。

当初線形 計画堰堤との干渉を確認

（計画堰堤⇒既存資料を

３次元設計データ化）

ヘアピンカーブ

部の干渉を確認

盛土部

切土部

計画堰堤

計画堰堤との

干渉を回避

干渉を解消する

ため土留構造物

対応

修正線形

計画堰堤

◆ペーパーロケー
ション作業がなく検
討時間の短縮につな
がる。

３次元モデル作成フロー

・Ｌ＝３００ｍの
道路設計
１案約３日間の
作業

・ＬＰデータの借用

・設計条件、道路幾何構造の整理

コントロールポイントの整理

・平面線形、縦断線形検討
・現況地盤の抽出、計画断面の生成
・３次元設計データ作成(変換)

・成果用路線計算 ・測量作業

⇒現況３次元モデルとして

活用

・３次元設計データ、現況３次元
モデルの合成

従来設計(２次元)フロー

資料収集 ・実測平面図の借用

OK

・設計条件、道路幾何構造の整理
コントロールポイントの整理

・平面線形、縦断線形検討

・ペーパーロケーションによる断面作

成

・成果用路線計算

・測量作業

NG

設計条件

線形検討

線形決定

路線測量

・Ｌ＝３００ｍ
の道路設計
１案約６日間の
作業を要する

◆ペーパーロケーションによる
線形検討は繰り返し作業が多く
なり、非常に時間・手間がかか
る。

◆３次元モデルの活用による生産性の向上

資料収集

設計条件

線形検討

NG

視覚的確認

線形決定 路線測量

OK

◆従来と比べ、線形検
討に費やす時間の約
50％作業時間を削減
◆全体工程約20％削減

『効果』

◆同時発注の関連業務により生

じた遅れを挽回できた。

◆既存資料の現況３次元モデル

活用により、業務コストの削

減に繋がった。

３次元データ活用、蓄積により
生産性の向上が図れる

◆既存現況３次元モデルの活用

ＬＰデータ


