
工事調査様式－１　　　その価格により入札した理由書　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内に提出）

件　名：　　令和４年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事 
業者名：　神稲建設株式会社　　　　　　　　　
住　所：　長野県飯田市主税町18番地

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由
①発注者予定価格を、「長野県建設工事等設計単価」・「工事等に適用する積算基準」及び入札公告
資料に基づき算出しました。

②入札価格は、①を基に低入札調査試行要領に基づき低入札価格調査基準価格を算定し、これと、弊
社実行可能価格（直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費）と比較し、施工可能と判断し
たため弊社算出価格での入札を決定しました。

③当該現場は弊社事務所から約5kmの位置にあり、弊社事務所からの支援体制が十分可能であり、ま
た地域制・現場状況を熟知しているため経費の削減が可能であると判断致しました。

④企業運営に必要最低限の金額を計上しました。

上記の結果、低入札価格調査該当となったが、今回入札額で安全で確実な工事が実行できると判断し
ました。

蛇洞沢治山施設災害復旧工事

令和元年度　春近発電所大規模改修工事

令和３年度　三遠南信牛首沢道路建設工事

令和３年度　天竜川山吹堤防護岸工事

令和３年度　三遠南信小嵐北道路建設工事

令和３年度　３災公共土木施設災害復旧工事

Ｒ３中部縦貫道新村和田地区外改良工事

令和４年度　三遠南信八重河内道路建設工事

令和４年度　小渋ダム半の沢護岸工事

令和４年度　２災公共土木施設災害復旧工事

令和４年度　国補道路改築（道路メンテナンス）工事

令和３年度　社会資本整備総合交付金（広域連携）工事

３　過去１０年間に施工した主な公共
工事２０カ所の工事名、発注者、工事
成績評点

別紙

　その価格により入札した理由書

２　契約工事に関連する手持ち工事
の状況



工事調査様式－１（別紙）

発注者 工事名 工事箇所 評定点 予定価格 入札金額 落札率％ 備　考

1 飯田建設事務所
平成23年度　社会資本整備総合交付金(活力創出基
盤整備)工事

(国)152号　飯田市　小道木ﾊﾞｲﾊﾟｽ(小道
木2号橋A1橋台)

89点 190,460,000 164,500,000 86.4% 低入調査

2 飯田建設事務所
平成23年度　社会資本整備総合交付金(活力創出基
盤整備)工事

(国)151号　下伊那郡阿南町　新野峠ﾊﾞｲ
ﾊﾟｽ2工区

81点 76,150,000 68,400,000 89.8%

3 木曽建設事務所
平成23年度　社会資本整備総合交付金(活力創出基
盤整備)工事

(－)上松南木曽線　木曽郡上松町　登玉
～和村23-1工区

87点 75,870,000 66,800,000 88.0%

4 飯田建設事務所 平成24年度　23災公共土木施設災害復旧工事 (－)遠山川　飯田市　木沢 81点 54,160,000 49,250,000 90.9%

5 飯田建設事務所 平成24年度　通常砂防工事 萸野川　下伊那郡根羽村　萸野 83点 188,400,000 169,600,000 90.0%

6 飯田建設事務所
平成24年度　社会資本整備総合交付金(住宅市街地
基盤整備)街路工事

(都)羽場大瀬木線　飯田市　羽場から切
石2工区

78点 28,430,000 25,580,000 90.0%

7 木曽建設事務所 平成25年度　道整備交付金(代行)工事
(町)川向梛野線　木曽郡南木曽町　川向
25-2工区

82点 109,950,000 97,980,000 89.1%

8 飯田建設事務所 平成25年度　社会資本整備総合交付金(道路)工事
(国)152号　飯田市　小道木ﾊﾞｲﾊﾟｽ(小道
木1号ﾄﾝﾈﾙ)

82点 476,160,000 392,850,000 82.5% 低入調査

9 飯田建設事務所 平成25年度　社会資本整備総合交付金(道路)工事
(国)152号　飯田市　和田ﾊﾞｲﾊﾟｽ2工区
(4)

81点 73,430,000 66,670,000 90.8%

10 木曽建設事務所 平成25年度　道整備交付金(代行)工事
(町)川向梛野線　木曽郡南木曽町　川向
25-3工区

82点 121,350,000 111,300,000 91.7%

11 木曽建設事務所 平成26年度　県単道路改築工事
(主)開田三岳福島線　木曽郡木曽町　羽
生から黒田

85点 21,640,000 19,520,000 90.2%

12 木曽建設事務所 平成26年度　道整備交付金(代行)工事 (町)川向梛野線　木曽郡木曽町　川向 85点 49,650,000 44,820,000 90.3%

13 飯田建設事務所 平成26年度　防災・安全交付金(道路)工事 (国)418号　飯田市　飯島2工区 83点 140,540,000 126,490,000 90.0%

14 飯田建設事務所
平成27年度　社会資本整備総合交付金(広域連携)工
事

(国)418号　飯田市　南和田 82点 31,820,000 29,050,000 91.3%

15 飯田建設事務所 平成27年度　防災・安全交付金(交通安全)工事 (主)飯島飯田線　飯田市　上黒田 81点 25,280,000 22,270,000 88.1% 低入調査

16 飯田建設事務所 平成27年度　社会資本整備総合交付金(住宅)工事
(主)飯島飯田線　飯田市　切石～北方3
工区

80点 65,990,000 61,040,000 92.5%

17 飯田建設事務所 平成28年度　防災・安全交付金　総合流域防災工事 (－)円悟沢川　飯田市　丸山2工区 86点 111,720,000 99,060,000 88.7% 低入調査

18 飯田建設事務所 平成28年度　県単道路防災工事 (－)上飯田線　下伊那郡喬木村　小川 84点 19,780,000 18,290,000 92.5%

19 木曽建設事務所 平成29年度　地方創生道整備推進交付金(代行)工事
(町)川向梛野線　木曽郡南木曽町　川向
29-1工区

83点 162,100,000 145,650,000 89.9% 低入調査

20 飯田建設事務所 平成30年度　社会資本整備総合交付金(道路)工事
(主)伊那生田飯田線　下伊那郡松川町
宮ヶ瀬橋3工区

83点 73,510,000 67,920,000 92.4%

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。



工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 令和４年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事 

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 70,578,218 70,520,836 　

共通仮設費 13,364,000 13,357,000 　

純工事費 83,942,218 83,877,836 　

現場管理費 26,030,000 26,010,000 　

工事原価 109,972,218 109,887,836 　

一般管理費等 18,617,782 11,532,164 　

工事価格合計 128,590,000 121,420,000 　

消費税 12,859,000 12,142,000

工事費計 141,449,000 133,562,000

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和４年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事 
工種

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

本工事費 1 70,520,836

橋梁下部　接続道路e 1 61,229,529

A1橋台工 1 27,853,173

作業土工 1 2,326,500

床掘り 1,100 229 251,900

埋戻し 600 960 576,000

埋戻し 260 4,370 1,136,200

土砂運搬 460 732 336,720

基面整正 60 428 25,680

場所打杭工　A1 1 14,547,624

場所打杭工(全回転式ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工) 8 1,818,453 14,547,624

掘削土処理 1 199,002

積込(ﾙｰｽﾞ) 170 205 34,850

土砂等運搬 170 732 124,440

Con殻運搬 12 1,976 23,712

Con殻処分費 16 1,000 16,000

橋台躯体工(構造物単位) 1 10,780,047

逆Ｔ式橋台　A1 205 42,000 8,610,000

鉄筋 1.07 192,600 206,082

鉄筋 3.16 190,500 601,980

鉄筋 1.16 190,500 220,980

鉄筋 1.58 190,500 300,990

鉄筋 3.01 190,500 573,405

機械継手工 166 1,265 209,990

円筒型枠　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ箱抜 6 418 2,508

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　橋台背面排水 6 1,040 6,240

透水材設置　鉛直方向 16 2,992 47,872

A2橋台工 1 26,125,457

作業土工 1 1,890,040

床掘り 960 229 219,840

埋戻し 490 960 470,400

埋戻し 200 4,370 874,000

入札時
(b)/(a)が0.95～1.05を外
れる場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



土砂運搬 410 732 300,120

基面整正 60 428 25,680

場所打杭工　A2 1 14,491,624

場所打杭工(全回転式ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工) 8 1,811,453 14,491,624

掘削土処理 1 199,002

積込(ﾙｰｽﾞ) 170 205 34,850

土砂等運搬 170 732 124,440

Con殻運搬 12 1,976 23,712

Con殻処分費 16 1,000 16,000

橋台躯体工(構造物単位) 1 9,544,791

逆Ｔ式橋台　A2 183 42,000 7,686,000

鉄筋 0.85 192,600 163,710

鉄筋 2.6 190,500 495,300

鉄筋 1.91 190,500 363,855

鉄筋 1.58 190,500 300,990

鉄筋 1.5 190,500 285,750

機械継手工 158 1,265 199,870

円筒型枠 10 418 4,180

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　橋台背面排水 6 1,040 6,240

透水材設置　鉛直方向 13 2,992 38,896

道路土工 1 7,014,000

暫定進入路 1 7,014,000

掘削 7,000 1,002 7,014,000

構造物撤去工 1 236,899

舗装取り壊し工 1 94,280

舗装版破砕 240 173 41,520

As殻運搬 10 4,616 46,160

As殻処分費 22 300 6,600

構造物取壊し工 1 142,619

構造物とりこわし 13 7,687 99,931

Con殻運搬 13 1,976 25,688

Con殻処分費 17 1,000 17,000

道路改良　路線⑧ 1 9,291,307

道路土工 1 2,425,770

作業土工 1 2,425,770

掘削 1,800 270 486,000

路体(築堤)盛土 180 748 134,640

埋戻し 410 1,812 742,920



法面整形 180 810 145,800

法面整形 130 405 52,650

土砂運搬 1,180 732 863,760

法面工 1 635,400

植生工 1 635,400

法面工 人力施工による植生工 180 2,802 504,360

法面工 人力施工による植生工 130 1,008 131,040

擁壁工 1 2,988,080

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工 1 2,988,080

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 6 28,390 170,340

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 6 32,780 196,680

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 14 38,530 539,420

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 12 44,240 530,880

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 14 57,960 811,440

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 12 61,610 739,320

仮設工 1 3,242,057

任意仮設工 1 3,242,057

仮排水路工 1 1,029,857 1,029,857

交通管理工 1 2,212,200 2,212,200

直接工事費 1 70,520,836

運搬費 1 4,607,000

運搬費 1 4,607,000

運搬費 1 4,607,000

重建設機械分解組立輸送費(往復) 1 2,275,000 2,275,000

重建設機械分解組立輸送費(往復) 1 2,332,000 2,332,000

現場環境改善費(率分) 746,000

共通仮設費率計算額 8,004,000

共通仮設費計 13,357,000

純工事費 83,877,836

現場管理費 26,010,000

工事原価 109,887,836

一般管理費等 11,532,164

工事価格計 121,420,000

消費税 12,142,000

工事費計 133,562,000



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和４年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事 

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

本工事での手持ち資材は有りません

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和４年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事 

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者との

関係
業者名 所在地

入札者との
関係

(市場単価を記入）

橋梁下部　接続道路ｅ

Ａ１橋台工

作業土工 再生クラッシャーラン　４０ｍｍ以下 m3 286 3,100 大鹿砕石㈱ 下伊那郡大鹿村 協力会社(30年)

場所打杭工　Ａ１ 生ｺﾝ 30-18-25(20)-BB m3 167.6 21,700 ㈱高沢生コン 下伊那郡高森町 協力会社(  7年)

異形棒鋼SD345 D13 ｔ 0.11 123,700 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年)

異形棒鋼SD345 D16 ｔ 3.96 121,700 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年)

異形棒鋼SD345 D25 ｔ 11.61 121,700 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年)

補強リング　平鋼ＦＢ-１２×７５
 参考重量　７.０６kg/ｍ ｔ 1.06 147,000 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年)

補強リング固定用ＵボルトＤ２５用 個 960 260 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年)

スペーサー固定金具主筋:Ｄ２５ ＋
 スペーサー:Ｄ１３ 個 448 194 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年)

補強リング加工費ＦＢ曲げ加工 本 56 5,300 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年)

補強リング加工費ＦＢ穴あけ加工 箇所 960 100 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年)

橋台躯体工（構造物単位）

逆Ｔ式橋台　Ａ１ 生ｺﾝ 24-8-40-BB m3 209.1 20,150 ㈱高沢生コン 下伊那郡高森町 協力会社(  7年)

異形棒鋼SD345 D13 ｔ 1.1 123,700 ㈲田中鉄筋 下伊那郡松川町 協力会社(15年)

異形棒鋼SD345 D16 ｔ 3.25 121,700 ㈲田中鉄筋 下伊那郡松川町 協力会社(15年)

異形棒鋼SD345 D19 ｔ 1.19 121,700 ㈲田中鉄筋 下伊那郡松川町 協力会社(15年)

異形棒鋼SD345 D22 ｔ 1.63 121,700 ㈲田中鉄筋 下伊那郡松川町 協力会社(15年)

異形棒鋼SD345 D25 ｔ 3.1 121,700 ㈲田中鉄筋 下伊那郡松川町 協力会社(15年)

ねじ節鉄筋継ぎ手　Ｄ１６ 土木用 セット 166 840 ㈲田中鉄筋 下伊那郡松川町 協力会社(15年)

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名



Ａ２橋台工

作業土工 再生クラッシャーラン　４０ｍｍ以下 m3 220 3,100 大鹿砕石㈱ 下伊那郡大鹿村 協力会社(30年)

場所打杭工　Ａ２ 生ｺﾝ 30-18-25(20)-BB m3 167.6 21,700 ㈱高沢生コン 下伊那郡高森町 協力会社(  7年)

異形棒鋼SD345 D13 ｔ 0.11 123,700 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年)

異形棒鋼SD345 D16 ｔ 3.96 121,700 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年)

異形棒鋼SD345 D25 ｔ 11.61 121,700 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年)

補強リング　平鋼ＦＢ-１２×７５
 参考重量　７.０６kg/ｍ ｔ 1.06 147,000 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年)

補強リング固定用ＵボルトＤ２５用 個 960 260 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年)

スペーサー固定金具主筋:Ｄ２５
＋ スペーサー:Ｄ１３

個 448 194 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年)

補強リング加工費ＦＢ曲げ加工 本 56 5,300 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年)

補強リング加工費ＦＢ穴あけ加工 箇所 960 100 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年)

橋台躯体工（構造物単位）

逆Ｔ式橋台　Ａ２ 生ｺﾝ 24-8-40-BB m3 186.7 20,150 ㈱高沢生コン 下伊那郡高森町 協力会社(  7年)

異形棒鋼SD345 D13 ｔ 0.88 123,700 ㈲田中鉄筋 下伊那郡松川町 協力会社(15年)

異形棒鋼SD345 D16 ｔ 2.68 121,700 ㈲田中鉄筋 下伊那郡松川町 協力会社(15年)

異形棒鋼SD345 D19 ｔ 1.97 121,700 ㈲田中鉄筋 下伊那郡松川町 協力会社(15年)

異形棒鋼SD345 D22 ｔ 1.63 121,700 ㈲田中鉄筋 下伊那郡松川町 協力会社(15年)

異形棒鋼SD345 D25 ｔ 1.55 121,700 ㈲田中鉄筋 下伊那郡松川町 協力会社(15年)

ねじ節鉄筋継ぎ手　Ｄ１６ 土木用 セット 158 840 ㈲田中鉄筋 下伊那郡松川町 協力会社(15年)

法面工

植生工 植生マット工 肥料袋付 ｍ２ 180 950 綿半ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 飯田市北方 協力会社(30年)

植生シート工 肥料袋無（標準品） ｍ２ 130 270 綿半ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 飯田市北方 協力会社(30年)

擁壁工

プレキャスト擁壁工 L型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄよう壁H=1.25 L=2.00m 個 3 33,500
㈱高見澤ｺﾝｸﾘｰﾄ

事業部南信営業所
上伊那郡宮田村 協力会社(20年)

L型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄよう壁H=1.50 L=2.00m 個 3 42,200
㈱高見澤ｺﾝｸﾘｰﾄ

事業部南信営業所
上伊那郡宮田村 協力会社(20年)

L型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄよう壁H=1.75 L=2.00m 個 7 53,600
㈱高見澤ｺﾝｸﾘｰﾄ

事業部南信営業所
上伊那郡宮田村 協力会社(20年)

L型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄよう壁H=2.00 L=2.00m 個 6 64,900
㈱高見澤ｺﾝｸﾘｰﾄ

事業部南信営業所
上伊那郡宮田村 協力会社(20年)



L型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄよう壁H=2.25 L=2.00m 個 7 86,500
㈱高見澤ｺﾝｸﾘｰﾄ

事業部南信営業所
上伊那郡宮田村 協力会社(20年)

L型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄよう壁H=2.50 L=2.00m 個 6 93,800
㈱高見澤ｺﾝｸﾘｰﾄ

事業部南信営業所
上伊那郡宮田村 協力会社(20年)



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 令和４年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事 

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
バックホウ 0.12m3級 日 10 6,110 コマツ 点検済み、移動可能

ダンプトラック 4ｔ積級 日 10 6,960 日野 点検済み、移動可能

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和４年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事 

橋梁下部　接続道路ｅ

Ａ１橋台工

作業土工

運転手(一般) 20,790 5.98 (有)小林工業
協力会社（３０年）

運転手(特殊) 23,835 8.85 (有)小林工業
協力会社（３０年）

特殊作業員 24,990 8.94 (有)小林工業
協力会社（３０年）

普通作業員 21,420 15.99 (有)小林工業
協力会社（３０年）

場所打杭工　Ａ１

とび工 25,830 10.16 （株）  本久
協力会社(14年)

運転手(特殊) 23,835 28.49 （株）  本久
協力会社(14年)

土木一般世話役 26,145 11.04 （株）  本久
協力会社(14年)

特殊作業員 24,990 13.12 （株）  本久
協力会社(14年)

普通作業員 21,420 10.64 （株）  本久
協力会社(14年)

掘削土処理

運転手(一般) 20,790 2.21 (有)小林工業
協力会社（３０年）

運転手(特殊) 23,835 0.54 (有)小林工業
協力会社（３０年）

運転手(一般) (20,790) (0.47) 自社

逆Ｔ式橋台　Ａ１

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等



とび工 25,830 16.4 松安建設(有)
協力会社（９年）

運転手(特殊) 23,835 1.23 松安建設(有)
協力会社（９年）

型わく工 24,570 47.15 松安建設(有)
協力会社（９年）

土木一般世話役 26,145 14.35 松安建設(有)
協力会社（９年）

特殊作業員 24,990 4.1 松安建設(有)
協力会社（９年）

普通作業員 21,420 41.48 松安建設(有)
協力会社（９年）

Ａ２橋台工

作業土工

運転手(一般) 20,790 5.33 (有)小林工業
協力会社（３０年）

運転手(特殊) 23,835 7.45 (有)小林工業
協力会社（３０年）

特殊作業員 24,990 7.17 (有)小林工業
協力会社（３０年）

普通作業員 21,420 13.06 (有)小林工業
協力会社（３０年）

場所打杭工　Ａ２

とび工 25,830 10.08 （株）  本久
協力会社(14年)

運転手(特殊) 23,835 28.26 （株）  本久
協力会社(14年)

土木一般世話役 26,145 10.96 （株）  本久
協力会社(14年)

特殊作業員 24,990 13.04 （株）  本久
協力会社(14年)

普通作業員 21,420 10.56 （株）  本久
協力会社(14年)

掘削土処理

運転手(一般) 20,790 2.21 (有)小林工業
協力会社（３０年）

運転手(特殊) 23,835 0.54 (有)小林工業
協力会社（３０年）

運転手(一般) (20,790) (0.47) 自社



逆Ｔ式橋台　Ａ２

とび工 25,830 14.64 松安建設(有)
協力会社（９年）

運転手(特殊) 23,835 1.09 松安建設(有)
協力会社（９年）

型わく工 24,570 42.09 松安建設(有)
協力会社（９年）

土木一般世話役 26,145 12.81 松安建設(有)
協力会社（９年）

特殊作業員 24,990 3.66 松安建設(有)
協力会社（９年）

普通作業員 21,420 36.99 松安建設(有)
協力会社（９年）

道路土工

暫定進入路

運転手(一般) 20,790 91 (有)小林工業
協力会社（３０年）

運転手(特殊) 23,835 25.9 (有)小林工業
協力会社（３０年）

構造物撤去工

舗装取り壊し工 運転手(一般) (20,790) (0.82) 自社

運転手(特殊) (23,835) (0.47) 自社

土木一般世話役 (26,145) (0.47) 自社

普通作業員 (21,420) (0.47) 自社

構造物取壊し工

運転手(一般) (20,790) (0.51) 自社

道路改良　路線⑧

道路土工

作業土工

運転手(一般) 20,790 15.33 (有)小林工業
協力会社（３０年）



運転手(特殊) 23,835 6.64 (有)小林工業
協力会社（３０年）

土木一般世話役 26,145 1.08 (有)小林工業
協力会社（３０年）

特殊作業員 24,990 6.77 (有)小林工業
協力会社（３０年）

普通作業員 21,420 0.54 (有)小林工業
協力会社（３０年）

擁壁工

プレキャスト擁壁工

運転手(特殊) 23,835 0.23 (有)清水建材工業
協力会社（３５年）

土木一般世話役 26,145 0.23 (有)清水建材工業
協力会社（３５年）

特殊作業員 24,990 0.23 (有)清水建材工業
協力会社（３５年）

普通作業員 21,420 0.46 (有)清水建材工業
協力会社（３５年）

仮設工

任意仮設工

普通作業員 21,420 0.4 (有)清水建材工業
協力会社（３５年）

交通管理工

交通誘導警備員B 12,290 180
　 協力会社（２０年） 　
(有)丸三警備保障



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和４年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事 

世話役
普通

作業員
特殊

作業員
とび工 型枠工

運転手
（一般）

運転手
（特殊）

交通誘導
警備員B 世話役

普通
作業員

特殊
作業員

オペ

橋梁下部
A1橋台工 作業土工 15.992 8.944 5.98 8.858 39.77

場所打杭工 11.04 10.64 13.12 10.16 28.494 73.45
掘削処理工 2.678 0.549 3.227
橋台躯体工 14.35 41.48 4.1 16.4 47.15 1.23 124.7

A2橋台工 作業土工 13.068 7.176 5.33 7.459 33.03
場所打杭工 10.96 10.56 13.04 10.08 28.27 72.91
掘削処理工 2.678 0.549 3.227
橋台躯体工 12.81 36.99 3.66 14.64 42.09 1.098 111.3

　　道路土工 暫定進入路 91 25.9 116.9
　　構造物撤去工 取壊し工 0.47 0.47 1.326 0.47 2.736
道路改良
　　道路土工 作業土工 1.34 21.47 6.765 15.34 14.747 59.66
　　擁壁工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工 2.636 5.271 2.634 1.455 12
仮設工
　　任意仮設工 仮排水路工 0.402 0.402

交通管理工 180 180
準備工

　　運搬費
重建設機械分解
組立運搬費 16.2 2.023 18.22

各様式共通
　　　　　１．

　　　　　２．

　　　　　３．

　　　　　４．

工事調査表－７ 工種別従事者配置計画
　　　　　１．本様式には調査表－６の計画により確保する従事者の配置に関する計画を記載する。
　　　　　２．「配置予定人数」欄は、長野県が公表する職種のうち必要な職種について記載する。
添付書類
　　　　　１．本様式に記載した自社従事者の職種ごとの配置計画を添付する。

調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表１～８）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして
提出する。

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成し
た各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限り
でない。

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

計
(A)

配置予定人数
計
(B)

各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の
右上部に明記するものとする。）

配置予定人数



工事調査表－７－２　　表-7のうち自社工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和４年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事 

世話役
普通

作業員
特殊

作業員
とび工 型枠工

運転手
（一般）

運転手
（特殊）

交通誘導
警備員B 世話役

普通
作業員

特殊
作業員

オペ

橋梁下部
A1橋台工 掘削処理工 0.47 0.47
A2橋台工 掘削処理工 0.47 0.47

　　構造物撤去工 取壊し工 0.47 0.47 1.326 0.47 2.736

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

計
(A)

配置予定人数
計
(B)

配置予定人数
工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和４年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事 

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 49m3 自社 (1,976) 吉川工業（株） 1,000
As殻 22ｔ 自社 (4,616) 飯田ｱｽｺﾝ（株） 300

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名 令和４年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事 

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

監理技術者 長沼　郁弥 一級土木施工管理技士 H31.02.15 C181004721 専任

現場代理人 長沼　郁弥 一級土木施工管理技士 H31.02.15 C181004721 専任

補助技術者 木下　勝弘 一級土木施工管理技士 H02.02.15 8922206 専任

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

入札時 工事完成時（実績）
備考




