
総務部　県立大学設立準備課

30年度

 三輪キャンパス（校舎等）

 後町キャンパス（教育寮等）

（注）現時点での予定であり、個別の内容については、変動する場合がある。

 教員選考・教育課程編成

 入学者選抜

 法人設立・組織

施
設
整
備

 高等学校・企業等への広報ＰＲ

 学生寮・各種センター

長野県立大学（仮称）開学までのスケジュールについて

区　　　　分 28年度 29年度

法人設立申請・認可

長
野
県
立
大
学
（
仮
称
）
開
学

（
四
月
～
）

入学者選抜方法の検討 選抜準備

専任教員の公募・選考・カリキュラム調整

組織・制度等の検討

入学試験（推薦・一般選抜等）

工事契約済 11月末竣工予定

工事契約済 10月末竣工予定

大学説明会の開催、高校訪問、ウェブサイト作成、ロゴマークの制作等

１月末～３月末

備品搬入等

備品搬入等

管理運営方法、サービス、機能の検討 大学設置認可

（H28.10申請～H29.8認可見込み）
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