
第 82回国民スポーツ大会・第 27回全国障害者スポーツ大会 
開催準備総合計画（第３次）（案） 
（第２次からの改正内容について） 

 
１ 目的 

第４回総会（令和２年 12 月 18 日書面協議）で決定した第 82 回国民スポーツ大会・第

27回全国障害者スポーツ大会開催準備総合計画（第２次）について、これまでの進捗状況

や情報収集した内容を反映し、今後の準備推進に資するために次の内容のとおり改正を行

う。 

 

２ 改正内容 

 

項目 第２次 第３次 変更等の理由 

開催手続 令和４年度（開催６年前）

「中央競技団体会場地 

正規視察」 

 

令和４～５年度（開催６

～５年前）まで延長 

進捗状況及び業務計

画の精査 

総務企画 

（全体） 

令和５年度（開催５年前）

「開催準備総合計画（３

次）」 

 

令和４年度（開催６年前）

へ移動 

開催準備総合計画変

更のため 

総務企画 

（会場地選定） 

平成 30～令和３年度（開

催 10～７年前）「競技会場

地市町村 希望調査、選

定・決定（正式競技・特別

競技）」 

 

平成 30～令和４年度（開

催 10～６年前）まで延長 

進捗状況及び業務計

画の精査 

令和５～６年度（開催５

～４年前）「競技会場地市

町村選定・決定（デモンス

トレーションスポーツ）」 

 

令和４～６年度（開催６

～４年前）に修正 

進捗状況及び業務計

画の精査 

令和元～３年度（開催９

～７年前）「冬季大会にお

ける競技会場地市町村 

希望調査、選定・決定」 

 

令和元～４年度（開催９

～６年前）まで延長 

進捗状況及び業務計

画の精査 

総務企画 

（競技施設等） 

（なし） 令和４年度（開催６年前）

「競技施設基準」を追加 

 

業務計画の明確化 

審議事項１ 資料 



項目 第２次 第３次 変更等の理由 

競技運営 

（競技運営） 

令和３～５年度（開催７

～５年前）「デモスポ実施

競技検討・選定」 

 

令和３～６年度（開催７

～４年前）まで延長 

進捗状況及び業務計

画の精査 

競技運営 

（競技用具） 

令和３年度（開催７年前）

「競技用具整備要項」 

 

令和４年度（開催６年前）

へ移動 

進捗状況及び業務計

画の精査 

令和４～10 年度（開催６

年前～当年度）「競技用具

の整備」 

令和５～10 年度（開催５

年前～当年度）に修正 

進捗状況及び業務計

画の精査 

広報・県民運動 

（県民運動） 

令和４～10 年度（開催６

年前～当年度）「県民運動

の推進」 

令和６～10 年度（開催４

年前～当年度）に修正 

進捗状況及び業務計

画の精査 

令和４～10 年度（開催６

年前～当年度）「ボランテ

ィアの募集・養成」 

令和８～10 年度（開催２

年前～当年度）に修正 

進捗状況及び業務計

画の精査 

宿泊・衛生 

（宿泊） 

令和４年度（開催６年前）

「宿泊基礎調査」 

令和５年度（開催５年前）

「宿泊施設等実態調査」

に統合 

 

進捗状況及び業務計

画の精査 

令和９年度（前年度）「宿

泊要項」 

 

令和８年度（開催２年前）

に移動 

進捗状況及び業務計

画の精査 

輸送・交通 

（輸送・交通） 

令和４年度（開催６年前）

「輸送交通基礎調査」 

 

令和５年度（開催５年前）

に移動 

進捗状況及び業務計

画の精査 

式典・会場 

（式典） 

令和６年度（開催４年前） 

「式典基本計画」 

 

令和７年度（開催３年前） 

に移動 

進捗状況及び業務計

画の精査 

募金・協賛 

（募金・協賛） 

令和４年度（開催６年前）

「募金・企業協賛推進基

本方針・要項」 

 

令和４～５年度（開催６

～５年前）に修正 

進捗状況及び業務計

画の精査 

令和５～10 年度（開催５

年前～当年度）「募金・企

業協賛活動の推進」 

 

令和７～10 年度（開催３

年前～当年度）に修正 

進捗状況及び業務計

画の精査 

 


