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計画

十分に配慮した工法（　25　） 対策工法の環境的配慮

道路災害防除－１

Ａ
３０分～１時間

５００台未満

地域からの要望 住民要望強い

変状・落石なし

第２次緊急輸送路

3

Ｂ

Ｂ

市町村要望強い

小　　　　　計

一部に配慮した工法

緊急輸送道路 第１次緊急輸送路
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22

3

11

（　15　） 認識ない

特にない

地域の合意形成

事業実施に至る歴
史的経緯・社会的
背景

政策評価課
意　　　　　見

評　　価　　の　　合　　計

要対策箇所 カルテ対応箇所

　赤沢自然休養林への観光道路かつ住民の生活道路である。落石
が頻発しており、斜面には転石や浮石が点在していることから、平成
23年度に事業着手し、早急に防災対策を講じたい。

必要性が高く、重要性も認められる。

Ａ 81 Ａ

特記事項 特になし。

部意見

小　　　　　計

地域住民の路線認識 危険箇所多い 危険なところもある

建設 道路管理課

0
事業延長　L=1,165m　W=5.0(6.0)m
法面対策工　12箇所

上松町～木曽町
ふりがな

箇所名
事業年度

（完了年度は見込み）

道路の落石対策等 道路災害防除

年度

用地補償費ベース 0 ％

本工事費等ベース 0 ％

％

H23年度以降残

11

3

3

5

10

18

指定なし

Ｂ Ｂ15

0

配慮なし 3

小　　　　　計

（　10　） 箇所選定の妥当性

小　　　　　計

コスト縮減の工夫
Ｂ

優先度比較していない

比較、検討なし

25

評点ランク 評点 ランク

1010

10

その他

すぐには低い 10

部 政策評価課

5

効率性 比較、検討実施

優先度比較している

熟度 事業情報の共有

81

緊急性 今の変状程度又は過去の災害履歴 重大な変状・落石 小規模な変状・落石 15

中規模な落石・変状

（　25　） 防災点検上の評価（H8,H17,H19）

周知ない

５００～４，０００台

３０分未満（　25　）

重要性 孤立集落等の発生

財　源
内　訳

国庫支出金

その他

県債

一般財源

孤立あり 孤立なし

135,0000

5

Ａ Ａ

天候によっては高い

0 13,500

0

135,000

事
　
業
　
概
　
要

H23年度

30,000

H22年度

0

0

H22年度末事業進捗率

0

全員賛成

本路線は、（国）19号を経て赤沢自然休養林（森林浴発祥の地）へ向かう観光道路であり、地域住民の生活道路である。現道は、
急峻な地形を通過しているため、斜面には転石や浮石が点在し、小規模落石が絶えず、また、大規模な落石も発生している。

環境・景観への配
慮項目

迂回路の確保

その他

１時間以上又は不能

25

交通量（台／１２ｈ）

新規・継続等 新規 分野

箇
　
　
所
　
　
評
　
　
価

災害発生の恐れ

評価項目・指標等観点

計　画　概　要
（延長・幅員・面積・工種など）

発生時の通行車両への危険度

事
　
業
　
周
　
辺
　
環
　
境

H23年度実施内容 法面対策工　 4箇所

H23年度以降残実施内容 同上

小　　　　　計

全体事業費

165,000

小規模な落石・変状

天候によらず高い

市町村名

動向不明過半数賛成概ね賛成

他事業・プロジェクト
との関連

H21.8月に地元から役場を通して木曽建設事務所長に道路防災対策の要望がある。

事業説明等の経緯

地域からの要望経
緯

観光道路であるため設計にあたり、構造物の景観や植生工の導入などに配慮していく。

計画にあたり他機関（地方事務所林務課等）との調整を密にして連携を行い法面全体の安定を図る。

事業名

年度～ H27(ー)上松
あげまつおんたけせん

御岳線　　　最中
もちゅう

～橋
はし

渡
ど

事業
番号 30

H23

関係者中心に周知

H21年度まで

Ａ

重大な落石・変状

４，０００台以上

300,000

165,00016,500

木曽町、上松町、地元（沿線住民・観光協会等）に工事概要、交通規制など随時説明していく。

年　　度

事業費計（千円）

評　　　　　　価

必要性

300,000

関係者以外に広く周知


