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部意見
洪水吐の構造検討に、引き続き、時間を要するため、1年見送ることが適当で
ある。

行政改革課
意　　　　　見

必要性が認められる。

なし

特記事項

地域の合意形成 全員賛成 概ね賛成 過半数賛成 動向不明
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事業実施に至る歴史
的経緯・社会的背景

本ため池は、江戸時代以前に築造され、昭和47～52年にかけて老朽ため池等整備事業にて改修されているが、前改修より30年余を経過し経年変
化により、洪水吐工にクラックが生じる等構造物の劣化が進行するとともに、これに起因する堤体の漏水があり、ため池の安全性が懸念されている。
また、フローティング式の取水施設も老朽化により水管理等維持管理に支障を生じており、下流受益へのかんがいに多大な労力を費やしており、早
急な改修による下流地域の安全確保と用水の安定供給が望まれている。

地域からの要望経緯
H23管理者である土地改良区の了解のもと、県がため池調査を実施。要改修の判定。調査結果については関係市町村である長野市を通じ管理者に
報告。
H24年9月20日、長野市を通じ管理者から県に対して26年度の新規地区として県営で改修事業を申請したい旨打診。

事業説明等の経緯

H24年10月10日、管理者である土地改良区の理事会において改修を県営事業として申請する旨正式に決定。H25年3月22日の土地改良区総代会で
議決。
H25年9月5日、整備方法の再検討に時間を要するため、事業着手を1年見送ることを、土地改良区、長野市及び県とで確認。
土地改良区は、H26年3月25日の総代会において、予定を変更し27年度の新規地区として採択を目指すことを説明予定。

環境・景観への配慮
項目

当該事業箇所は長野市田園環境マスタープランにおいて環境配慮区域に位置付けられている。
自生植生の保護や景観に配慮した工法を検討し事業実施に努める。

他事業・プロジェクトと
の関連

0.20 17

費用対効果（Ｂ／Ｃ） 1.4 評　　価　　の　　合　　計 70

40

小　　　　　計 85

0.35 18

計画 地域からの要望
地域住民の内発的な活
動が強い

市町村等からの要望が
ある

特に要望がない 30

熟度 事業情報の共有 広く一般に周知 関係者を中心に周知 特に周知していない 15

住民参加の状況
住民が計画策定に直接
参加

住民や市町村の意見を
計画策定に反映

特に住民意見は反映し
ていない

0

小　　　　　計 54

60～120 10～60 0～10 6

集水流域の崩落による土砂流入履歴 数年起きに崩落あり
過去10年に崩落履歴
あり

過去10年に崩落履歴
なし

（様式3）3項目該当

0

25

緊急性 堤高10m以上 堤高5m～10m 堤高5m未満 10堤体の状況

0.10 9

堤体材料　砂質土 堤体材料　礫質土 堤体材料　粘質土 3

（様式3）4項目以上該
当

堤長50m未満

220～ 170～220 120～170

（様式3）2項目該当
ため池の老朽度

10

小　　　　　計 90

事業効果の早期発現
（事業年数）

3年未満 3年以上5年未満 5年以上 20

コスト縮減・代替案検討の有無
コスト縮減や代替案検
討等が有

コスト縮減や代替案検
討等が無

計画上の環境配慮 配慮有り 配慮無し

0.15 8

防災効果(B/C) 1.2以上 1.1以上1.2未満 1.0以上1.1未満 40

効率性

小　　　　　計 55

30

ため池の依存度（農業用）
ため池以外に水源無
し100%

50%以上100%未満 50%未満 35

重要性

小　　　　　計 90

15

地震区分 地震防災対策強化地域 その他 0

ため池受益面積 100ha以上 40ha以上100ha未満

保全対象公共施設 2箇所以上 1箇所 なし 25

10戸以上 1～9戸 0戸 50

必要性 保全対象農地面積 10ha以上 2ha以上10ha未満 2ha未満

0
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評
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区分 評価項目・指標等 評　　価　　区　　分 ①得点
②重み
係数

③評点
（①×②）

保全対象人家数

H26年度 測量・調査・設計　一式 0 0 0 0

堤長100m以上 堤長50m～100m

15

0
ため池流域比

（様式3）1項目該当

区分 事業内容 事業費（千円）
財源内訳（千円）

国庫 その他 県債 一般財源

全体 ため池改修　Ｎ＝１箇所
　洪水吐工N=1箇所、取水施設工N=1箇所、転落防止柵工L=300m

200,000 110,000 60,000 27,000

0.20 18

40ha未満 5

Ｈ30 年度

（様式２）新規評価シート 農政 農地整備

事業種類 ため池の補強等 事業名 県営ため池等整備（ため池の補強）

市町村名 長野市
ふりがな

箇所名 浅川
あさかわ

大池
おおいけ 事業年度

（完了年度は見込み）
Ｈ27 年度～

3,000
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