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１ 本プログラムの策定の目的 

「長野県耐震改修促進計画」（以下「促進計画」という。）で定める県有施設の耐震化を計画的に進め、大

規模地震発生時における被害軽減を図るため、本プログラムにより耐震対策のスケジュール・目標及び耐震

化の方法等基本的な事項を定める。 
 

 

【本プログラムにおける耐震対策の位置付け】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 耐震対策の経過 

近年、新潟県中越地震、福岡県西方沖地震など大規模地震が頻発し、いつどこで大地震が発生してもお

かしくない状況にあるとの認識が広がり、平成１８年１月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を

改正する法律」が施行された。この法律により、都道府県は「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図る

ための基本的な方針」（以下「基本方針」という。）に基づき、速やかな「都道府県耐震改修促進計画」の策定

が義務付けられ、また、住宅の耐震化率及び多数の者が利用する一定規模以上の特定建築物の耐震化率

を平成２７年までに９割以上とする実施目標が提示された。 

そこで、長野県では促進計画を平成１９年１月に策定・公表し、その中で、学校、病院、庁舎等の公共建築

物は、地震時の利用者の安全確保だけでなく、被災後の拠点施設としての機能確保の観点からも耐震性確

保が求められるとの認識のもと、耐震化を率先して進め、平成２７年度までの耐震化目標を１００％と定め、目

標達成に向け取り組むこととした。 

平成１９年１１月２日に県有施設耐震化調整会議により、本プログラムが策定された。その後行われた耐震

診断や耐震改修工事の実施状況等を踏まえて、効率的な耐震化を推進するため、後期（平成２４年度～平

成２７年度）のプログラムを改定することとした。 

 

 

３ 耐震化を進める対象建築物 

（１） 対象建築物の範囲 

県有施設の耐震化については、促進計画に基づき、耐震性の確保を図る防災対策上で重要な拠点となる

「災害拠点施設」（表 1）と「特定建築物」（表 2）のうち、旧耐震基準による建築物を対象として耐震診断を実施

し、耐震性能が不足するものの耐震化を進める。 

なお、促進計画に定める「公営住宅」のうち県営住宅の耐震化については、このプログラムとは別途に進め

る。 

限界耐力計算法 改修等困難 

継続管理 

耐震性無 

耐震性有 

 

耐震改修 

維持保全 

災 害 対 策 基 本 法 建築物の耐震改修の促進に関する法律 

耐震診断 

管理方針等検討 建替え・除却 

県有施設の耐震化 
長野県地域防災計画 長野県耐震改修促進計画 

 

用途変更 

（※１） 

（※４） 

（※２） 

（※３） 

（※６） 

（※５） 

（※７） （※８） 

（※９） 
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表 1  災害拠点施設（Ⅰ・Ⅱ類） 

施  設  用  途 分 類 

[ 災害応急対策の指揮、情報伝達活動等を行う施設 ] 

県庁、合同庁舎、保健所、建設事務所、警察署、交番、無線施設、ダム管理事務所、 

下水道管理事務所、発電管理事務所 

Ⅰ 類 

[ 救急医療活動を行う施設 ] 

病院、総合リハビリテーションセンター 
Ⅰ 類 

[ 災害時要援護者のための施設 ] 

社会福祉施設等 
Ⅱ 類 

 [ 避難施設、生徒の応急教育施設 ] 

高等学校校舎、屋内運動場 
Ⅱ 類 

（注）  ① 規模用件として建築基準法第６条に定める下記の建築物を対象とする。 

・ 第６条第１項第２号：木造の建築物で３以上の階数を有し、又は延べ面積が 500㎡、高さが 13ｍ若しく

は軒の高さが９ｍを超えるもの 

・ 第６条第１項第３号：木造以外の建築物で２以上の階数を有し、又は延べ面積が 200㎡を超えるもの 

② 高等学校等については、校舎（これに接続する棟を含む）、屋内運動場等が対象 
  

表 2 特定建築物等（Ⅲ類） 
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」第６条の規定による下表に掲げる施設のうち、表１と重複する施

設を除く建築物とする。 

主  な  用  途 
規   模 

階  数 延べ面積 

体育館（一般公共の用に供されるもの） １以上 

1,000 ㎡以上 
特別支援学校（盲学校、ろう学校、養護学校） ２以上 

上記以外の学校、診療所、共同住宅、寄宿舎、事務所、美術館、 

図書館、保健所、その他これに類する公益上必要な建築物 
３以上 

緊急輸送道路沿線の建築物 緊急輸送活動に支障となる施設 

 

（２） 対象建築物の現況 

県有施設７，５１９棟（県営住宅を除く）のうち、平成２７年度までに耐震対策の対象とする防災上重要な災

害拠点施設及び特定建築物の棟数は１，２３３棟、そのうち旧耐震基準の建築物は６０７棟（表 3）であり、耐震

診断を行った結果は、表 4のとおりである。 

耐震性が不足すると診断された建築物 410 棟のうち、平成 27 年９月末における未改修等の建築物は 48

棟である。 
 

表 3 耐震対策の対象建築物                                （平成 27 年９月末現在） 

区    分 県有施設の棟数 
 
旧耐震基準（５６年５月以前の構造基準）の建築物 ４，０２４ 

 

 災害拠点施設 ５６９ 
６０７ 

特定建築物 ３８ 

平成２８年度以降に耐震化する施設 ７ 

上記以外の建物 ３，４１０ 
 
新耐震基準（５６年６月以降の構造基準）の建築物 ３，４９５ 

 災害拠点施設 ５０３ 
６２６ 

特定建築物 １２３ 

上記以外の建物 ２，８６９ 

県有施設の合計 ７，５１９  

災害拠点施設 

・特定建築物 

計 １,２３３ 

（※８） 

（※10） 
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表 4 耐震対策の現況                         （平成 27 年９月末現在） 

区    分 棟   数 

耐震診断実施済   （A）＋（B）+（C）＋（D） 607 

 耐震性あり 197 

 割増の耐震性あり      （A）  149 

割増の耐震性なし      （B）  48 

耐震性なし 410 

 改修済、移管・廃止済   （C）  362 

改修未実施           （D）   48 

 耐震改修   30 

大規模改修等   5 

移管及び廃止   13 

 

４ 耐震化の計画等 

（１） 耐震診断の計画 

東海地震による地震防災対策強化地域内の「災害拠点施設」については、平成１７年度までに耐震診断を

完了している。（表 5） 

その他の耐震診断は、平成２４年度までに完了し、耐震性の低い施設及び概算事業費が明らかとなった。

（表 5） 
 
表 5  耐震診断の順位                                      （平成 27年９月末現在） 

順位 地 域 等 区 分 
実施及び
計画年度 

診断棟数 

１ 

災害 
拠点 
施設 

東海地震防災対策強化地域等 ～１８ 213 

２ 「糸魚川-静岡構造線」の震度７地域のうち中信地区 １９ 103 

389 

３ 上記以外の震度７地域 
２０  130 

４ 震度６強地域のうち指揮伝達、避難所 

５ 上記以外の震度６強地域 

２１ 156 ６ 震度６弱地域 

７ 特定建築物 

８ 見直しにより診断が必要になった施設 ２４～        5 

 合  計  607 

 

（２） 耐震改修等の計画 

ア 耐震改修等の基本的な優先順位等 

・ 耐震化の促進を図るため、学校、病院等その他の施設（以下「学校、病院等」という。）と県庁舎及び各

合同庁舎（以下「庁舎」という。）に分け、財源負担を考慮し各々で優先順位を設定し、別途目標年度を

定め耐震化を進める。 

・ 基本的には、耐震性の低いものから耐震化を進める。 

なお、状況により地震発生想定確率などの地域的要因（別紙－１「市町村別想定最大震度一覧」及び表

6）、用途上の優先順位（表 7）等の要因を加味し順位を決める。 

表 6 地域区分   

順位 地 域 等 区 分 

１ 東海地震防災対策強化地域 
２ 「糸魚川-静岡構造線」の震度７地域のうち中信地区 
３ 上記以外の震度７地域 
４ 震度６強地域 
５ 上記以外の地域 

（※11）  
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表 7 用途上の優先順位区分 

順位 該 当 施 設 用      途 保有すべき耐震性能の基準 

１ 

Ⅰ類 
・庁舎・警察・病院
等のうち拠点施
設 

・災害応急対策の指揮、情報伝達活
動等を行う拠点施設 
・救急医療活動を行う拠点施設 

大規模地震発生後、構造体の補修
をすることなく建築物を使用できることを
目標とし、人命の安全確保に加え十分
な機能確保を図る。 

Ⅱ類 
・避難施設 
・社会福祉施設等 

・地域防災計画において「避難所」に
指定された学校施設等 
・災害時要援護者のための施設 

大規模地震発生後、構造体の大きな
補修をすることなく建築物を使用できる
ことを目標とし、人命の安全確保に加え 
機能確保を図る。 ２ Ⅱ類 

・学校の校舎、体
育館等 
・Ⅰ類の付属施設 

・生徒の応急教育施設 （高等学校の
主要施設→付属施設の順） 
・災害拠点施設(Ⅰ類)の付属施設 

３ Ⅲ類 ・上記以外の施設 
・多数の者が利用する施設 
（特定の者が利用する施設（宿舎等）
は実施時期等を慎重に判断） 

大規模地震発生時に人命の安全確
保を図る。 

 

イ 耐震改修等における耐震性能の割増 

災害拠点施設については、地震災害時に一定の機能を確保するため、割増補強を表 8のとおり行う。 

表 8 割増補強 

分 類 
想定される地震動（別紙－１「市町村別想定最大震度一覧」）による区分 

震度６強以上の地震動が想定される地域 震度６弱の地震動が想定される地域 

Ⅰ 類 １．５０ １．２５ 

Ⅱ 類 １．２５ １．２５ 

Ⅲ 類 １．００ １．００ 

 

ウ 耐震改修等を行う対象建築物 

耐震診断の結果、耐震性能の判定基準（表 10）による耐震性能ランクが A・B (a・b) ランクの建築物の耐

震化を進める。（表 10） 

 

表 9 耐震化を行う対象建築物                                 （平成 27 年９月末現在） 

耐震改修等の建物棟数 
H28年度以降に 

耐震化する施設 

割増 

補強 

（保全 

対応） 
 

H27.9 月末ま
でに改修済、 
移管・廃止済 

平成27年度までに耐震化を行う建築物 

 耐震改修 大規模改修等 解体、移管、廃止 

410 362 48 30 5 13 7 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震性能の判定基準 
56年 6月の法改正以前に着工した旧耐震基準の建築物について、その構造（RC造、SRC造、S造）により、以

下の基準のいずれかで耐震診断を行っている。 

○ RC造「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」（財団法人 日本建築防災協会） 

○ SRC造「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」（財団法人 日本建築防災協会） 

○ S造 「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」（財団法人 日本建築防災協会） 

      ｢屋内運動場の耐震性能診断基準｣（文部科学省大臣官房文教施設企画部） 

これらの基準で診断した建築物の構造耐震指標値により、耐震性能のランクを４段階（表 10）に区分している。 

なお、平成 6～8 年度調査分は、旧の「官庁施設の総合耐震計画標準（昭和６２年４月）」（以下「旧標準」とい

う。）による。 

また、旧標準で行ったものについては、劣化度等を勘案し耐震改修調査により具体的な改修案等を検討する。 

（※12） 
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エ 建築非構造部材及び建築設備の耐震 

建築非構造部材及び建築設備については、表11の分類に従い、表12の基準で耐震化を図る。 
 

表 11 [ 施設ごとの保有すべき耐震性能の分類 ] 
 

施 設 用 途 
保有すべき耐震性能の分類 

建築非構造部材 建築設備 

[ 災害応急対策の指揮、情報伝達活動等を行う施設 ] 

県庁、合同庁舎、保健所、建設事務所、警察署、交番、無線施設、 

ダム管理事務所、下水道管理事務所、発電管理事務所 

Ａ 類 甲 類 

[ 救急医療活動を行う施設 ] 

病院、総合リハビリテーションセンター 
Ａ 類 甲 類 

[ 災害時要援護者のための施設 ] 

社会福祉施設等 
Ａ 類 乙 類 

 [ 避難施設、生徒の応急教育施設 ] 

高等学校校舎、屋内運動場 
Ａ 類 乙 類 

[ 上記以外の災害拠点施設及び特定建築物 ] B 類 乙 類 

 ※建築非構造部材；外壁タイル、窓ガラス、天井材、間仕切り壁等 

建 築 設 備；照明器具、通信機器、配管類、空調機器、受水槽等 

 

表 12 [ 保有すべき耐震性能の基準 ] 

部 位 分 類 保 有 す べ き 耐 震 性 能 の 基 準 

建築非構造 

部材 

Ａ 類 

災害応急対策活動や被災者の受け入れの円滑な実施、又は危険物の管理

の上で、支障となる建築非構造部材の損傷、移動等が発生しないことを目標と

し、人命の安全確保に加え十分な機能確保を図る。 

Ｂ 類 
建築非構造部材の損傷、移動等が発生する場合でも、人命の安全確保と二

次災害の防止を図る。 

建築設備 
甲 類 

人命の安全確保及び二次災害の防止が図られていると共に、大きな補修をする

ことなく、必要な設備機能を相当期間継続できる。 

乙 類  人命の安全確保及び二次災害の防止を図る。 

 

表 10  建築物の耐震性能の判定基準 

耐震性能ランク 
 

建築物の評価値 大地震の震動及び衝動に対して倒壊

し、又は、崩壊する危険性 
 新 

 

旧 
用途分類（表１･2）  

 
A a Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ類 評価値＜0.5 高い 

B b Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ類 0.5≦評価値＜1.0 ある 

(※12) 

割増 

C c 

Ⅰ類 1.0≦評価値＜1.5  

低いが、要求される機能が確保できな

いおそれがある 
Ⅱ類（一部Ⅰ類） 1.0≦評価値＜1.25 

D ｄ 
Ⅰ類       1.5≦評価値 低く、Ⅰ類及びⅡ類の施設でも要求さ

れる機能が確保できる Ⅱ類（一部Ⅰ類）  1.25≦評価値 
 

（※13） 

（※14） 

（※15） 

（※16） 
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オ 耐震改修等の進め方 

・  耐震改修は、財政事情を考慮して計画的に行うものとし、建築物ごとに構造的特性や県民の利便性 

等に配慮して効率的に行う。 

・  耐震改修は、通常の改修工事の計画がある場合には同時施工が効率的である。 

ただし、これにより耐震化の計画的進捗が図れない場合には、耐震改修を優先して実施することも検

討する。 

・  建築物の構造体（躯体）コンクリートの推定強度が規定値より低い場合や、耐震改修の施工が極めて

困難な場合などにおいては、目標とする耐震性能の向上に必要な応急補強のほか、建築物の機能性や

効率性、耐用年数等を含めて検討し、耐震改修を行うことが合理的でない場合には、管理方針の見直し

（建替え等の検討）を随時行う。 

また、次の建築物については別途「長野県ファシリティマネジメント基本方針」の定めに基づき耐震化

を進める。 

① 昭和 56 年 5 月以前に建設した建築物のうち、「促進計画」で位置付けている施設以外で耐震性の

低い建築物 

② 全県有施設（県営住宅を除く。）7,519棟のうち、表 8、10の割増の必要な建築物 

③ 耐震改修等を行った建築物のうち、エの建築非構造部材等の改修が済んでいない部分 
 

④ 昭和 56年 6月以降の新耐震基準で建設した建築物のうち、現基準に適合しない部分 

 

カ 施設別の耐震化計画（スケジュール及び事業費） 

 

（ｱ） 救急医療活動施設、避難所、要援護者施設、応急教育施設等（病院、学校、社会福祉施設等） 

■ 整備方針 ： 整備に当っては、次の順で耐震化を進める。 

  < 第１ >             < 第２ >                  < 第３ > 

                    →                    → 

具体的には、全体を前期・後期の２期（表 13）に分け、次の a、bの順で整備を進める。 

なお、中・長期計画の中での建替えや大規模な改修等を施すような工事が想定される場合や、耐震

化の効果的な推進が図れない場合は、建物ごとの活用計画を考慮して耐震化の実施方法等を決定す

る。 

a 前期では耐震性の劣る耐震評価値０．５未満の施設を中心に整備を進める。 

b 後期では残りの施設について、災害時の拠点施設（中でも、災害弱者が利用する施設）などを優先

させるため、上記<第３>→<第１>→<第２>の順に耐震化を進める。 

表 13 耐震化の計画期間の区分 

区  分 前  期 後  期 

計画年度 平成 19～23年度 平成 24～27年度 

 

■耐震評価値の低い順 

（耐震診断結果） 

■地震発生想定確率の高い順 

（市町村別想定最大震度） 
■用途別要因による順位                                                                 

（※12） 

（※10） 
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      （平成 27 年９月末現在） 

分

類 
№ 用    途 

耐震化の時期 計画完了棟数 

事業費 

（億円） 

 

H19年度～H27 年度  
H28 

年度 
以降 

 

d 

合 計 

 
 

a+b+c+d 

前期 

（H19 

～23） 

後期 

（H24 

～27） 

前期 後期 
計 
 

a+b+c 
改修済 

a 

改修済 
b 

H27.９月

以降 
c 

Ⅰ

類 
① 

災害時の指揮・情報伝達、救急医

療活動施設 (警察、病院等（県庁・合

同庁舎を除く）) 

(2) 

7 

(5) 

10 

(3) 

4 

(10) 
21 

(0) 
0 

(10) 

21 

(2) 

207 

(8) 

210 82.1 

Ⅱ

類 

② 
避難所 （高等学校の体育館、校

舎等） 
28 21 3 52 1 53 

③ 要援護者施設 18 12 1 31 0 31 

④ 
応急教育施設（避難所以外の学校、

文化・社会教育施設） 
144 101 25 270 2 272 

⑤ 上記以外の災害拠点施設 4 5 1 10 0 10 

Ⅲ

類 
⑥ 特定建築物 （表２） 6 6 14 26 4 30 

合  計 (2) 

207 

(5) 

155 

(3) 

48 

(10) 

410 

(0) 

7 

(10) 

417 

※上表の( )内は、県庁及び合同庁舎の棟数（内数）を示す。 

 

（ｲ） 災害時の指揮・情報伝達施設（県庁舎、合同庁舎）  

防災計画上の位置付け、耐震評価値、地震の発生確率、耐用年数、工事内容等を考慮し、以下のスケ 

ジュールで耐震化を進める。 

地域防災計

画における 

位置付け 

施 設 名 
建築 

年次 

耐震 

指標 

（ＩＳ/ＩＥ） 

30 年以内に震
度 6 弱以上の
ゆれに見舞わ
れる確率（％） 
（別紙―２） 

実施 

計画 

区分 

※ 

工事 

内容 

（想定） 

事業スケジュール 

事業費 

（億円） 
１期 
（H19 
～21） 

２期 
（H22 
～24） 

３期 
（H25 
～27） 

災害対策 

本部 
県庁本館 Ｓ４２ 0.38 

 7.8 - 
免震     

 

 

96.7 

 

県庁 
・ 

議会棟 

46.9 
 

合同 
庁舎 
49.8 

 議会棟 Ｓ４３ 0.41 免震    

 

災害対策 

地方部 

上田 
合同庁舎 Ｓ４６ 0.43  9.1 B 耐震    

諏訪 〃 Ｓ４８ 0.37 58.9 A 〃    

伊那 〃 Ｓ４９ 0.60 26.2 C 〃    

飯田 〃 Ｓ４６ 0.72 
49.6 B 〃  

 
 

 別館 〃 0.63 

木曽 〃 Ｓ５７ 0.93  8.8 D 〃    

大町 〃 Ｓ５４ 0.48 15.7 C 〃    

長野 〃 
Ｓ３５ 
・４０ 

0.27  12.1 A 制震    

 
 

                    （前期（H19～H23年度）：63.1億円、後期（H24～H27年度）：115.7億円） 

 

キ 計画の見直し 

・ 耐震化の進捗状況の遅延や耐震化促進計画の見直しが行われた場合は、必要に応じ本プログラムの

見直しを検討する。 

・ 耐震診断が未実施の建築物については、耐震性能が判明次第、耐震化の計画に反映させる。 

総事業費 178.8億円 

※ Ａ・Ｂ・Ｃ・Dの順で耐震化を進める 
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５ 本プログラムの公表等 

 

（１） 本プログラムの公表 

本プログラムについては、策定したとき及び見直しを行ったときに公表する。 

 

（２） 耐震診断結果等の公表の目的及び時期 

この公表は、診断の結果と今後の対応について、県民との耐震化の情報を共有する中で、災害時にお

ける安全・安心の確保を図ることを目的として行う。 

また、対象建築物（施設及び棟ごと）の耐震診断の結果及び耐震化の進捗状況については、毎年度末

の状況を速やかに公表する。 

 

（３） 公表における各部局の役割 

 

県有施設耐震化調整会議事務局で県有建施設全体の耐震診断の結果及び耐震化の進捗状況につい

て公表する。 

また、技術的な部分については事務局が対応し、技術面以外の管理に関する部分については施設を管

理する各部局が対応する。 

（４） 公表の内容 

県有施設のうち、平成２７年度までに耐震化を進める「災害拠点施設」及び「特定建築物」１，２４０棟のう

ち、昭和５６年６月以降に建設された６２６棟は建設時から耐震性があるため、残りの５６年５月以前に建設さ

れた６１４棟の耐震化の状況を下記（表 14）により公表する。 

 

表 14 耐震診断結果及び耐震改修等の状況 

 
施 
 
設 
 
名 

 
建 
 
物 
 
名 

 
建 
設 
年 
度 

 

(S) 

構 
 

 
 

造 

 
階 
 
数 

 

 
延 
べ 
面 
積 

 

（㎡） 

 
耐
震 
診
断 
年
度 

 

(H) 

区   分  
耐震
改修 
等の
時期 

 

表 13 

 
耐震 
化等 
の 
方法 

評価値 
 

30年
以内に
震度６
弱以
上のゆ
れに見
舞われ
る確率
（%) 

 
地
域
区
分 
 

表 6 

 
用
途
区
分 
 

表 7 

 

ラ 

ン 

ク 

表 10 
 

地
上 

地
下 

○例 

○○庁舎 
本館棟 52 RC 5 1 5,000 18 A 0.24 ５．２ １ １ H○ A 

○○学校 体育館 48 S 1 0 850 17 A 0.35 １５．３ １ １ H○ C  
      

         

 

 

 

 

 

 

 

A 免震工法 
B 耐震改修 
C 改築 
D 大規模改修 
E 解体・廃止・移管 
F 検討中・その他 
W 割増改修 
- 耐震化済 
  用途変更・移管等 

RC ： 鉄筋コンクリート造 
SR ： 鉄骨・鉄筋コンクリート造 
S  ： 鉄骨造 
CB ： コンクリートブロック造  
W  ： 木造 

（※17） 

（※1３） 

- ：耐震改修済または改修の必要なし 
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■ 用 語 の 解 説 

 

※１ 県有施設 ： 公用財産又は公共用財産であり、かつ建築基準法第２条第１号に定める建築物とする。従って、

道路、河川等の施設は対象としていない。 

※２ 耐震化 ： 昭和 56 年６月の建築基準法改正以降の基準により建設された建築物は、概ね震度６強の地震に対

して安全とされていることから、それ以前に建設されたものについて、耐震診断を実施し、安全性が低いと判定さ

れたものは、耐震補強・改築等を実施し、地震に対する安全性を確保する。 

※３ 耐震改修 ： 旧耐震基準で設計され、耐震性能が不十分な建築物の耐震性能を一定基準以上に向上させる。 

※４ 用途変更 ： 耐震対策の対象建築物以外の用途として使用する。 

※５ 大規模地震 ：新潟県中越地震（平成１６年１０月）震度７、福岡県西方沖地震（平成１７年３月）震度６弱、宮城

県沖地震（平成１７年８月）震度６弱、石川県能登半島地震（平成１９年３月）震度６強、新潟中越地震（平成１９年

７月）震度６強、また、東日本大震災（平成２３年３月）震度７及び長野県北部地震（平成２３年３月）震度６強の地

震が発生している。 

※６ 耐震化目標 ： 「促進計画」の４の（２）「県有施設の耐震化の現状と目標」による。 

（いわゆる新耐震基準における耐震性能を満足する施設の割合及び目標を示す。） 

※７ 災害拠点施設 ： 「災害応急対策」に必要な災害対策基本法第５０条の各号に揚げる事項を行う施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※８ 旧耐震基準（56 年 5 月以前の構造基準） ： ※１０以前の基準 

※９ 県営住宅の耐震化 ： 「促進計画」の４の（４）「公営住宅（県営住宅）の耐震化の現状及び目標」の中で平成２７

年度までに耐震化を１００％達成することとしている。 

※10 新耐震基準（56年 6月以降の構造基準） ： 昭和 56年 6月 1日に施行された建築基準法施行令の耐震関係

規定の基準 

（建築物の耐用年限中に一度遭遇するか知れない程度の地震（震度 6強から震度7程度）に対し、建築物の柱、

壁、梁等に部分的なひび割れ等の損傷を生じても、最終的には崩壊等から人命の保護を図る） 

※11 改修未実施 ： 耐震診断の結果、耐震性が低いと判断された施設のうち、耐震改修等が完了していない施設  

※12 割増 ： 災害拠点施設の機能を確保するため安全率を上乗せし補強を行う。 

[ 上乗せの考え方 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜災害対策基本法第５０条（要旨）＞ 

(ア) 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項 

(イ) 消防、水防その他の応急措置に関する事項 

(ウ) 被災者の救護、救助その他保護に関する事項 

(エ) 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項 

(オ) 施設及び設備の応急の復旧に関する事項 

(カ) 清掃、防疫その他の保健衛生に関する事項 

(キ) 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項 

(ク) 緊急輸送の確保に関する事項 

(ケ) 前各号に揚げるもののほか、災害の発生の防御又は拡大の防止のための措置に関する事項 

1.5  

1.25 

1.0 

評価値 

評価割増係数 K    1.00（Ⅲ類）       1.25（Ⅰ類の一部・Ⅱ類）    1.50（Ⅰ類）          

 

  

   
補強による 
耐震性能の 
向上 

     

       

      
 

現状の 
耐震性能 

 

現状 
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※13 評価値 ： Ｉｓ（建築物の構造体の耐震性能をあらわす指標値）/0.6(Es) 

※14 耐震性能ランクの旧 ： 旧基準（「官庁施設の総合耐震基準（昭和６２年４月）」）による診断分を言い、数値比 

較で同じランクの記載とし、小文字表記とする。 

※15 大地震 ： 耐震安全性の評価における地震とは、建築物の使用年限中に一度は遭遇するかも知れない地震で、

震度６強から震度７程度を想定。 

なお、地震動・地盤・建築物の構造特性等により、同一の評価であっても被害の状況は異なる。 

※16 要求される機能 ： 大地震後、当該建築物が大きな補修をすることもなく防災活動、避難、救護活動、医療活

動等の拠点として使用できることをいう。 

※17 県有施設耐震化調整会議 ： 関係部局により本会議を設置し、この会議において本プログラムの作成、進行管

理等を行うなど、県有建築物の計画的な耐震対策を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

県 有 施 設 耐 震 化 調 整 会 議 

県庁舎等耐震改修計画策定庁内検討会 

長野県耐震改修促進計画 

県有施設耐震化整備プログラム 

施設管理者による部局内の調整 
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■ 基準の変遷等 

 

①�  建築基準法の変遷（構造関係）と耐震基準 

建築基準法は、下図（大規模発生地震の発生と法令改正の変遷）に示すように昭和 25 年(1950 年)の制定

以来幾度かの改正が行われている。建築基準法に定められる耐震基準に関しては、昭和 46 年(1971 年)と昭

和 56年(1981 年)に大きな大改正が行われてきた。 

1) 昭和 46 年(1971 年)の改正 

新潟地震(1964 年)や、十勝沖地震(1968 年)では、鉄筋コンクリート造建築物に柱のせん断破壊による

被害が多く発生した。昭和 46 年に建築基準法施行令が改正され、鉄筋コンクリート造建築物の靭性(変

形能力)を確保するため、柱のせん断補強筋に関する規定が強化された。 

2) 昭和 56 年(1981 年)の改正 

 十勝沖地震の被害や地震応答解析の進歩を背景として、建築基準法に定められる耐震関係規定が抜

本的に改正され、昭和 56 年(1981 年)に「新耐震設計法」と呼ばれる構造計算法が導入された。その主な

内容は以下のとおり。 

ｱ 建築物に働く地震力は、当該建築物の固有周期に基づいて定めることとし、固有周期の長い建築

物は地震力を低減して設計できる。 

ｲ 建築物の骨組みを構成する部材の靭性(変形能力)を評価して、骨組の保有水平耐力を計算する 

方法の導入 

3) 平成 12 年(2000 年)の改正 

現行の構造計算法法に「限界耐力計算法」を追加 

 

大規模発生地震の発生と法令改正の変遷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 既存不適格建築物と耐震化対策 

1) 既存不適格建築物 

建築当時の建築基準法又はこれに基づく法令や条例の規定などに適合した建築物であっても、その

後の法令改正により、その建築物の全体又は一部が新しい基準に適合しなくなる場合がある。このような

建築物を「既存不適格建築物」という。 

2) 耐震化に係る法改正 

既存不適格建築物については、当該建築物の増改築などが行われない場合、法律の規定で不適合

のまま存在することが許容されており、現行の基準に適合しない建築物が存続することとなる。このため、

多数の者が利用する一定の建築物（「特定建築物」という。）を対象に耐震化を促進するために、「建築物

の耐震改修の促進に関する法律（耐震改修促進法）」が平成7年(1995年)12月に施行され、また、この法

律を改正した「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律（改正耐震改修促進法）」

が平成 18年(2006 年)1月に施行された。 

 

 

 

限界耐力計算法 

大
正
十
二
年 

関
東
震
災 

 
 

（関
東
大
震
災
） 

昭
和
二
十
三
年 

福
井
地
震 

昭
和
三
十
九
年 

新
潟
地
震 

M7.9 

1923 

M7.1 

1948 

昭
和
四
十
三
年 

十
勝
沖
地
震 

M7.5 

1964 

M7.5 

1968 

昭
和
五
十
三
年 

宮
城
沖
地
震 

平
成
七
年 

兵
庫
県
南
部
地
震 
 

 

（阪
神
・淡
路
大
震
災
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M7.4 

1978 

M7.2 

1995 

平
成
七
年 

耐
震
改
修
促
進
法 

制
定 

平
成
十
六
年 

建
築
基
準
法 

改
正 

平
成
十
八
年 

耐
震
改
修
促
進
法 

改
正 

大
正
九
年 

市
街
地
建
築
物
法 
制
定 

大
正
十
三
年 
市
街
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耐震化の検討が必要な建築物 
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新耐震設計法 

震度６程度に対する基準 
中地震：建物の機能が保持される 
大地震：明確な規定なし 

震度６強から震度７程度に対する基準 
中地震：損傷なし、軽微な修復程度で建物の

機能が保持される 
大地震：損傷が生じても、崩壊・圧壊が防止

され、人命の保護が図られる 



別紙－１

長野県地震対策基礎調査（H12～H13）より

市町村コード 市町村名 最大想定震度 糸静（北部） 糸静（中部） 信濃川 伊那谷 東海 東海（H13想定） 阿寺

201 長 野 市 ７ 7 ６強 7 ６弱 ５弱 ５強以下 ５強
202 松 本 市 ７ 7 7 ６弱 ６強 ５弱 ５強以下 ６弱
203 上 田 市 ６強 ６強 ６強 ６弱 ６弱 ５強 ５強以下 ５強
204 岡 谷 市 ７ ６強 7 ６弱 ６強 ５強 ６弱 ６弱
205 飯 田 市 ７ ６弱 ６弱 ５強 7 ６弱 ６弱 7
206 諏 訪 市 ７ ６強 7 ５強 ６強 ６弱 ６弱 ６強
207 須 坂 市 ６強 ６強 ６強 ６強 ６弱 ５弱 ５強以下 ５強
208 小 諸 市 ６弱 ６弱 ６弱 ５強 ５強 ５弱 ５強以下 ５弱
209 伊 那 市 ７ ６弱 7 ５強 7 ５強 ６弱 ６弱
210 駒 ヶ 根 市 ７ ６弱 ６強 ５弱 7 ５強 ６弱 ６強
211 中 野 市 ７ ６強 ６強 7 ５強 ５強 ５強以下 ５強
212 大 町 市 ７ 7 7 ６弱 ５強 ５弱 ５強以下 ５強
213 飯 山 市 ７ ６強 ６弱 7 ５強 ５弱 ５強以下 ５弱
214 茅 野 市 ７ ６強 7 ５強 ６強 ５強 ５強以下 ６弱
215 塩 尻 市 ７ ６強 7 ５強 ６強 ５弱 ５強以下 ６弱
217 佐 久 市 ６強 ６弱 ６強 ５強 ６弱 ５弱 ５強以下 ５強
218 千 曲 市 ６強 ６強 ６強 ６強 ６弱 ５弱 ５強以下 ５強
219 東 御 市 ６強 ６強 ６強 ６弱 ５強 ５弱 ５強以下 ５強
220 安 曇 野 市 ７ 7 7 ５強 ６弱 ５弱 ５強以下 ５強
303 小 海 町 ６強 ６強 ６強 ５強 ６弱 ５弱 ５強以下 ５強
304 川 上 村 ６強 ６弱 ６強 ５弱 ６弱 ５弱 ５強以下 ５強
305 南 牧 村 ６強 ６弱 ６強 ５強 ６弱 ５弱 ５強以下 ５強
306 南 相 木 村 ６弱 ６弱 ６弱 ５弱 ５強 ５弱 ５強以下 ５強
307 北 相 木 村 ６弱 ６弱 ６弱 ５弱 ５強 ５弱 ５強以下 ５強
309 佐 久 穂 町 ６強 ６強 ６強 ５強 ６弱 ５弱 ５強以下 ５強
321 軽 井 沢 町 ６弱 ６弱 ６弱 ５強 ５強 ５弱 ５強以下 ５弱
323 御 代 田 町 ６弱 ６弱 ５強 ５強 ５強 4 ５強以下 ５弱
324 立 科 町 ６強 ６強 ６強 ５強 ６弱 ５弱 ５強以下 ５強
349 青 木 村 ７ 7 ６強 ５強 ５強 4 ５強以下 ５弱
350 長 和 町 ６強 ６強 ６強 ５強 ６弱 ５弱 ５強以下 ５強
361 下 諏 訪 町 ７ ６強 7 ５強 ６強 ５強 ５強以下 ６弱
362 富 士 見 町 ７ ６弱 7 ５弱 ６弱 ５弱 ５強以下 ５強
363 原 村 ７ ６弱 7 ５弱 ６強 ５弱 ５強以下 ５強
382 辰 野 町 ７ ６弱 7 ５弱 ６強 ５弱 ５強以下 ６弱
383 箕 輪 町 ６強 ６弱 ６強 ５弱 ６強 ５弱 ５強以下 ６弱
384 飯 島 町 ７ ６弱 ６強 ５弱 7 ５強 ６弱 ６強
385 南 箕 輪 村 ７ ６弱 ６強 ５弱 7 ５強 ５強以下 ６弱
386 中 川 村 ７ ５強 ６弱 ５弱 7 ５強 ６弱 ６強
388 宮 田 村 ７ ６弱 ６強 ５弱 7 ５強 ６弱 ６弱
402 松 川 町 ７ ５強 ６弱 ５弱 7 ５強 ６弱 ６弱
403 高 森 町 ７ ５強 ６弱 ５弱 7 ５強 ６弱 ６弱
404 阿 南 町 ６強 ５強 ５強 4 ６強 ５強 ６弱 ６強
406 清 内 路 村 ６強 ５弱 ５弱 4 ６強 4 ５強以下 ６強
407 阿 智 村 ７ ５弱 ５強 4 7 ５強 ６弱 ６強
409 平 谷 村 ６強 ５弱 ５弱 4 ６強 ５弱 ５強以下 ６弱
410 根 羽 村 ６強 ５弱 ５強 4 ６強 ５強 ５強以下 ６弱
411 下 條 村 ７ ５弱 ５強 ５弱 7 ５強 ６弱 ６弱
412 売 木 村 ６強 ５弱 ５弱 4 ６強 ５弱 ５強以下 ６弱
413 天 龍 村 ６強 ５弱 ５強 4 ６強 ６弱 ６弱 ６弱
414 泰 阜 村 ６強 ５強 ５強 ５弱 ６強 ５強 ６弱 ６弱
415 喬 木 村 ７ ５強 ６弱 ５弱 7 ５強 ６弱 ６強
416 豊 丘 村 ７ ５強 ６弱 ５弱 7 ５強 ６弱 ６弱
417 大 鹿 村 ６弱 ５弱 ６弱 4 ６弱 ５強 ６弱 ６弱
422 上 松 町 ６強 ６弱 ６弱 ５弱 ６強 ５弱 ５強以下 ６弱
423 南 木 曽 町 ７ ５強 ５強 4 ６強 ５弱 ５強以下 7
425 木 祖 村 ６強 ６弱 ６弱 ５弱 ６強 ５弱 ５強以下 ６弱
429 王 滝 村 ６強 ５強 ６弱 ５弱 ６弱 ５弱 ５強以下 ６強
430 大 桑 村 ６強 ５強 ６弱 ５弱 ６強 ５弱 ５強以下 ６強
432 木 曽 町 ６強 ６弱 ６弱 ５弱 ６強 ５弱 ５強以下 ６弱
446 麻 績 村 ７ 7 ６強 ６弱 ６弱 ５弱 ５強以下 ５強
448 生 坂 村 ７ 7 ６強 ５強 ５強 4 ５強以下 ５弱
449 波 田 町 ７ ６強 7 ５弱 ６弱 ５弱 ５強以下 ５強
450 山 形 村 ７ ６強 7 ５弱 ６弱 ５弱 ５強以下 ５強
451 朝 日 村 ６強 ６強 ６強 ５弱 ６弱 ５弱 ５強以下 ５強
452 筑 北 村 ７ 7 ６強 ６弱 ６弱 ５弱 ５強以下 ５強
481 池 田 町 ７ 7 7 ６弱 ６弱 ５弱 ５強以下 ５強
482 松 川 村 ７ 7 7 ５強 ５強 4 ５強以下 ５強
485 白 馬 村 ７ 7 ６強 ６弱 ５強 ５弱 ５強以下 ５強
486 小 谷 村 ７ 7 ６弱 ６弱 ５強 4 ５強以下 ５弱
521 坂 城 町 ６強 ６強 ６強 ６弱 ５強 ５弱 ５強以下 ５強
541 小 布 施 町 ６強 ６強 ６強 ６強 ６弱 ５強 ５強以下 ５強
543 高 山 村 ６弱 ６弱 ５強 ６弱 ５弱 4 ５強以下 4
561 山 ノ 内 町 ６強 ６弱 ６弱 ６強 ５弱 4 ５強以下 ５弱
562 木 島 平 村 ６強 ６弱 ６弱 ６強 ５強 4 ５強以下 ５弱
563 野 沢 温 泉 村 ６強 ６弱 ５強 ６強 ５弱 4 ５強以下 ５弱
581 信 州 新 町 ６強 ６強 ６弱 ６強 ５弱 4 ５強以下 ５弱
583 信 濃 町 ６強 ６強 ６弱 ６強 ５強 ５弱 ５強以下 ５弱
588 小 川 村 ６強 ６強 ６弱 ６強 ５弱 4 ５強以下 ５弱
589 中 条 村 ６強 ６強 ６弱 ６強 ５弱 4 ５強以下 ５弱
590 飯 綱 町 ６強 ６強 ６弱 ６強 ５強 ５弱 ５強以下 ５弱
602 栄 村 ６強 ６弱 ５強 ６強 ５弱 4 ５強以下 4

市町村別想定最大震度一覧



文部科学省地震調査研究推進本部
30年以内に

震度６弱以上のゆれに
見舞われる確率(%)

30年以内に
震度６弱以上のゆれに
見舞われる確率(%)

計算基準日　2012.1.1 計算基準日　2012.1.1
確率(%) 確率(%)

天龍村役場 61.3% 立科町役場 13.1%
諏訪市役所 58.9% (旧)戸倉町役場 13.0%
阿南町役場 55.6% (旧)美麻村役場 12.9%
下諏訪町役場 54.1% (旧)八坂村役場 12.9%
飯田市役所 49.6% (旧)鬼無里村役場 12.6%
富士見町役場 46.7% 小谷村役場 12.6%
高森町役場 46.7% 坂城町役場 12.6%
(旧)上村役場 43.8% 泰阜村役場 12.5%
原村役場 41.9% 麻績村役場 12.2%
駒ヶ根市役所 39.3% 長野市役所 12.1%
喬木村役場 37.8% 信州新町役場 11.8%
豊丘村役場 35.5% (旧)坂井村役場 11.8%
南箕輪村役場 32.2% 大鹿村役場 11.8%
根羽村役場 31.6% 朝日村役場 11.5%
売木村役場 31.4% (旧)開田村役場 11.5%
箕輪町役場 30.1% (旧)大岡村役場 10.7%
松川町役場 26.6% (旧)楢川村役場 10.6%
伊那市役所 26.2% 木祖村役場 10.5%
(旧)豊野町役場 26.2% (旧)山口村役場 10.4%
飯島町役場 23.7% 下條村役場 10.2%
阿智村役場 23.6% (旧)武石村役場 9.9%
(旧)浪合村役場 23.2% 青木村役場 9.8%
大桑村役場 23.2% (旧)浅科村役場 9.8%
平谷村役場 23.0% (旧)中条村役場 9.1%
佐久市役所 22.1% 信濃町役場 9.1%
中川村役場 21.3% 上田市役所 9.1%
岡谷市役所 20.4% (旧)長門町役場 9.1%
(旧)清内路村役場 20.0% 長和町役場 9.1%
(旧)高遠町役場 19.2% (旧)安曇村役場 9.0%
東御市役所 18.3% (旧)臼田町役場 9.0%
(旧)東部町役場 18.3% 須坂市役所 8.9%
松本市役所 18.2% (旧)丸子町役場 8.9%
宮田村役場 17.9% 南牧村役場 8.9%
(旧)南信濃村役場 17.7% 南木曽町役場 8.9%
辰野町役場 17.5% (旧)木曽福島町役場 8.8%
茅野市役所 17.4% 小布施町役場 8.7%
(旧)長谷村役場 17.3% 野沢温泉村役場 8.6%
(旧)豊科町役場 17.1% 川上村役場 8.2%
(旧)三郷村役場 17.1% 長野県庁 7.8%
安曇野市役所 17.1% (旧)日義村役場 7.8%
(旧)梓川村役場 16.7% (旧)牟礼村役場 7.6%
(旧)戸隠村役場 16.6% 飯綱町役場 7.6%
(旧)穂高町役場 16.5% (旧)三水村役場 7.4%
(旧)堀金村役場 16.5% (旧)奈川村役場 7.3%
塩尻市役所 16.5% (旧)和田村役場 7.3%
池田町役場 16.2% 中野市役所 7.3%
南相木村役場 16.0% 木島平村役場 6.9%
松川村役場 15.8% 上松町役場 6.7%
大町市役所 15.7% (旧)真田町役場 6.5%
白馬村役場 15.3% (旧)北御牧村役場 6.5%
小諸市役所 15.3% 高山村役場 6.4%
御代田町役場 14.7% (旧)望月町役場 6.4%
(旧)四賀村役場 14.2% 木曽町役場 6.2%
北相木村役場 14.3% (旧)八千穂村役場 5.7%
山形村役場 14.2% 山ノ内町役場 5.5%
(旧)更埴市役所 14.1% (旧)佐久町役場 5.0%
千曲市役所 14.1% 佐久穂町役場 5.0%
(旧)明科町役場 14.1% 小海町役場 4.9%
生坂村役場 13.8% (旧)豊田村役場 4.4%
(旧)上山田町役場 13.6% 飯山市役所 4.4%
小川村役場 13.2% 王滝村役場 3.9%
(旧)本城村役場 13.2% 栄村役場 3.6%
(旧)坂北村役場 13.2% (旧)三岳村役場 1.4%
筑北村役場 13.2% 軽井沢町役場 0.9%
波田町役場 13.1%

市役所・役場 市役所・役場

別紙２
市役所・役場別の地震発生確率



表14　耐震診断結果及び耐震改修等の状況
合計：614

(凡例Ⅱ) (凡例Ⅲ) (凡例Ⅳ) (凡例Ⅴ)(凡例Ⅵ)

八千穂中継所 中継所 56 RC 2 0 50 H14 － D － 5.7 4 ① － －

三登山中継所 中継所 56 RC 2 0 50 H14 － D － 12.1 3 ① － －

神の峯中継所 中継所 54 RC 2 0 50 H14 － D － 49.6 1 ① － －

蛇峠中継所 中継所 54 RC 2 0 50 H14 － D － 23.0 4 ① － －

台が峯中継所 中継所 55 RC 2 0 50 H14 － D － 7.8 4 ① － －

山形中継所 中継所 55 RC 2 0 50 H14 － D － 14.2 2 ① － －

栄中継所 中継所 56 RC 2 0 24 H14 － D － 3.6 3 ① － －

県庁 本館棟 42 SRC 10 1 35964 H06 H20 a 0.38 7.8 3 ① (H25) －

県庁 議会棟 43 RC・SRC 3 1 10378 H06 H20 a 0.41 7.8 3 ① (H25) －

上田合庁 本館棟 46 RC 6 1 6808 H07 H19 A 0.43 9.1 4 ① (H27) -

諏訪合庁 本館棟 48 S･SRC 6 1 7367 H07 － a 0.37 58.9 1 ① (H22) -

伊那合庁 本館棟 49 RC 5 1 11844 H07 H22 b 0.60 26.2 1 ① 工事中 B

飯田合庁 本館棟 46 RC 6 1 8951 H07 H22 b 0.69 49.6 1 ① (H25) －

木曽合庁 本館棟 57 RC 5 1 6680 H08 H22 b 0.93 8.8 4 ① 工事中 B

大町合庁 本館棟 54 RC 5 1 8666 H08 H19 A 0.48 15.7 2 ① 工事中 B

長野合庁 本館棟 35/40 RC 5 1 7427 H07 H19 A 0.27 12.1 3 ① (H22) -

飯田合庁 別館棟 46 RC 3 0 1557.36 H17 － B 0.63 49.6 1 ① (H25) －

長野県社会福祉総合ｾﾝﾀｰ 事務所 47 RC 6 0 8716 H20 － B 0.55 12.1 3 ⑥ 未定 Ｆ

西駒郷 あすなろ棟 43 RC 2 0 2561 H06 － d － 39.3 1 ③ － －

西駒郷 訓練棟１ 43 RC 1 0 824 H17 － B 0.78 39.3 1 ③ (H24) －

西駒郷 訓練棟２ 43 RC 1 0 873 H17 － B 0.67 39.3 1 ③ (H20) -

西駒郷 療育訓練棟１ 45 RC 1 0 911.98 H17 － D － 39.3 1 ③ － －

西駒郷 まつば寮１ 45 CB 1 0 399 H17 － D － 39.3 1 ③ － －

西駒郷 まつば寮２ 45 CB 1 0 398 H17 － D － 39.3 1 ③ － －

西駒郷 授産作業棟１ 44 S 1 0 424.45 H17 － A 0.43 39.3 1 ③ (H20) -

西駒郷 第3作業棟 45 S 1 0 708.73 H17 － A 0.32 39.3 1 ③ (H20) -

西駒郷 管理棟 43 RC 2 0 672.36 H17 － C 1.23 39.3 1 ③ - W

西駒郷 体育館 44 RC 1 0 718.04 H17 － B 0.90 39.3 1 ③ (H24) －

西駒郷 会館 44 RC 2 0 513.6 H17 － B 0.86 39.3 1 ③ (H24) －

西駒郷 あかしやホーム 44 RC 2 0 517 H17 － D － 39.3 1 ③ － －

総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 機械棟 49 RC 1 0 436.22 H18 － D － 12.1 3 ① － －

総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 管理医療棟 48 RC 3 0 2611.42 H18 － C 1.10 12.1 3 ① - W

総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 中央棟 48 RC 1 0 294 H19 － D － 12.1 3 ① － －

総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 理学療法棟 48 RC 1 0 677.7 H18 － D － 12.1 3 ① － －

総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 第2理学療法棟 48 RC 1 0 413.4 H18 － D － 12.1 3 ① － －

総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 補装具製作棟 50 RC 1 0 359.9 H19 － D － 12.1 3 ① － －

信濃学園 さつき寮 47 CB 2 0 417 H20 － B 0.64 13.1 2 ③ － －

信濃学園 なかよし寮 54 RC 2 0 133 H20 － D － 13.1 2 ③ － －

須坂病院 北棟（旧西棟） 55 RC 7 0 5993 H09 － D － 8.9 4 ① (H14) －

阿南病院 本館 43 RC 5 0 5420 H19 H07 B 0.62 55.6 1 ① (H24) －
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阿南病院 精神科病棟 39 RC 2 0 1321 H07 － D － 55.6 1 ① (H17) －

環境保全研究所
安茂里庁舎 本館 42 RC 3 0 2126 H20 － C 1.03 12.1 3 ① - W

環境保全研究所
安茂里庁舎 別館 49 RC 3 0 1195 H20 － D － 12.1 3 ① － －

豊田終末処理場 管理本館 53 SRC 4 1 5135.49 H07 － d － 58.9 1 ⑤ (H11) －

千曲川流域下水道
建設事務所南俣庁舎 庁舎 44 RC 3 0 1020 H20 － B 0.68 12.1 3 ⑤ H27 B

農業大学校 体育館 46 S 1 0 907.2 H20 － B 0.72 12.1 3 ② (H25) －

農業大学校（小諸） 本館棟 56 RC 2 0 1069.74 H21 － B 0.67 15.3 5 ② (H24) －

農業総合試験場 講堂 55 S 2 0 1143 H20 － D － 8.9 4 ② － －

古谷ダム管理事務所 庁舎 56 RC 2 0 208.49 H21 － C 1.00 5.0 4 ⑤ - W

湯川ダム管理所 庁舎 51 RC 2 0 205.47 H21 － D － 14.7 5 ⑤ － －

松本平広域公園
陸上競技場 競技場 53 RC 3 0 3872 H07 － d － 18.2 2 ⑥ (H12) －

裾花ダム管理事務所 庁舎 44 RC 2 0 341 H20 － B 0.97 12.1 3 ⑤ (H24) －

奥裾花ダム管理事務所 庁舎 53 RC 2 0 333 H20 － D － 12.6 3 ⑤ － －

飯山照丘高校 屋内運動場 44 S 1 0 697 H20 － A 0.32 4.4 3 ④ (H21) -

飯山照丘高校 混合教室棟 54 RC 5 0 4464 H20 － B 0.88 4.4 3 ④ (H21) -

飯山照丘高校 格技室 55 S 1 0 424 H20 － A 0.40 4.4 3 ④ (H21) -

飯山北高校 特別教室棟 36 RC 3 0 1917 H20 － B 0.50 4.4 3 ④ (H26) -

飯山北高校 管理普通教室棟 37 RC 3 0 2464 H20 － B 0.62 4.4 3 ④ (H26) -

飯山北高校 管理普通教室棟 42 RC 3 0 618 H20 － B 0.62 4.4 3 ④ (H26) -

飯山北高校 家庭科・視聴覚教室棟 49 S 2 0 599 H20 － A 0.27 4.4 3 ④ (H26) -

下高井農林高校 管理普通教室棟 39 RC 3 0 2425 H21 － B 0.50 6.9 4 ④ (H22) -

下高井農林高校 特別教室棟 40 RC 2 0 1131 H21 － C 1.02 6.9 4 ④ - W

下高井農林高校 農場管理棟 41 RC 2 0 790 H21 － B 0.97 6.9 4 ④ (H26) -

下高井農林高校 作業室棟 43 S 1 0 381 H21 － C 1.08 6.9 4 ④ - W

下高井農林高校 屋内運動場 40 S 2 0 1042 H20 － B 0.78 6.9 4 ② H27 E

下高井農林高校 格技室 50 S 1 0 350 H20 － B 0.50 6.9 4 ② (H21) -

中野高校 屋内運動場 40 S 1 0 1013 H20 － A 0.35 7.3 3 ② (H21) -

中野高校 教室棟 49/50 RC 4 0 3071 H20 － D － 7.3 3 ④ － －

中野高校 屋内運動場 50 S 2 0 1646 H20 － B 0.63 7.3 3 ② (H21) -

中野高校 格技室 50 S 1 0 360 H20 － D － 7.3 3 ④ － －

中野高校 特別教室棟 51 RC 3 0 2318 H20 － D － 7.3 3 ④ － －

中野立志館高校 特別教室棟土木棟1期 39 RC 2 0 401 H18 － D － 7.3 3 ④ (H19) －

中野立志館高校 特別教室棟土木棟2期 40 RC 2 0 354 H18 － B 0.85 7.3 3 ④ (H20) -

中野立志館高校 特別教室棟電気棟 39 RC 2 0 882 H18 － D － 7.3 3 ④ (H19) －

中野立志館高校 特別教室棟電算棟 48 RC 2 0 330 H18 － D － 7.3 3 ④ － －

中野立志館高校 混合教室棟 51/52 RC 4 0 2589 H20 － C 1.02 7.3 3 ④ - W

中野立志館高校 体育館 54 S 2 0 1646 H20 － A 0.25 7.3 3 ② (H21) -

須坂東高校 特別教室棟 46/47 RC 3 0 2561 H20 － D － 8.9 4 ② － －

須坂東高校 管理普通教室棟 47 RC 3 0 2606 H20 － D － 8.9 4 ② － －

須坂東高校 屋内体育館 48 S 2 0 1302 H20 － B 0.67 8.9 4 ② (H24) －

須坂東高校 格技室 54 S 1 0 360 H21 － D － 8.9 4 ④ － －

須坂高校 大体育館 46 S 2 0 1428 H20 － A 0.30 8.9 4 ② (H21) -
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須坂高校 普通教室棟 49 RC 4 0 1026 H20 － B 0.92 8.9 4 ② (H26) -

須坂高校 格技室 49 S 1 0 340 H21 － A 0.27 8.9 4 ④ (H22) -

須坂高校 混合教室棟 56 RC 4 0 1822 H20 － B 0.85 8.9 4 ② (H26) -

須坂高校 昇降口棟 56 RC 2 0 483 H21 － D － 8.9 4 ④ － －

須坂高校 芸術科棟 56 RC 2 0 395 H21 － D － 8.9 4 ④ － －

須坂園芸高校 管理教室棟 36 RC 2 0 682 H20 － D － 8.9 4 ② － －

須坂園芸高校 普通教室棟 39 RC 2 0 162 H20 － D － 8.9 4 ② － －

須坂園芸高校 混合教室棟 43 RC 3 0 2309 H20 － B 0.83 8.9 4 ② (H25) -

須坂園芸高校 昇降口棟 44 S 2 0 360 H21 － A 0.22 8.9 4 ④ H27 C

須坂園芸高校 屋内運動場 42 S 1 0 905 H20 － A 0.48 8.9 4 ② (H22) -

須坂園芸高校 造園実習室 45 S 1 0 206 H21 － B 0.52 8.9 4 ④ (H25) -

須坂園芸高校 第一農業本館 41 RC 3 0 885 H21 － B 0.62 8.9 4 ④ (H25) -

須坂園芸高校 第二農業本館 41 RC 2 0 265 H21 － B 0.73 8.9 4 ④ (H26) -

須坂園芸高校 農業実習棟 55 S 2 0 490 H19 － B 0.85 8.9 4 ④ (H20) -

北部高校 屋内運動場 39 S 2 0 1071 H21 － A 0.10 7.6 4 ④ H27 E

北部高校 武道場 47 S 1 0 250 H21 － B 0.25 7.6 4 ④ (H22) -

北部高校 混合教室棟 53 RC 4 0 3160 H21 － B 0.62 7.6 4 ④ (H24) －

北部高校 大体育館 55 S 2 0 1682 H21 － A 0.12 7.6 4 ④ (H22) -

長野吉田高校 特別教室棟 38 RC 3 0 1167 H13 － D － 12.1 3 ④ (H14) －

長野吉田高校 屋内運動場 41 S 1 0 1419 H20 － A 0.22 12.1 3 ④ (H21) -

長野吉田高校 普通教室棟 48 RC 4 0 1875 H20 － B 0.87 12.1 3 ④ 工事中 B

長野吉田高校 普通教室棟 47 RC 5 0 2138 H20 － B 0.87 12.1 3 ④ 工事中 B

長野西高校 屋内運動場 33 S 2 0 931 H20 － A 0.25 12.1 3 ④ (H26) -

長野西高校 校用技師室他 47 S 1 0 276 H20 － D － 12.1 3 ④ － －

長野西高校 混合教室棟 56 RC 5 0 3542 H20 － C 1.00 12.1 3 ④ - W

長野商業高校 普通教室棟 46 RC 3 0 2199 H20 － B 0.53 12.1 3 ④ (H24) －

長野商業高校 管理棟 47 RC 2 0 1142 H20 － B 0.73 12.1 3 ④ (H26) -

長野商業高校 特別教室棟 47 RC 4 0 2326 H20 － B 0.55 12.1 3 ④ (H25) -

長野商業高校 屋内運動場 48 S 2 0 1504 H20 － B 0.60 12.1 3 ④ (H23) －

長野商業高校 特別教室棟 48 RC 2 0 1197 H20 － D － 12.1 3 ④ － －

長野商業高校 小体育館 55 S 1 0 640 H20 － B 0.85 12.1 3 ④ (H26) -

長野東高校 普通教室棟 50 RC 4 0 3523 H20 － B 0.72 12.1 3 ④ 工事中 B

長野東高校 特別教室棟 50/51 RC 3 0 1908 H20 － B 0.75 12.1 3 ④ (H26) -

長野東高校 体育館 50 S 2 0 1646 H20 － A 0.43 12.1 3 ④ (H21) -

長野東高校 管理棟 51 Ｓ 2 0 1620 H20 － B 0.88 12.1 3 ④ (H26) -

長野東高校 小体育館 55 S 2 0 1062 H20 － A 0.47 12.1 3 ④ (H21) -

長野工業高校 土建実習棟 40 S 1 0 624 H20 － B 0.57 12.1 3 ④ (H23) -

長野工業高校 土建棟 40 RC 3 0 1823 H20 － B 0.53 12.1 3 ④ (H23) -

長野工業高校 化学棟 40 RC 3 0 1829 H20 － B 0.6 12.1 3 ④ (H23) －

長野工業高校 機電棟 40 RC 3 0 1843 H20 － B 0.52 12.1 3 ④ (H23) -

長野工業高校 機電実習棟 40 S 1 0 1267 H20 － B 0.65 12.1 3 ④ (H23) －

長野工業高校 昇降口棟 40 RC 3 0 574 H20 － A 0.17 12.1 3 ④ (H21) -

表14-3



(凡例Ⅱ) (凡例Ⅲ) (凡例Ⅳ) (凡例Ⅴ)(凡例Ⅵ)

施
設
名

建
物
名

(

S

)

建
築
年
度

構
造

階
数

（

㎡
）

延
べ
面
積

（

H
）

年
度

耐
震
診
断

調
査
年
度

評
価
値

（

%
）

地
震
確
率

地
域
区
分

用
途
区
分

の
時
期

耐
震
改
修
等

の
方
法

耐
震
化
等

地上 地下
ランク
(凡例Ⅰ)

長野工業高校 渡り廊下 40 RC 3 0 619 H20 － B 0.95 12.1 3 ④ 工事中 B

長野工業高校 管理棟 40 RC 4 0 2619 H11 － D － 12.1 3 ④ (H12) －

長野工業高校 混合教室棟 40 RC 4 0 2565 H13 － D － 12.1 3 ④ (H15) －

長野工業高校 屋内運動場 41 S 1 0 1453 H20 － A 0.40 12.1 3 ④ (H21) -

長野工業高校 格技室 43 S 1 0 760 H20 － D － 12.1 3 ④ － －

長野工業高校 会議室・食堂 45 S 2 0 379 H20 － B 0.72 12.1 3 ④ (H21) -

長野西高校中条校 管理混合教室棟 30 RC 3 0 1839 H21 － A 0.12 9.1 4 ④ (H22) -

長野西高校中条校 屋内運動場 40 S 2 0 963 H20 － B 0.57 9.1 4 ② (H24) －

長野西高校中条校 混合教室棟 51/52 RC 3 0 1242 H21 － C 1.10 9.1 4 ④ - W

長野西高校中条校 格技室 54 RC 2 0 446 H21 － D － 9.1 4 ④ － －

篠ノ井高校 北校舎 56 RC 5 0 3333 H20 － B 0.82 12.1 3 ④ (H26) -

篠ノ井高校 昇降口棟 56 RC 2 0 809 H20 － D － 12.1 3 ④ － －

更級農業高校 管理特別教室棟 38 RC 3 0 2318 H13 － D － 12.1 3 ④ (H14) －

更級農業高校 管理特別教室棟 38/39 RC 2 0 648 H20 － D － 12.1 3 ④ － －

更級農業高校 屋内運動場 39 S 2 0 816 H20 － B 0.73 12.1 3 ④ (H24) －

更級農業高校 特別教室棟 46/47 RC 2 0 642 H20 － D － 12.1 3 ④ － －

更級農業高校 格技室 51 S 1 0 360 H20 － D － 12.1 3 ④ － －

更級農業高校 特別教室棟 52 S 2 0 435 H20 － B 0.65 12.1 3 ④ (H24) －

更級農業高校 特別活動施設 50 ＲＣ 2 0 484 H20 － D － 12.1 3 ④ － －

松代高校 管理棟 42 RC 2 0 1793 H20 － B 0.71 12.1 3 ④ (H26) -

松代高校 教室棟 43 RC 3 0 2661 H20 － B 0.69 12.1 3 ④ (H26) -

松代高校 体育館 43 S 2 0 1064 H20 － B 0.70 12.1 3 ② (H24) －

松代高校 武道場 44 S 1 0 397 H20 － B 0.93 12.1 3 ④ (H26) -

松代高校 美術室 48 S 1 0 275 H20 － B 0.95 12.1 3 ④ (H26) -

屋代高校 屋内運動場 42 S 2 0 1556 H20 － B 0.68 14.1 4 ② (H24) －

屋代高校 教室棟 49 RC 3 0 1283 H21 － C 1.22 14.1 4 ④ - W

屋代高校 昇降口・教室棟 52 RC 2 0 453 H21 － D － 14.1 4 ④ － －

屋代高校 教室棟 54 RC 3 0 879 H21 － B 0.70 14.1 4 ④ (H24) －

屋代南高校 管理棟 45 RC 3 0 1810 H21 － B 0.83 14.1 4 ④ (H26) -

屋代南高校 昇降口棟 45 RC 2 0 340 H21 － B 0.83 14.1 4 ④ (H26) -

屋代南高校 普通教室棟 44 RC 3 0 1532 H21 － B 0.72 14.1 4 ④ (H26) -

屋代南高校 普通教室棟 37 RC 3 0 1154 H21 － B 0.53 14.1 4 ④ (H23) －

屋代南高校 体育館 43 S 2 0 908 H20 － B 0.98 14.1 4 ② (H25) -

坂城高校 屋内運動場 41 S 2 0 1169 H21 － A 0.37 12.6 4 ④ H27 E

坂城高校 管理普通教室棟 53 RC 4 0 3259 H21 － B 0.96 12.6 4 ④ (H27) -

上田千曲高校 大体育館 48 S 2 0 1820 H20 － A 0.40 9.1 4 ② (H21) -

上田千曲高校 普通教室棟 49 RC 3 0 2198 H20 － D － 9.1 4 ② － －

上田千曲高校 普通教室棟 49 RC 3 0 2193 H20 － C 1.12 9.1 4 ② - W

上田千曲高校 管理棟 50 RC 2 0 1663 H21 － A 0.45 9.1 4 ④ (H22) -

上田千曲高校 電気科棟 50 RC 3 0 1445 H21 － C 1.02 9.1 4 ④ - W

上田千曲高校 建築科棟 51 RC 3 0 1132 H21 － A 0.43 9.1 4 ④ (H22) -

上田千曲高校 建築科棟 51 S 2 0 239 H21 － A 0.43 9.1 4 ④ (H22) -
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上田千曲高校 機械科棟 52 RC 2 0 1183 H21 － D － 9.1 4 ④ － －

上田千曲高校 機械科棟 52 S 1 0 774 H21 － C 1.13 9.1 4 ④ - W

上田千曲高校 商業・家庭科棟 53 RC 3 0 1550 H21 － B 0.83 9.1 4 ④ (H26) －

上田千曲高校 格技室 54 S 1 0 360 H21 － A 0.17 9.1 4 ④ (H22) -

上田高校 管理特別教室棟 55 RC 3 0 3631 H21 － B 0.88 9.1 4 ④ 工事中 B

上田高校 屋内運動場 56 S 2 0 1665 H21 － A 0.38 9.1 4 ④ (H22) -

上田高校 特別活動施設 39 RC 2 0 740 H21 － B 0.63 9.1 4 ④ (H22) -

上田高校 普通教室棟 51/52 RC 4 0 2621 H21 － B 0.75 9.1 4 ④ (H26) -

上田染谷丘高校 特別教室棟 43 RC 3 0 2180 H20 － B 0.65 9.1 4 ② (H25) -

上田染谷丘高校 屋内運動場 44 S 2 0 1500 H20 － A 0.30 9.1 4 ② (H21) -

上田染谷丘高校 管理棟 44 RC 3 0 2693 H21 － B 0.77 9.1 4 ④ (H26) -

上田染谷丘高校 普通教室棟 44 RC 3 0 2565 H11 － D － 9.1 4 ② (H12) －

上田染谷丘高校 屋内運動場 48 S 2 0 962 H20 － A 0.35 9.1 4 ② (H21) -

上田染谷丘高校 格技室 51 S 1 0 360 H21 － A 0.42 9.1 4 ④ (H22) -

上田東高校 管理普通教室棟 37 RC 3 0 2594 H21 － B 0.90 9.1 4 ④ (H26) -

上田東高校 特別教室棟 36 RC 3 0 1580 H21 － B 0.53 9.1 4 ④ (H23) －

上田東高校 昇降口･渡り廊下 37 RC 2 0 345 H21 － B 0.53 9.1 4 ④ (H23) －

上田東高校 図書館 46 RC 1 0 371 H21 － D － 9.1 4 ④ － －

上田東高校 屋内運動場 49 S 1 0 1140 H21 － A 0.32 9.1 4 ④ (H22) -

上田東高校 格技室 50 S 1 0 349 H21 － A 0.32 9.1 4 ④ (H22) -

上田東高校 第３校舎 53 RC 3 0 1342 H21 － D － 9.1 4 ④ － －

丸子修学館高校 普通教室棟 49/50 RC 4 0 2729 H20 － C 1.02 9.1 4 ② - W

丸子修学館高校 屋内運動場 36 S 1 0 1184 H20 － A 0.20 9.1 4 ② (H24) －

丸子修学館高校 管理特別教室棟 51/52 RC 3 0 3615 H20 － B 0.55 9.1 4 ② (H23) -

丸子修学館高校 格技室 53 S 1 0 360 H21 － D － 9.1 4 ④ － －

丸子修学館高校 商業家庭科棟 54 RC 3 0 1676 H21 － B － 9.1 4 ④ (H22) -

丸子修学館高校 農業機械実習棟 54 S 1 0 203 H21 － D － 9.1 4 ④ － －

丸子修学館高校 普通教室棟 56 RC 2 0 429 H20 － D － 9.1 4 ② － －

丸子修学館高校 体育館 55 S 2 0 1665 H20 － A 0.18 9.1 4 ② (H21) -

東御清翔高校 管理教室棟 44/61 RC･S 3 0 2890 H21 － B 0.67 18.3 4 ④ H28 C

東御清翔高校 特別教室棟 37 RC 2 0 1112 H21 － B 0.78 18.3 4 ④ H27 C

東御清翔高校 屋内運動場 45 S 2 0 1072 H20 － B 0.65 18.3 4 ② (H24) －

東御清翔高校 格技室 53 S 1 0 360 H21 － A 0.22 18.3 4 ④ (H22) -

蓼科高校 教室棟 37/38 RC 3 0 2090 H21 － B 0.73 13.1 4 ④ (H26) -

蓼科高校 体育館 38 S 2 0 973 H20 － A 0.15 13.1 4 ② (H21) -

蓼科高校 管理棟 38 RC 2 0 891 H21 － B 0.77 13.1 4 ④ H27 B

蓼科高校 格技室 45 S 1 0 239 H21 － D － 13.1 4 ④ － －

望月高校 屋内運動場 38 S 2 0 856 H21 － A 0.25 6.4 4 ④ H27 E

望月高校 格技室 45 S 1 0 250 H21 － B 0.85 6.4 4 ④ (H26) -

望月高校 管理棟 49 RC 4 0 1712 H21 － B 0.88 6.4 4 ④ (H26) -

望月高校 混合教室棟 51/52 RC 4 0 2416 H21 － B 0.92 6.4 4 ④ (H26) -

小諸商業高校 体育館 34 S 2 0 893 － － D － 15.3 5 ④ (H20) -
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小諸商業高校 武道場 41 S 1 0 431 － － D － 15.3 5 ④ (H20) -

軽井沢高校 混合教室棟 37/40 RC 2 0 960 H21 － D － 0.9 5 ④ － －

軽井沢高校 屋内運動場 40 S 2 0 1230 H22 － A 0.17 0.9 5 ② (H23) －

軽井沢高校 格技室 48 S 1 0 290 H21 － A 0.18 0.9 5 ④ (H22) -

軽井沢高校 教室棟 49/53 S 2 0 421 H21 － A 0.32 0.9 5 ④ (H22) -

軽井沢高校 混合教室棟 55 RC 3 0 2232 H21 － B 0.77 0.9 5 ④ (H26) -

軽井沢高校 混合教室棟 55 RC 3 0 797 H21 － B 0.95 0.9 5 ④ (H26) -

軽井沢高校 混合教室棟 57 RC 3 0 848 H21 － D － 0.9 5 ④ － －

佐久平総合技術高校
（浅間キャンパス） 屋内運動場 38 S 2 0 986 H21 － A 0.20 22.1 4 ④ (H23) -

佐久平総合技術高校
（浅間キャンパス） 混合教室棟 39 RC 3 0 2180 H13 － D － 22.1 4 ④ (H14) －

佐久平総合技術高校
（浅間キャンパス） 管理普通教室棟 38 RC 3 0 2218 H21 － A 0.48 22.1 4 ④ (H23) -

佐久平総合技術高校
（浅間キャンパス） 農場管理棟 40 RC 2 0 891 H21 － D － 22.1 4 ④ － －

佐久平総合技術高校
（浅間キャンパス） 農機具実習室 40 S 1 0 292 H21 － C 1.07 22.1 4 ④ - W

佐久平総合技術高校
（浅間キャンパス） 実習棟 40 RC 1 0 216 H21 － A 0.22 22.1 4 ④ (H25) -

佐久平総合技術高校
（浅間キャンパス） 武道場 47 S 1 0 250 H21 － B 0.90 22.1 4 ④ (H26) -

岩村田高校 化学物理棟 37 RC 2 0 623 H21 － B 0.57 22.1 4 ④ (H23) -

岩村田高校 機械実習棟 37 S 1 0 364 H21 － A 0.48 22.1 4 ④ (H26) -

岩村田高校 電気棟 39 S 1 0 360 H21 － C 1.13 22.1 4 ④ - -

岩村田高校 機械棟 39 S 1 0 346 H21 － A 0.42 22.1 4 ④ (H26) -

岩村田高校 電気棟 39/40 RC 2 0 670 H21 － C 1.05 22.1 4 ④ - -

岩村田高校 屋内運動場 43 S 2 0 1133 H21 － B 0.53 22.1 4 ④ (H23) -

岩村田高校 格技室 53 S 1 0 360 H21 － C 1.05 22.1 4 ④ - W

岩村田高校 普通教室棟 53 RC 4 0 1683 H21 － B 0.90 22.1 4 ④ 工事中 B

岩村田高校 屋内運動場 55 S 1 0 672 H21 － A 0.45 22.1 4 ④ (H22) -

野沢北高校 特別普通教室棟 37 RC 3 0 641 H07 － d － 22.1 4 ④ (H08) －

野沢北高校 特別普通教室棟 38 RC 3 0 898 H07 － d － 22.1 4 ④ (H08) －

野沢北高校 特別普通教室棟 49 RC 3 0 528 H21 － B 0.73 22.1 4 ④ (H26) -

野沢北高校 管理普通棟 39 RC 3 0 2475 H12 － D － 22.1 4 ④ (H13) －

野沢北高校 屋内運動場 40 S 2 0 1042 H21 － A 0.15 22.1 4 ④ (H22) -

野沢北高校 武道場 53 S 1 0 360 H21 － B 0.50 22.1 4 ④ (H22) -

野沢南高校 管理普通教室棟 46/47 RC 3 0 2808 H21 － B 0.78 22.1 4 ④ (H26) -

野沢南高校 食堂 47 S 1 0 209 H21 － C 1.07 22.1 4 ④ - W

野沢南高校 体育館 47 S 1 0 1573 H21 － B 0.77 22.1 4 ④ (H26) -

野沢南高校 混合教室棟 47 RC 3 0 2936 H21 － C 1.13 22.1 4 ④ - W

野沢南高校 生徒会室 47 S 2 0 86 H21 － D － 22.1 4 ④ － －

野沢南高校 特別教室棟 49 RC 2 0 342 H21 － C 1.08 22.1 4 ④ - W

野沢南高校 武道場 54 S 1 0 360 H21 － A 0.43 22.1 4 ④ (H22) -

佐久平総合技術高校
（臼田キャンパス） 管理棟 44/45 RC 3 0 1196 H21 － A 0.33 22.1 4 ④ (H23) -

佐久平総合技術高校
（臼田キャンパス） 普通教室棟・北１､2 37/45 RC 3 0 644 H21 － B 0.65 22.1 4 ④ (H24) －

佐久平総合技術高校
（臼田キャンパス） 普通教室棟・北３ 46 RC 3 0 788 H21 － B 0.60 22.1 4 ④ (H24) －

佐久平総合技術高校
（臼田キャンパス） 特別教室棟・中 43/44 RC 3 0 1682 H21 － A 0.45 22.1 4 ④ (H24) －

佐久平総合技術高校
（臼田キャンパス） 普通教室棟・南 45 RC 3 0 2181 H21 － B 0.53 22.1 4 ④ (H25) －
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佐久平総合技術高校
（臼田キャンパス） 屋内運動場 45 S 2 0 1513 H20 － A 0.32 22.1 4 ② (H21) -

佐久平総合技術高校
（臼田キャンパス） 機械工場棟 43 S 2 0 924 H21 － A 0.22 22.1 4 ④ (H24) －

佐久平総合技術高校
（臼田キャンパス） 農業管理棟 43 RC 2 0 720 H21 － B 0.55 22.1 4 ④ (H25) －

佐久平総合技術高校
（臼田キャンパス） 第１実習室棟 43 W 2 0 726 H21 － A 0.37 22.1 4 ④ (H22) -

佐久平総合技術高校
（臼田キャンパス） 格技室 47 S 1 0 250 H21 － A 0.33 22.1 4 ④ (H23) -

佐久平総合技術高校
（臼田キャンパス） 屋内運動場 56 S 1 0 672 H20 － B 0.80 22.1 4 ② (H26) -

小海高校 混合教室棟 53 RC 3 0 1943 H20 － B 0.95 4.9 4 ② (H26) -

小海高校 格技室 54 S 1 0 360 H20 － C 1.00 4.9 4 ② - W

小海高校 体育館 54 S 2 0 2073 H20 － A 0.18 4.9 4 ② (H21) -

小海高校 管理特別教室棟 54 RC 3 0 2107 H20 － B 0.90 4.9 4 ② (H26) -

富士見高校 管理教室棟 39 RC 3 0 2239 H13 － D － 46.7 1 ④ (H14) －

富士見高校 特別教室棟 40 RC 2 0 1368 H16 － D － 46.7 1 ④ － －

富士見高校 屋内運動場　小 40 S 2 0 1036 H16 － C 1.07 46.7 1 ② - W

富士見高校 普通教室棟 50 S 2 0 188 H16 － D － 46.7 1 ④ (H19) －

富士見高校 農材具実習室 51 S 1 0 292 H16 － D － 46.7 1 ④ (H19) －

茅野高校 管理教室棟 43 RC 3 0 2642 H16 － B 0.60 17.4 1 ④ (H21) -

茅野高校 特別教室棟 43 RC 2 0 1656 H17 － D － 17.4 1 ④ － －

茅野高校 武道場 45 S 1 0 250 H17 － D － 17.4 1 ④ － －

茅野高校 屋内運動場小 43 S 2 0 1111 H17 － D － 17.4 1 ④ (H19) －

茅野高校 音楽室 46 S 2 0 326 H17 － D － 17.4 1 ④ － －

諏訪実業高校 屋内運動場第２ 42/43 S 2 0 1029 H16 － A 0.28 58.9 1 ② (H22) -

諏訪清陵高校 格技室 52 RC 2 0 444 H17 － D － 58.9 1 ④ (H19) －

諏訪二葉高校 屋内運動場小 53 S 3 0 1265 H16 － D － 58.9 1 ② (H19) －

下諏訪向陽高校 普通教室棟 55 RC 4 0 3760 H16 － D － 54.1 1 ④ (H19) －

下諏訪向陽高校 小体育館、格技室棟 55 RC 2 0 1356 H17 － D － 54.1 1 ④ (H19) －

下諏訪向陽高校 普通教室棟 55 RC 3 0 3047 H17 － D － 54.1 1 ④ － －

下諏訪向陽高校 大体育館 56 S 2 0 1683 H17 － D － 54.1 1 ④ (H19) －

岡谷南高校 体育館大 54 S 2 0 1649 H17 － D － 20.4 1 ④ (H19) －

岡谷南高校 混合教室棟南校舎 55 S 3 0 2111 H17 － B 0.67 20.4 1 ④ (H21) -

岡谷南高校 混合教室棟中校舎 55 S 3 0 2708 H17 － B 0.70 20.4 1 ④ (H25) －

岡谷南高校 昇降口、武道場 55 Ｓ 2 0 768 H17 － A 0.40 20.4 1 ④ (H20) -

岡谷南高校 管理特別教室棟 55 RC 3 0 2017 H17 － D － 20.4 1 ④ － －

岡谷工業高校 屋内運動場第２ 39 S 2 0 1168 H17 － A 0.23 20.4 1 ④ (H20) -

岡谷工業高校 混合教室棟 51 RC 4 0 1188 H17 － D － 20.4 1 ④ (H19) －

岡谷工業高校 混合教室棟 52 RC 4 0 1541 H17 － D － 20.4 1 ④ (H19) －

岡谷工業高校 武道場 53 S 1 0 360 H17 － D － 20.4 1 ④ (H19) －

岡谷工業高校 特別教室棟１ 55 S 1 0 240 H17 － D － 20.4 1 ④ (H19) －

岡谷工業高校 特別教室棟２ 55 RC 3 0 1528 H17 － D － 20.4 1 ④ (H19) －

岡谷工業高校 特別教室棟３ 56 RC 3 0 2163 H17 － D － 20.4 1 ④ (H19) －

岡谷工業高校 特別教室棟４ 57 RC 3 0 1522 H17 － D － 20.4 1 ④ (H19) －

辰野高校 屋内運動場第１ 40 S 2 0 1201 H17 － A 0.28 17.5 1 ④ (H20) -

辰野高校 管理教室棟 44 RC 3 0 1582 H16 － B 0.60 17.5 1 ④ (H25) -
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辰野高校 管理教室棟 45 RC 4 0 1203 H16 － B 0.60 17.5 1 ④ (H25) -

箕輪進修高校 格技室 42 S 1 0 232 H16 － D － 30.1 1 ④ (H19) －

箕輪進修高校 特別教室棟 38 RC 2 0 392 H16 － C 1.03 30.1 1 ④ (H20) -

箕輪進修高校 機械実習棟１ 37 S 1 0 364 H16 － B 0.95 30.1 1 ④ (H26) -

箕輪進修高校 機械実習棟１増築 39 S 1 0 253 H16 － D － 30.1 1 ④ － －

箕輪進修高校 機械実習棟２ 38 S 1 0 400 H16 － B 0.72 30.1 1 ④ (H26) -

箕輪進修高校 機械実習棟２別棟 39 S 1 0 253 H16 － D － 30.1 1 ④ － －

箕輪進修高校 電気室棟 39 RC 2 0 913 H16 － D － 30.1 1 ④ － －

箕輪進修高校 屋内運動場第１ 48 S 2 0 1282 H16 － D － 30.1 1 ② (H19) －

箕輪進修高校 教室棟･管理教室棟 56/57 RC 4 0 3005 H16 － D － 30.1 1 ④ － －

上伊那農業高校 定・屋内運動場 37 S 1 0 1056 H16 － B 0.50 32.2 1 ④ (H24) -

上伊那農業高校 特別教室棟 47 RC 2 0 1150 H16 － B 0.88 32.2 1 ④ 工事中 B

上伊那農業高校 普通教室棟 47 RC 2 0 2379 H16 － B 0.97 32.2 1 ④ 工事中 B

上伊那農業高校 実習棟２号棟 48 S 1 0 979 H16 － D － 32.2 1 ④ － －

上伊那農業高校 実習棟１号棟 48 S 1 0 753 H16 － D － 32.2 1 ④ － －

上伊那農業高校 実習棟３号棟 48 S 1 0 700 H16 － D － 32.2 1 ④ － －

上伊那農業高校 体育館 48 S 1 0 913 H16 － D － 32.2 1 ② (H19) －

上伊那農業高校 管理棟 48 RC 2 0 2291 H16 － C 1.00 32.2 1 ④ - W

上伊那農業高校 農業実習棟 49 S 1 0 448 H16 － D － 32.2 1 ④ (H19) －

上伊那農業高校 農業４号棟 49 S 1 0 360 H16 － D － 32.2 1 ④ (H19) －

上伊那農業高校 格技室 50 S 1 0 360 H16 － D － 32.2 1 ④ (H19) －

伊那北高校 管理教室棟 42 RC 3 0 1479 H06 － b 0.86 26.2 1 ④ 工事中 B

伊那北高校 教室棟 33 RC 3 0 2276 H08 － d － 26.2 1 ④ (H09) －

伊那北高校 体育館小 37 S 2 0 901 H16 － D － 26.2 1 ② (H20) -

伊那北高校 調理実習室、音楽室 49 S 2 0 342 H17 － D － 26.2 1 ④ (H19) －

伊那弥生ヶ丘高校 混合教室棟 52 RC 4 0 1217 H17 － D － 26.2 1 ④ (H19) －

伊那弥生ヶ丘高校 混合教室棟 53 RC 4 0 1891 H17 － D － 26.2 1 ④ (H19) －

伊那弥生ヶ丘高校 小体育館、格技室棟 54 S 2 0 978 H16 － D － 26.2 1 ② (H19) －

伊那弥生ヶ丘高校 管理特別教室棟 57 RC 3 0 2512 H17 － D － 26.2 1 ④ － －

伊那弥生ヶ丘高校 昇降口棟 57 RC 2 0 380 H17 － D － 26.2 1 ④ － －

赤穂高校 管理教室棟 39 RC 3 0 2462 H14 － D － 39.3 1 ④ (H14) －

赤穂高校 教室棟 40 RC 2 0 1767 H17 － B 0.73 39.3 1 ④ (H27) -

赤穂高校 第１屋内運動場 41 S 2 0 1180 H16 － A 0.37 39.3 1 ④ (H20) -

赤穂高校 格技室 44 S 1 0 275 H17 － D － 39.3 1 ④ (H19) －

赤穂高校 教室棟 51 RC 2 0 263 H17 － D － 39.3 1 ④ － －

赤穂高校 第２屋内運動場 55 S 2 0 1682 H16 － D － 39.3 1 ② (H19) －

駒ヶ根工業高校 教室棟 37 RC 2 0 599 H17 － A 0.40 39.3 1 ④ H27 C

駒ヶ根工業高校 管理棟 40 RC 2 0 583 H17 － B 0.63 39.3 1 ④ (H20) -

駒ヶ根工業高校 機械科実習棟１ 37/38 S 1 0 472 H17 － C 1.08 39.3 1 ④ - W

駒ヶ根工業高校 機械科実習棟２ 38 S 1 0 472 H17 － D － 39.3 1 ④ － －

駒ヶ根工業高校 機械科実習棟３ 39 S 1 0 382 H17 － D － 39.3 1 ④ － －

駒ヶ根工業高校 電気科実習棟 39 RC 2 0 684 H17 － C 1.07 39.3 1 ④ - W
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駒ヶ根工業高校 電気科実習棟 40 RC 2 0 257 H17 － C 1.07 39.3 1 ④ - W

駒ヶ根工業高校 情報技術実習棟 39 RC 2 0 1027 H17 － B 0.56 39.3 1 ④ H27 C

駒ヶ根工業高校 機械製図室 47 S 1 0 243 H17 － D － 39.3 1 ④ － －

駒ヶ根工業高校 格技室 49 S 1 0 340 H17 － D － 39.3 1 ④ － －

駒ヶ根工業高校 体育館 51 S 2 0 1646 H06 － b 0.71 39.3 1 ② (H24) －

駒ヶ根工業高校 混合教室棟 54 RC 4 0 2510 H16 － D － 39.3 1 ④ (H19) －

松川高校 普通教室棟 37 RC 4 0 2370 H08 － d － 26.6 1 ④ (H09) －

飯田高校 音楽教室・格技室 46 RC 3 0 1104 H16 － B 0.55 49.6 1 ④ (H26) -

飯田風越高校 普通教室棟 49 RC 3 0 2736 H17 － D － 49.6 1 ④ － －

飯田風越高校 管理室棟 50 RC 2 0 1050 H17 － B 0.77 49.6 1 ④ (H26) -

飯田風越高校 特別教室棟 51 RC 3 0 898 H17 － D － 49.6 1 ④ － －

飯田風越高校 特別教室棟 51 RC 3 0 1838 H17 － D － 49.6 1 ④ － －

飯田風越高校 第１体育館 51 S 2 0 1646 H16 － D － 49.6 1 ④ (H19) －

飯田風越高校 昇降口棟 51 RC 2 0 661 H17 － D － 49.6 1 ④ (H19) －

飯田風越高校 格技室 54 S 1 0 360 H17 － D － 49.6 1 ④ (H19) －

飯田風越高校 第２体育館 57 S 1 0 682 H16 － D － 49.6 1 ④ (H19) －

飯田OIDE長姫高校 実習棟 56 S 2 0 361 H17 － B 0.83 49.6 1 ④ (H24) －

飯田OIDE長姫高校 土木科棟 56 RC 3 0 1603 H17 － C 1.20 49.6 1 ④ - W

飯田OIDE長姫高校 建築科棟 56 RC 3 0 1332 H17 － C 1.20 49.6 1 ④ - W

飯田OIDE長姫高校 商業科混合教室棟 56 RC 4 0 3050 H16 － C 1.02 49.6 1 ④ - W

飯田OIDE長姫高校 商業科混合教室棟 56 RC 3 0 1196 H16 － D － 49.6 1 ④ － －

飯田OIDE長姫高校 管理混合教室商業科棟 57 RC 4 0 4587 H16 － C 1.23 49.6 1 ④ - W

飯田OIDE長姫高校 体育館 57 S 2 0 1683 H16 － B 0.92 49.6 1 ② (H26) -

下伊那農業高校 屋内運動場第１ 37 S 2 0 828 H16 － A 0.37 49.6 1 ④ (H21) -

下伊那農業高校 農業実験棟 48 RC 2 0 684 H17 － C 1.15 49.6 1 ④ - W

下伊那農業高校 混合教室棟 51 RC 4 0 850 H06 － b 0.57 49.6 1 ④ (H24) －

下伊那農業高校 混合教室棟 52 RC 4 0 2436 H06 － b 0.57 49.6 1 ④ (H24) －

下伊那農業高校 農業管理棟 53 RC 2 0 434 H17 － D － 49.6 1 ④ － －

下伊那農業高校 農業実習棟 53 S 1 0 540 H17 － D － 49.6 1 ④ － －

下伊那農業高校 屋内運動場第２ 54 S 2 0 870 H16 － D － 49.6 1 ④ (H19) －

下伊那農業高校 音楽室棟 54 RC 1 0 400 H16 － D － 49.6 1 ④ (H19) －

下伊那農業高校 畜産実習棟 57 S 1 0 389 H17 － D － 49.6 1 ④ － －

下伊那農業高校 混合教室棟 57 RC 4 0 2564 H16 － D － 49.6 1 ④ － －

阿智高校 管理教室棟 55 RC 4 0 2702 H16 － D － 23.6 1 ④ (H19) －

阿智高校 屋内運動場第１ 39 S 2 0 907 H16 － C 1.08 23.6 1 ④ - W

阿智高校 格技室 48 S 1 0 290 H16 － D － 23.6 1 ④ (H19) －

阿智高校 教室棟 50 S 2 0 342 H16 － D － 23.6 1 ④ (H19) －

阿智高校 昇降口棟 55 RC 2 0 373 H16 － D － 23.6 1 ④ － －

阿智高校 特別教室棟 56 RC 3 0 2010 H16 － D － 23.6 1 ④ － －

阿南高校 特別教室棟 41 RC 3 0 530 H16 － A 0.38 55.6 1 ④ (H20) -

阿南高校 屋内運動場 51 S 2 0 1430 H17 － D － 55.6 1 ④ (H19) －

阿南高校 格技室 55 S 2 0 732 H17 － D － 55.6 1 ④ (H19) －

表14-9



(凡例Ⅱ) (凡例Ⅲ) (凡例Ⅳ) (凡例Ⅴ)(凡例Ⅵ)

施
設
名

建
物
名

(

S

)

建
築
年
度

構
造

階
数

（

㎡
）

延
べ
面
積

（

H
）

年
度

耐
震
診
断

調
査
年
度

評
価
値

（

%
）

地
震
確
率

地
域
区
分

用
途
区
分

の
時
期

耐
震
改
修
等

の
方
法

耐
震
化
等

地上 地下
ランク
(凡例Ⅰ)

阿南高校 教室棟 54 RC 4 0 1410 H17 － D － 55.6 1 ④ (H19) －

阿南高校 混合教室棟 55 RC 4 0 2336 H17 － D － 55.6 1 ④ (H19) －

阿南高校 管理教室棟 57 RC 3 0 1468 H17 － D － 55.6 1 ④ － －

蘇南高校 特別教室棟 39/40 RC 2 0 1010 H20 － B 0.72 8.9 3 ④ (H25) -

蘇南高校 図書館 49 S 1 0 300 H20 － B 0.93 8.9 3 ④ (H26) -

蘇南高校 格技室 54 RC 2 0 421 H20 － C 1.00 8.9 3 ④ - W

木曽青峰高校
（丘の上キャンパス） 格技室 48 S 1 0 290 H21 － A 0.38 8.8 4 ④ (H22) -

木曽青峰高校
（丘の上キャンパス） 屋内運動場 52 S 2 0 1646 H20 － B 0.50 8.8 4 ② (H21) -

木曽青峰高校
（丘の上キャンパス） 混合教室棟 55 RC 5 0 4607 H21 － B 0.73 8.8 4 ④ (H27) -

木曽青峰高校
（丘の上キャンパス） 管理混合教室棟 56 RC 5 0 4569 H21 － C 1.07 8.8 4 ④ - W

木曽青峰高校
（丘の上キャンパス） 屋内運動場 56 S 1 0 682 H20 － B 0.83 8.8 4 ② (H27) -

木曽青峰高校
（新開キャンパス） 本館 37 RC 4 0 1916 H21 － A 0.47 8.8 4 ④ (H21) -

木曽青峰高校
（新開キャンパス） 管理棟 37 RC 3 0 1072 H21 － A 0.18 8.8 4 ④ (H21) -

木曽青峰高校
（新開キャンパス） 屋内運動場 38 S 2 0 864 H20 － B 0.72 8.8 4 ② (H21) -

木曽青峰高校
（新開キャンパス） 格技室 47 S 1 0 250 H21 － A 0.47 8.8 4 ④ (H21) -

塩尻志学館高校 管理・教室棟 36 RC 3 0 2977 H19 － B 0.88 16.5 2 ④ 工事中 B

塩尻志学館高校 特別教室棟 37 RC 3 0 2648 H19 － B 0.56 16.5 2 ④ H27 C

塩尻志学館高校 管理棟 37 RC 2 0 265 H19 － D － 16.5 2 ④ － －

塩尻志学館高校 格技室 46 S 1 0 250 H19 － A 0.47 16.5 2 ④ (H20) -

塩尻志学館高校 環境科学科棟 39 RC 2 0 997 H19 － D － 16.5 2 ④ － －

塩尻志学館高校 食品製造実習棟 53 S 1 0 454 H19 － B 0.87 16.5 2 ④ 工事中 B

塩尻志学館高校 農業機械実習室棟 56 S 2 0 300 H19 － A 0.35 16.5 2 ④ (H21) -

梓川高校 特別教室棟 39 RC 2 0 324 H19 － D － 13.1 2 ④ － －

梓川高校 特別教室棟 37 RC 2 0 1368 H19 － B 0.63 13.1 2 ④ (H24) －

梓川高校 管理棟 50 RC 3 0 1276 H19 － D － 13.1 2 ④ － －

梓川高校 管理棟 50 RC 3 0 1026 H19 － D － 13.1 2 ④ － －

梓川高校 屋内運動場 55 S 2 0 1682 H19 － C 1.18 13.1 2 ④ - W

松本工業高校
特別教室棟
（図書視聴覚室棟） 36 RC 2 0 599 H19 － B 0.98 18.2 2 ④ (H26) -

松本工業高校
特別教室棟
（電子科実習棟） 36 RC 2 0 684 H19 － B 0.85 18.2 2 ④ (H26) -

松本工業高校 鋳造実習室 49 S 2 0 31 H19 － A 0.43 18.2 2 ④ (H21) -

松本工業高校 管理普通教室棟 48 RC 4 0 3287 H19 － A 0.40 18.2 2 ④ (H21) -

松本工業高校
理科・実習棟
（電気・電子実習棟） 47 RC 4 0 1359 H19 － B 0.75 18.2 2 ④ (H26) -

松本工業高校
理科・実習棟
（電気・電子実習棟） 49 RC 4 0 1530 H19 － B 0.75 18.2 2 ④ (H26) -

松本工業高校
実習棟
（機械実習棟1号） 49 S 1 0 915 H19 － B 0.67 18.2 2 ④ (H25) -

松本工業高校
実習棟
（機械実習棟2号） 49 S 1 0 750 H19 － B 0.97 18.2 2 ④ (H25) -

松本工業高校
実習棟
（機械実習棟3号） 50 RC 1 0 574 H19 － D － 18.2 2 ④ － －

松本工業高校 屋内運動場 50 S 2 0 1646 H19 － A 0.22 18.2 2 ④ (H20) -

松本工業高校 武道場 54 S 1 0 360 H19 － A 0.38 18.2 2 ④ (H20) -

松本県ヶ丘高校 普通教室棟 49 RC 3 0 2039 H19 － D － 18.2 2 ④ － －

松本県ヶ丘高校 屋内運動場 51 S 2 0 1122 H19 － A 0.14 18.2 2 ④ (H20) -

松本県ヶ丘高校 家庭科・特別教室棟 52 RC 2 0 527 H19 － C 1.05 18.2 2 ④ - W

松本美須々ヶ丘高校 教室棟 50 RC 4 0 1883 H19 － B 0.65 18.2 2 ④ (H24) －
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松本美須々ヶ丘高校 教室棟 49 RC 4 0 1017 H19 － B 0.65 18.2 2 ④ (H24) －

松本美須々ヶ丘高校 昇降口棟 50 RC 2 0 945 H19 － B 0.58 18.2 2 ④ (H24) －

松本美須々ヶ丘高校
理科・家庭
芸術特別教室棟 51 RC 3 0 1035 H19 － D － 18.2 2 ④ － －

松本美須々ヶ丘高校
理科・家庭
芸術特別教室棟 51 RC 3 0 1171 H19 － D － 18.2 2 ④ － －

松本美須々ヶ丘高校 屋内運動場 56 S 2 0 1682 H19 － A 0.48 18.2 2 ④ (H23) -

松本美須々ヶ丘高校 格技室 56 S 1 0 360 H19 － D － 18.2 2 ④ － －

松本深志高校 管理教室棟 8 RC 3 0 2579 H19 － C 1.05 18.2 2 ④ - W

松本深志高校 講堂 9 RC・S 1 0 835 H19 － A 0.27 18.2 2 ④ (H20) -

松本深志高校 図書館 42 RC 2 0 536 H19 － B 0.82 18.2 2 ④ (H26) －

松本蟻ヶ崎高校 教室棟 35 RC 3 0 2642 H19 － B 0.57 18.2 2 ④ (H24) －

松本蟻ヶ崎高校 管理棟 34 RC 2 0 842 H19 － B 0.88 18.2 2 ④ (H26) -

松本蟻ヶ崎高校 特別教室棟 34 RC 2 0 960 H19 － B 0.73 18.2 2 ④ (H26) -

松本蟻ヶ崎高校 特別教室棟 33 RC 2 0 704 H19 － B 0.73 18.2 2 ④ (H26) -

松本蟻ヶ崎高校 屋内運動場 36 S 2 0 1122 H19 － A 0.10 18.2 2 ④ (H22) -

松本蟻ヶ崎高校 図書館、視聴覚教室 46 RC 2 0 580 H19 － D － 18.2 2 ④ － －

松本蟻ヶ崎高校 旧昇降口 53 RC 2 0 786 H19 － D － 18.2 2 ④ － －

松本筑摩高校 管理棟 45 RC 3 0 2437 H19 － B 0.78 18.2 2 ④ (H26) -

松本筑摩高校 屋内運動場 45 S 2 0 1222 H19 － A 0.30 18.2 2 ④ (H20) -

松本筑摩高校 教室棟 46 RC 3 0 2199 H19 － B 0.85 18.2 2 ④ (H26) -

松本筑摩高校 旧寄宿舎 46 RC 3 0 1157 H19 － B 0.63 18.2 2 ④ (H22) -

松本筑摩高校 格技室 47 S 1 0 250 H19 － D 0.38 18.2 2 ④ (H20) -

松本筑摩高校 音楽室棟 53 RC 2 0 361 H19 － B 0.93 18.2 2 ④ (H26) -

松本筑摩高校 特別教室棟 53 RC 4 0 1359 H19 － B 0.82 18.2 2 ④ (H26) -

松本筑摩高校 屋内運動場 54 S 2 0 1646 H19 － B 0.68 18.2 2 ④ (H24) －

豊科高校 体育館 38 S 2 0 833 H19 － A 0.37 17.1 2 ④ (H22) -

豊科高校 体育館 41 S 2 0 378 H19 － A 0.37 17.1 2 ④ (H22) -

豊科高校 普通教室棟 50 RC 3 0 1949 H19 － D － 17.1 2 ④ － －

豊科高校 音楽教室棟 50 S 1 0 256 H19 － A 0.42 17.1 2 ④ (H20) -

豊科高校 体育館 56 S 2 0 1342 H19 － A 0.40 17.1 2 ② (H20) -

南安曇農業高校 管理・教室棟 34 RC 4 0 2552 H19 － C 1.00 17.1 2 ④ - W

南安曇農業高校 特別教室棟 35 RC 2 0 1094 H19 － B 0.98 17.1 2 ④ (H26) -

南安曇農業高校 管理棟 35 RC 2 0 405 H19 － B 0.52 17.1 2 ④ (H23) -

南安曇農業高校 屋内運動場 36 S 2 0 1269 H19 － A 0.07 17.1 2 ② (H22) -

南安曇農業高校
農場管理
実験実習棟 35 RC 2 0 832 H19 － B 0.99 17.1 2 ④ (H26) -

南安曇農業高校 土壌土質実験室他 48 S 2 0 264 H19 － A 0.42 17.1 2 ④ (H21) -

南安曇農業高校 格技室 49 S 1 0 340 H19 － B 0.73 17.1 2 ④ (H26) -

南安曇農業高校 畜産実習室 56 S 1 0 353 H19 － D － 17.1 2 ④ － －

穂高商業高校 屋内運動場 37 S 2 0 853 H19 － B 0.52 17.1 2 ④ (H26) -

穂高商業高校 武道場 50 S 1 0 350 H19 － B 0.90 17.1 2 ④ (H26) -

穂高商業高校 本館 51 RC 4 0 1037 H19 － B 0.95 17.1 2 ④ (H26) -

穂高商業高校 本館 52 RC 4 0 1972 H19 － C 1.13 17.1 2 ④ - W

穂高商業高校 クラブ活動施設 55 S 2 0 332 H19 － A 0.43 17.1 2 ④ (H20) -
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池田工業高校
特別教室棟
（機械工場棟） 37 S 1 0 364 H19 － A 0.20 16.2 2 ④ (H20) -

池田工業高校
特別教室棟
（機械工場棟） 39 S 1 0 362 H19 － A 0.20 16.2 2 ④ (H20) -

池田工業高校
特別教室棟
（電気機械実習棟） 38 RC 2 0 513 H19 － B 0.98 16.2 2 ④ (H26) -

池田工業高校
特別教室棟
（電気機械実習棟） 39 RC 2 0 428 H19 － B 0.98 16.2 2 ④ (H26) -

池田工業高校
特別教室棟
（電気機械実習棟） 39 RC 2 0 342 H19 － B 0.98 16.2 2 ④ (H26) -

池田工業高校
特別教室棟
（電気機械実習棟） 40 RC 2 0 257 H19 － B 0.98 16.2 2 ④ (H26) -

池田工業高校 管理棟 42 RC 3 0 1159 H19 － B 0.77 16.2 2 ④ (H26) -

池田工業高校
特別教室棟
（建築棟） 39 RC 2 0 342 H19 － D － 16.2 2 ④ － －

池田工業高校
特別教室棟
（建築棟） 40 RC 2 0 171 H19 － D － 16.2 2 ④ － －

池田工業高校 教室棟 43 RC 3 0 770 H13 － D － 16.2 2 ④ (H14) －

池田工業高校 教室棟 41 RC 3 0 513 H13 － D － 16.2 2 ④ (H14) －

池田工業高校 教室棟 37 RC 3 0 898 H13 － D － 16.2 2 ④ (H14) －

池田工業高校 武道場 48 S 1 0 290 H19 － B 0.65 16.2 2 ④ (H23) -

池田工業高校 特別教室棟 52 S 2 0 128 H19 － B 0.58 16.2 2 ④ (H22) -

大町高校 管理教室棟 32 RC 3 0 2046 H20 － B 0.77 15.7 2 ④ (H25) -

大町高校 特別教室棟 31 RC 2 0 1140 H20 － D － 15.7 2 ④ － －

大町高校 特別教室棟 38 RC 2 0 353 H20 － B 0.83 15.7 2 ④ (H26) -

大町高校 屋内運動場 42 S 2 0 1134 H20 － A 0.32 15.7 2 ② H27 E

大町高校 特別教室棟 50 S 1 0 331 H20 － A 0.27 15.7 2 ④ (H25) -

大町北高校 管理特別教室棟 42 RC 2 0 1055 H20 － B 0.78 15.7 2 ④ H27 E

大町北高校 普通教室棟 40 RC 3 0 1789 H14 － B 0.52 15.7 2 ④ H27 E

大町北高校 特別教室棟 37 RC 2 0 599 H07 － d － 15.7 2 ④ (H08) －

大町北高校 特別教室棟 43 RC 3 0 706 H07 － d － 15.7 2 ④ (H08) －

大町北高校 管理室棟 41 RC 2 0 468 H20 － B 0.92 15.7 2 ④ H27 E

大町北高校 書道教室他 41 S 2 0 231 H20 － A 0.15 15.7 2 ④ H27 E

大町北高校 屋内運動場 38 S 1 0 816 H20 － A 0.15 15.7 2 ② H27 E

大町北高校 格技室 54 S 1 0 360 H20 － B 0.78 15.7 2 ④ H27 E

白馬高校 管理教室棟 54 RC 3 0 1104 H19 － D － 15.3 2 ④ － －

白馬高校 管理教室棟 55 RC 3 0 1637 H19 － D － 15.3 2 ④ － －

白馬高校 格技室 47 S 1 0 250 H19 － B 0.80 15.3 2 ④ (H26) -

伊那養護学校 食堂棟 55 RC 1 0 440 H15 － D － 26.2 1 ③ － －

伊那養護学校 管理棟 56 RC 2 0 1388 H16 － D － 26.2 1 ③ － －

伊那養護学校 特別訓練棟 56 RC 2 0 917 H16 － D － 26.2 1 ③ (H17) －

伊那養護学校 教室棟 56 RC 2 0 2342 H16 － D － 26.2 1 ③ － －

伊那養護学校 寄宿舎棟 55 RC 2 0 1747 H16 － D － 26.2 1 ③ － －

花田養護学校 校舎 56 RC 4 0 3162 H17 － D － 54.1 1 ③ (H18) －

花田養護学校 体育館 56 RC 4 0 462 H17 － D － 54.1 1 ③ (H18) －

長野ろう学校 普通教室棟 40 RC 3 0 1862 H20 － B 0.75 12.1 3 ③ (H24) －

長野ろう学校 教室棟 30 W 2 0 628 H20 － A 0.43 12.1 3 ③ (H24) －

長野ろう学校 特別教室棟 41 S 2 0 740 H20 － A 0.40 12.1 3 ③ (H24) －

長野ろう学校 体育館 41 S 2 0 527 H20 － B 0.50 12.1 3 ③ (H24) －

長野ろう学校 食堂 39 S 1 0 356 H20 － D － 12.1 3 ③ － －
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長野ろう学校 寄宿舎② 39 ＣＢ 2 0 416 H20 － A 0.46 12.1 3 ③ (H26) -

長野ろう学校 寄宿舎① 39 ＣＢ 2 0 416 H20 － B 0.51 12.1 3 ③ (H26) -

松本盲学校 体育館 40 S 1 0 442 H19 － A 0.20 18.2 2 ③ (H20) -

松本盲学校 北棟 42 RC 3 0 1637 H13 － D － 18.2 2 ③ (H15) －

松本盲学校 中央棟 42 RC 2 0 558 H13 － D － 18.2 2 ③ (H14) －

松本盲学校 南棟 43 RC 3 0 1010 H13 － D － 18.2 2 ③ (H14) －

松本盲学校 西棟 43 RC 1 0 225 H13 － D － 18.2 2 ③ － －

若槻養護学校 特別教室棟 46 S 1 0 238 H20 － B 0.76 12.1 3 ③ (H21) -

若槻養護学校 管理棟 46 S 1 0 589 H20 － B 0.51 12.1 3 ③ (H21) -

若槻養護学校 教室棟① 46 S 1 0 208 H20 － B 0.68 12.1 3 ③ (H21) -

若槻養護学校 教室棟② 51 RC 2 0 691 H20 － D － 12.1 3 ③ － －

松本養護学校 管理棟 47 RC 1 0 405 H14 － D － 18.2 2 ③ － －

松本養護学校 教室棟 55 S 1 0 482 H14 － D － 18.2 2 ③ － －

松本養護学校 混合教室棟Ａ 47 RC 2 0 1302 H14 － D － 18.2 2 ③ － －

松本養護学校 特別教室棟Ａ 48 RC 1 0 271 H14 － D － 18.2 2 ③ － －

松本養護学校 昇降口棟 48 RC 1 0 354 H14 － D － 18.2 2 ③ － －

松本養護学校 普通教室棟 48 RC 2 0 725 H14 － D － 18.2 2 ③ － －

松本養護学校 混合教室棟Ｂ 48 RC 1 0 324 H14 － D － 18.2 2 ③ － －

松本養護学校 体育館 48 S 1 0 572 H19 － B 0.68 18.2 2 ③ (H20) -

松本養護学校 寄宿舎あかしあ 47 RC 2 0 882 H14 － D － 18.2 2 ③ － －

松本養護学校 寄宿舎つくし 48 RC 2 0 840 H14 － D － 18.2 2 ③ － －

松本養護学校 寄宿舎 48 RC 1 0 312 H14 － D － 18.2 2 ③ － －

松本養護学校 寄宿舎・食堂 48 RC 1 0 283 H14 － D － 18.2 2 ③ － －

上田養護学校 体育館 54 RC 1 0 560 H21 － B 0.53 9.1 4 ③ (H24) －

上田養護学校 管理棟 53 RC 1 0 1266 H21 － B 0.98 9.1 4 ③ (H24) －

上田養護学校 小中学部棟 53 RC 1 0 1575 H21 － A 0.32 9.1 4 ③ (H23) -

上田養護学校 高等部棟 53 RC 2 0 1084 H21 － D － 9.1 4 ③ － －

上田養護学校 職業棟 53 RC 1 0 455 H21 － D － 9.1 4 ③ － －

上田養護学校 食堂棟 54 RC 1 0 298 H21 － C 1.08 9.1 4 ③ － W

上田養護学校 寄宿舎 53 RC 1 0 1620 H21 － B 0.85 9.1 4 ③ (H24) －

松本ろう学校 体育館 53 S 1 0 590 H19 － A 0.33 18.2 2 ③ (H20) -

松本ろう学校 管理棟 54 RC 1 0 528 H19 － D － 18.2 2 ③ － －

松本ろう学校 幼稚部棟 54 RC 1 0 291 H19 － D － 18.2 2 ③ － －

松本ろう学校 小中学部棟 54 RC 2 0 1028 H19 － D － 18.2 2 ③ － －

松本ろう学校 小中学部棟 54 RC 2 0 452 H19 － D － 18.2 2 ③ － －

松本ろう学校 高等学部棟 53 RC 2 0 1171 H19 － D － 18.2 2 ③ － －

松本ろう学校 工芸棟 53 S 1 0 355 H19 － B 0.68 18.2 2 ③ (H20) -

松本ろう学校 寄宿舎 53 RC 1 0 1005 H19 － D － 18.2 2 ③ － －

松本ろう学校 食堂棟 53 RC 1 0 280 H19 － D － 18.2 2 ③ － －

長野養護学校 西校舎Ａ・Ｂ棟 45 RC 2 0 1379 H20 － B 0.85 12.1 3 ③ (H21) -

伊那運動公園 野球場 42 RC 1 0 952 H17 － B 0.77 26.2 1 ② (H26) －

須坂青年の家 管理棟 56 RC 2 0 1359 H20 － D － 8.9 4 ② － －
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須坂青年の家 宿泊棟 56 RC 2 0 1025.16 H20 － D － 8.9 4 ② － －

須坂青年の家 体育館 56 SRC 1 0 690 H20 － D － 8.9 4 ② - -

長野中央警察署 本館 49 RC 4 1 5246 H06 － b 0.67 12.1 3 ① (H21) -

長野中央警察署 別館 49 RC 2 0 780 H19 － C 1.25 12.1 3 ① - W

緑町交番 庁舎 48 CB 2 0 33.82 H20 － A 0.35 12.1 3 ⑤ (H24) -

長野南警察署 庁舎 44 RC 3 0 1384 H18 － C 1.01 12.1 3 ① - W

上田警察署 庁舎 43 SRC 3 0 2065.84 － － A － 9.1 4 ① (H24) －

上田警察署 別館 53 S 2 0 220.32 － － A － 9.1 4 ① (H24) －

小諸警察署 庁舎 47 RC 3 1 1491.65 H21 － B 0.98 15.3 5 ① 工事中 B

佐久警察署 庁舎 46 RC 3 0 1793.8 H20 － C 1.03 22.1 4 ① - W

伊那警察署 庁舎 51 RC 3 0 1885 H15 － D － 26.2 1 ① (H17) －

伊那警察署 附属棟 51 RC 2 0 580 H15 － D － 26.2 1 ⑤ (H17) －

飯田警察署 庁舎 53 RC 3 0 2588 H15 － D － 49.6 1 ① (H17) －

飯田警察署 別館 53 RC 2 0 556 H15 － D － 49.6 1 ⑤ (H17) －

木曽警察署 庁舎 47 RC 3 0 1671.72 H20 － C 1.05 6.2 4 ① - W

木曽警察署 車庫 47 S 2 0 198 H21 － B 0.84 6.2 4 ⑤ (H27) -

塩尻駅前交番 庁舎 56 CB 2 0 60.8 H19 － A 0.34 16.5 2 ⑤ (H21) -

松本警察署 庁舎 55 RC 6 1 5559.23 H18 － B 0.68 18.2 2 ① (H26) -

松本警察署 別館 55 RC 2 0 1015.37 H19 － C 1.20 18.2 2 ① (H26W) -

松本警察署 附属棟 55 S 3 0 493.05 H19 － A 0.45 18.2 2 ① (H26) -

浅間温泉交番 庁舎 56 SRC 2 0 134.46 H19 － D － 18.2 2 ⑤ － －

長野県警察本部
体育館 体育館 4 W 1 0 750 H20 － A 0.48 12.1 3 ② (H24) －

北信運転免許センター
（旧東北信運転免許センター） 庁舎 45 RC 3 0 2715 H20 － B 0.85 12.1 3 ⑤ (H24) －

県庁舎 東庁舎 29 RC･S 4 0 2064 H07 － a 0.45 7.8 3 ⑥ H29 E

若槻独身寮 寄宿舎 44 RC 4 0 1035 H21 － D 1.10 12.1 3 ⑥ － －

青木島アパート 宿舎 43 RC 4 0 1246 H21 － B 0.90 12.1 3 ⑥ H27 B

市田アパ－ト 宿舎 47 RC 4 0 1314 H21 － D － 46.7 1 ⑥ － －

松本勤労者福祉ｾﾝﾀｰ 事務所 47 RC 3 0 3065 H21 － B 0.75 18.2 2 ⑥ H27 B

木曽看護専門学校 学校 43 RC 4 0 1176 H21 － A 0.43 6.2 4 ⑥ (H24) -

旧公衆衛生専門学校 事務所 47 RC,S 3 0 1850 H21 － B 0.80 12.1 3 ⑥ (H23) -

旧オリンピック
警備センター 診療所 47 RC 3 0 3529 H21 － D － 12.1 3 ⑥ － －

旧伊那総合
健康センター 診療所 55 RC 3 0 2762 H21 － D － 26.2 3 ⑥ － －

阿南病院看護師宿舎 共同住宅 49 RC 3 0 1003 － － C － 55.6 1 ⑥ (H22) -

豊田終末処理場 沈砂池・ﾎﾟﾝﾌﾟ室棟 51 RC 2 2 1684 H16 － B 0.52 58.9 1 ⑥ (H24) －

豊田終末処理場 汚泥処理棟 53 RC 3 1 5043 H17 － A 0.46 58.9 1 ⑥ (H26) -

下諏訪ポンプ場 その他 54 RC 2 2 1452 H17 － A 0.36 54.1 1 ⑥ (H24) －

ホクト文化ホール
（県民文化会館） 集会場 57 SRC 4 1 22283 H21 － B 0.95 12.1 3 ④ H28 B

信濃美術館 美術館 41 RC 3 0 1826 H07 － d － 12.1 3 ⑥ － －

佐久創造館 体育館・事務所 55 RC 2 0 4876 H07 － b 0.81 22.1 4 ⑥ H27 B

飯田創造館 事務所 54 RC 4 0 2454 H21 － D － 49.6 1 ⑥ － －

伊那技術専門校 本館 56 RC 3 0 1774 H21 － D － 26.2 1 ⑥ － －

工業技術総合センター
材料技術部門 東館　事務所 50 RC 3 0 2132 H21 － D － 12.1 3 ⑥ － －
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工業技術総合センター
精密・電子技術部門 １号館 48 RC 4 0 1993 H21 － A 0.33 20.4 1 ⑥ (H24) －

工業技術総合センター
食品技術部門 本館 45 RC 4 0 2837 H21 － A 0.30 12.1 3 ⑥ (H23) －

農業大学校 本館 45 RC 3 0 2010 H21 － B 0.50 12.1 3 ⑥ (H22) -

農業大学校 教室棟 45 RC 4 0 1961 H21 － B 0.64 12.1 3 ⑥ H27 B

農業大学校 寄宿舎 45 RC 3 0 1071 H21 － D － 12.1 3 ⑥ － －

農業総合試験場 本館 49 RC 4 0 3568 H21 － B 0.68 8.9 3 ⑥ H27 B

松本平広域公園
体育館 体育館 52 SRC 2 0 6663 H07 － D － 18.2 1 ② (H12) －

若里職員宿舎 共同住宅 41 RC 4 0 1068 H21 － B 0.69 12.1 3 ⑥ 工事中 B

青木島職員宿舎 共同住宅 48 RC 4 0 1167 H21 － B 0.78 12.1 3 ⑥ 工事中 B

居町職員宿舎 共同住宅 56 RC 4 0 1012 H21 － D － 12.1 3 ⑥ － －

伊勢宮職員宿舎（Ｄ） 共同住宅 43 RC 4 0 1042 H21 － B 0.77 12.1 3 ⑥ 工事中 B

平林職員宿舎 共同住宅 44 RC 4 0 1036 H21 － B 0.79 12.1 3 ⑥ 工事中 B

神田職員宿舎（K１１） 共同住宅 46 RC 4 0 1075 H21 － B 0.77 18.2 2 ⑥ 工事中 B

高宮職員宿舎 共同住宅 43 RC 4 0 1039 H21 － B 0.77 18.2 2 ⑥ 工事中 B

議員会館（旧館） 寄宿舎 39 RC 4 0 1880 H21 － B 0.53 12.1 3 ⑥ 工事中 B

短期大学 実験実習室 48 RC 3 0 4091 H21 － B 0.58 12.1 3 ⑥ H30 E

短期大学 講義室 49 SRC 3 0 2307 H21 － B 0.80 12.1 3 ⑥ H30 E

短期大学 体育館 50 Ｓ 1 0 1310 H21 － B 0.77 12.1 3 ⑥ H27 E

短期大学 寄宿舎 53 RC 3 0 1203 H21 － D － 12.1 3 ⑥ － －

県立長野図書館 図書館 54 RC 4 0 8614 H21 － B 0.77 12.1 3 ⑥ (H27) -

埋蔵文化財センター 事務所 43 RC 3 0 1532 H21 － B 0.52 12.1 3 ⑥ (H23) －

諏訪実高宮ノ脇住宅 共同住宅 57 RC 4 0 1055 H21 － D － 58.9 1 ⑥ － －

山岳総合センター 事務所 43 RC 3 0 1073 H21 － A 0.33 15.7 2 ⑥ 工事中 B

松川ダム管理事務所 管理事務所 50 SRC 3 0 499 H24 － C 1.01 26.6 1 ⑤ － W

短期大学 付属幼稚園 40 W 1 0 859 未実施 － 未 未 12.1 3 ③ 工事中 E

奈良井ダム管理事務所 管理事務所 56 RC 2 0 206 H24 － B 0.64 16.5 3 ⑤ (H25) -

松川青年の家 本館棟 53 RC 2 0 1733 H26 － D 1.26 26.6 1 ② － －

松川青年の家 体育館 53 RC 1 0 695 H26 － A 0.45 26.6 1 ② H29 E

表14-15



Ⅰ　ランク

新 旧（※）
Ａ a
B b

※旧基準（「官庁施設の総合耐震基準（昭和62年4月」）による診断を示す。

Ⅱ　地震確率
30年以内に震度6弱以上のゆれに見舞われる確率
（計算基準日：2012.1.1；文部科学省地震調査研究推進本部）

Ⅲ　地域区分
ＮＯ 棟数
1 164
2 139
3 129
4 170
5 12

614

Ⅳ　用途区分
ＮＯ 順位 分類 棟数

⑥ 2 Ⅲ類 42
614

Ⅴ　耐震改修等の時期
工事着手の予定時期を示す。　　※（ ）書きは、耐震改修工事の完了年度を示す。
凡例   H27　 ： 平成27年度に工事着手予定

 (H26)  ： 平成26年度に耐震改修工事完了
 (H26W)  ： 平成26年度に割増補強のための耐震改修工事完了
工事中： 平成27年9月末時点で耐震改修工事中

Ⅵ　耐震化等の方法
区分

A
B
C
D
E
F
-
W

検討中・その他
改修済等
割増改修

方法
免震工法
耐震改修

改築
大規模改修

解体・廃止・移管

⑤
災害対策の指揮、情報伝達のための施設及び救急医療を行う施設等のうち、
拠点として機能すべき施設以外（附属棟を除く）

15

上記以外の施設
合計

③
要援護者施設等人命の安全性確保が特に必要な施設
（多数の者が利用する施設等、社会福祉施設等）

67

④
②以外の多数の者が利用する施設及び生徒の応急教育施設等
（学校の校舎・寄宿舎、文化・社会教育施設等）

381

区分

①

1

Ⅰ類
災害対策の指揮、情報伝達等のための施設及び救急医療活動を行う施設等のうち、
拠点として機能すべき施設（庁舎、病院、保健所等）

41

②

Ⅱ類

避難所として位置づけられた施設
（学校の体育館、研修施設等）

68

東海地震防災対策強化地域
震度7地域：糸魚川－静岡構造線地域

震度7地域：その他の地域
震度6強地域

上記以外の地域
合計

Ⅰ類 1.5≦評価値 低い。
Ⅰ類及びⅡ類の施設でも要求される機能が確保できる。Ⅱ類（一部Ⅰ類） 1.25≦評価値

区分

割増
C c

Ⅰ類 1.0≦評価値＜1.5 低い。
しかし、要求される機能が確保できない恐れがある。Ⅱ類（一部Ⅰ類） 1.0≦評価値＜1.25

D d

Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ類 評価値＜0.5 高い。
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ類 0.5≦評価値＜1.0 ある。

凡例

耐震性能ランク 建築物の評価値 大地震の振動及び衝動に対して倒壊し、
又は崩壊する危険性用途分類

表14-16


