
個別作業計画の策定に向けた経過について 

 

平成 25 年 1 月第 8 回自然再生部会において、霧ケ峰自然保全再生実施計 

 画（素案）を事務局から提示し、地権者ごとに作成する「個別作業計画」に 

 ついて説明を行った。 

 

 

 平成 25 年 3 月 地権者、土地使用者及び関係行政機関に出席いただき、 

 「個別作業計画説明会」を開催。 

 地権者の意向による計画作成を提案したが、多くの地権者さんから全体の 

考え（全体計画）をベースに個別作業計画を作成する方法がよいとのご意見 

をいただき、軌道修正することとした。 

 

 

平成 25 年 3 月 有識者に全体的な考え方について提言を求めたが 

有識者検討中に霧ヶ峰の延焼があり、再検討が必要になった。 

 

   

平成 25 年６月 有識者の提言を受け、事務局で全体計画を作成し、有識者 

にフィードバック予定。 

 

 

 

 平成 25 年 6 月以降 全体計画をベースに各地権者、関係市町及び事務局 

 による個別作業計画を作成し、10 月の協議会に諮りたい。 
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