

### 平成30年度 地域発 元気づくり支援金事業総括書

事業名	つたの滝整備による観光振興事業
事業主体 (連絡先)	根羽村観光協会
事業区分	(6)産業振興、雇用拡大 ア 特色ある観光地づくり
事業タイプ	ハード
総事業費	1,469,124 円

#### 事業内容

根羽村の隠れた名所「つたの滝」の遊歩道入口の整備（約10m）及び案内板（2基）を設置し、観光スポットとしてPRできるように整備した。看板のデザインについては地区住民の意見及び協議により決定した。

- ・平成30年5月30日 地域住民による植栽活動（桜・モミジ等）
- ・平成30年8月30日 地域住民による草刈り
- ・平成31年2月27日 柵及び看板完成

また、「つたの滝」及び村内の他の観光スポットや飲食店や商業施設を線で結び、様々な観光ルートやテーマを提案するルートMAPを作成して、観光客の増加及び村内の滞在時間を増やし地域の活性化を図った。

- ・平成30年12月 6日 打ち合わせ実施（以降のべ3回実施）
- ・平成31年 3月27日 ルートマップ完成

#### 事業効果

①「つたの滝」の遊歩道を整備及びルートマップが作成できたことで、地域住民はじめ村内でも改めて「つたの滝」に注目が集まり、観光客へおススメできる場所となった。観光客がルートマップを活用し、村内を周遊してもらうことにより、滞在時間の増加も期待できる。

②「つたの滝」を見てほしいという地域住民の思いから景観美化活動として遊歩道付近の草刈りや樹木の植栽が自主的に実施された。その結果、地域住民の今まで以上の地域への愛着や地区住民としての自負、誇りが生まれることで自主的なまちづくりへの取組みにつながった。

#### 今後の取り組み

- ・考案したルートを旅行者などにPRして、来年度以降も地域住民と協力して積極的にPRすることで地域への観光客の流入を図るとともに各施設の利益向上を目指す。
- ・景観美化活動として地区住民による「つたの滝」周辺のゴミ拾い及び草刈り及び花木の植栽活動の定期的な実施を行う。



【案内看板・遊歩道柵の設置】

#### 【目標・ねらい】

- ①観光客の増加及び滞在時間の増加
- ②地域住民のまちづくりへの積極的な参加

※自己評価【 B 】

#### 【理由】

「つたの滝」の遊歩道入口の環境整備（約10m）及び案内板（2基）の設置等により観光スポットとしてPRできるように整備したことで、今後の観光客の増加及び村内の滞在時間を増やし地域の活性化を図る土台ができた。