
（様式２Ｂ）　個別箇所評価総括表【継続】　（要領第５の２（１）関係）

分野 事業番号、事業名 補助・単独別 補助 農政部農地整備課

箇
ふ

所
りが

名
な

項目毎

〔市町村名〕 全体概要 H２２年度 H２３年度 Ｈ２３年度以降 の評価 本年度末進捗率 進　捗　状　況

必要性

A

重要性

A

効率性

B

緊急性

A

必要性

A

重要性

A

効率性

B

緊急性

A

必要性

A

重要性

A

効率性

A

緊急性

A

必要性

A

重要性

A

効率性

B

緊急性

A

4億4900万円 住民参加状況等
小学生に用水路の目的や歴史等を紹介する農業用水探検隊事
業を実施している他、維持管理作業は土地改良区が実施。

老朽化による施設の
損傷が著しく、施設補
修費も増大しているこ
とから、早急な整備が
必要であり、新たな出
水事故に対する補修
工事を追加して実施
する必要がある。

新たな破管箇所に対
する追加対策の必要
性が認められる。

「拡大」

特記事項
H23計画変更
事業量：水路工L=4m増、サイホン補修工増
事業費：3億円増
8号トンネル工法変更、3号サイホン出水事故発生による事業量、
事業費増のため、計画変更を行う。
B/C(費用対効果)=1.03

4

西
にし

天竜
てんりゅう

用水路工L=518m
サイホン補修工N=1
式

〔工期：H20～H24〕

用水路付帯工
N=1式

〔伊那市・辰
野町・箕輪
町・南箕輪
村〕

1億8100万円6億4900万円 1億500万円

3

- 円

一ノ瀬汐
いちのせせぎ

用水路　L=1,064m

 

〔工期：H22～H26〕

用水路工
L=330m

〔原村〕 1億4800万円 4500万円

H22繰越工事を
実施

1億円〔上田市・東御市〕 6億200万円 1億円

住民参加状況等
維持管理については、関係する一ノ瀬八区が適切に維持管理を
行っている。

用水路工L=734m

30%

計画どおり進んでいる。
H23はH22繰越工事を実施。

特記事項

特になし。

B/C(費用対効果)=1.34

用水路工L=350m
用水路工L=412m
サイホン補修工N=1
式

31%

H23は引き続き水路工事を実施する。

老朽化により施設の
損傷が著しく施設補修
費が増大しているほ
か、漏水が原因となる
出水事故も近年多発
していることから、早
急な整備が必要であ
る。

1

用水路工L=330m 用水路工L=1,440m

2

神川
かんがわさがん

左岸

用水路工L=2,770m

 

〔工期：H21～H25〕

用水路工L=320m

4億1200万円 住民参加状況等
神川沿岸土地改良区が中心となり、水路の維持管理活動が積極
的に行われている。

特記事項

特になし。

B/C(費用対効果)=1.11

用水路工L=800m 用水路工L=1,530m

53%

計画どおり進んでいる。
H23は引き続き水路改修工事を実施する。

計画どおり進んでいる。
H23は引き続き用水路工事を実施する。32%

４９　県営かんがい排水農業水利改良

番
号

部意見 政策評価課意見 取組方針
事　　　業　　　内　　　容 事業の実施状況

漏水により農作物生
産性への影響が著し
く、降雨時の災害防止
としての管理費も増大
していることから、早
急な整備が必要であ
る。

〔小諸市・佐
久市・軽井沢
町・御代田
町〕

4億7600万円 1億円 7000万円 2億2600万円

追分
おいわけ

用水路工L=4,130m

〔工期：H20～H24〕

用水路工L=760m

住民参加状況等
草刈りや土砂上げ等の維持管理は御影用水管理委員会が中心
となり実施されている。

老朽化による施設の
損傷が著しく施設補修
費が増大しているほ
か、山間地であるため
維持管理に多大な労
力が必要となっている
ため早急な整備が必
要である。

特記事項

特になし。

B/C(費用対効果)=1.28

1億300万円

「継続」重要性、緊急性が高
く、必要性も認められ
る。

重要性が高く、必要
性、緊急性も認めら
れる。

「継続」

緊急性が高く、必要
性、重要性も認めら
れる。

「継続」



分野 事業番号、事業名 補助・単独別 補助 農政部農地整備課

箇
ふ

所
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名
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〔市町村名〕 全体概要 H２２年度 H２３年度 Ｈ２３年度以降 の評価 本年度末進捗率 進　捗　状　況

４９　県営かんがい排水農業水利改良

番
号

部意見 政策評価課意見 取組方針
事　　　業　　　内　　　容 事業の実施状況

必要性

A

重要性

B

効率性

A

緊急性

A

必要性

Ａ

重要性

Ａ

効率性

Ａ

緊急性

Ａ

必要性

A

重要性

A

効率性

A

緊急性

A

必要性

A

重要性

A

効率性

A

緊急性

B

住民参加状況等
特になし。

〔伊那市・辰
野町・箕輪
町・南箕輪
村〕

1億5000万円 2000万円 1930万8千円

地区の農業用施設の
中でも中枢的な施設
で、故障した場合は地
域営農に壊滅的な影
響を及ぼす恐れがあ
ることから、重要性、
緊急性が非常に高
い。H23年度事業完了
する。

平成23年度での完
了を図る。

「継続」

特記事項
　
　特になし
 

B/C(費用対効果)=1.21

1億2800万円 住民参加状況等
「春富土地改良区」及び「東春近の農地・水・環境を守る会」が中
心となり、啓蒙・普及活動や維持管理活動を行っている。

13%

計画どおり進んでいる。
H23に事業完了予定である。

緊急性が高く、必要
性も認められる。

「継続」

6

伊那西部
い な せ い ぶ

　

揚水ポンプ制御設備
工　N=1式
〔工期：H22～H23〕

　

揚水ポンプ制御
設備工　N=1式

　

揚水ポンプ制御
設備工　N=1式

　

揚水ポンプ制御設
備工　N=1式

1億3000万円

2億1800万円 6200万円 6000万円

計画どおり進んでいる。
H23は引き続き水路工事を実施する。

老朽化により施設の
損傷が著しく、漏水に
より周辺耕地が湿田
化するなど営農に支
障を来しているほか、
水路の施設補修費も
増大していることか
ら、早急な整備が必要
である。

特記事項

特になし。

B/C(費用対効果)=1.84

5

春
はる

富
とみ

3号
ごう

用水路工L=2,498m

 

〔工期：H21～H25〕

用水路工L=250m 用水路工L=350m 用水路工L=2,098m

41%

〔伊那市〕

8

勘左衛門
かんざえもん

堰
せぎ

頭首工補修　1箇所
放水ゲート　　3箇所

〔工期：H22～H23〕

放水ゲート　3箇
所

〔安曇野市・
松本市〕

3800万円 2000万円

頭首工補修　1箇
所

頭首工補修　1箇所

53%

特記事項
　
特になし。
 

B/C(費用対効果)=1.21

1800万円 1800万円 住民参加状況等
特になし。

老朽化により放水
ゲート操作が不能とな
り、溢水被害が発生す
るなど水管理に支障を
来たしているため、本
整備が急務となってい
る。平成23年度完了を
図る。

平成23年度での完
了を図る。

「継続」計画どおり進んでいる。
H23に頭首工補修工事を実施し事業完了す
る。

7

用水路工L=600m
用水路工
L=1,060m

〔安曇野市〕 2億1200万円

北
きた

穂高
ほたか

沈砂池N=1箇所
用水路工L=1,060m

〔工期：H21～H24〕

沈砂池N=1箇所 特記事項
　
特になし。
 

B/C(費用対効果)=1.84

1億円 5100万円 1億300万円 住民参加状況等
　北穂高水利組合が中心となり、水路の維持管理活動が積極的
に行われている。

51%

計画どおり進んでいる。
H23年度は用水路工事に着手する。

　用水路の断面不足
や取水口からの著し
い土砂流入により、水
路内及び周辺の水田
に土砂が堆積し耕作
被害が発生しているこ
とから、早急な整備が
必要である。

重要性が高く、必要
性、緊急性も認めら
れる。

「継続」



分野 事業番号、事業名 補助・単独別 補助 農政部農地整備課

箇
ふ

所
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名
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〔市町村名〕 全体概要 H２２年度 H２３年度 Ｈ２３年度以降 の評価 本年度末進捗率 進　捗　状　況

４９　県営かんがい排水農業水利改良

番
号

部意見 政策評価課意見 取組方針
事　　　業　　　内　　　容 事業の実施状況

必要性

A

重要性

A

効率性

A

緊急性

A

必要性

A

重要性

A

効率性

B

緊急性

A

必要性

A

重要性

A

効率性

B

緊急性

B

必要性

A

重要性

A

効率性

A

緊急性

A

頭首工の老朽化によ
り取水が困難となって
いると共に、本体の崩
落による河川治水上
の危険性も懸念され
ており、早急な整備が
必要となっている。
H23年度事業完了す
る。

平成23年度での完
了を図る。

「継続」
「再評価」

特記事項
　H22再評価「継続」
　
 

B/C(費用対効果)=1.15

頭首工補修　１
基

頭首工補修　１基

72%

環境に配慮しながら工事を実施しており、や
や遅れている。
H23は頭首工補修工事を実施し完了する。

1億8000万円 1億8000万円 住民参加状況等
　草刈の維持管理作業に地域の中学生が参加
　生態系保全活動に地域住民が参加

12

六ヶ郷
ろくかごう

用水路工
　Ｌ＝2,421ｍ

〔工期：H22～H28〕

用水路工L=150m

〔千曲市・坂城町〕 6億9300万円 8200万円

用水路工L=370m 用水路工L=2,271m

12%

計画どおり進んでいる。
H23は引き続き水路工事を実施する。

特記事項
　 特になし

 

B/C(費用対効果)=1.90

1億2000万円 6億1100万円 住民参加状況等
　市、町、用水組合が参加して事業計画を策定しており、水路維
持管理・水路の生き物調査も実施している。

用水路の老朽化が著
しく漏水や維持管理費
の増大が大きな課題
となっており、早急な
改修が必要。

重要性が高く、必要
性、緊急性も認めら
れる。

「継続」

10

善光寺
ぜんこうじ

平
だいら

用排水路工
L=1538m
頭首工補修  N=1基

〔工期：H13～H23〕

用排水路
L=29m
水路トンネル補修

〔長野市〕 6億2600万円 9000万円

頭首工施設改修
　　　　　　　　　一
式

用水路工L=395m
頭首工施設改修一
式

10%

9

拾ヶ堰
じっかせぎ

用水路工L=395m
頭首工施設改修一式
 

〔工期：H22～H26〕

頭首工施設改修
　　　　　　　　　一
式

〔松本市・安
曇野市〕

6億2200万円 6480万円

「継続」

特記事項
　
特になし。
 

B/C(費用対効果)=1.21

住民参加状況等
小学生を対象とした拾ヶ堰見学会を毎年実施している他、小学生による
拾ヶ堰清掃が毎年実施されている。拾ヶ堰応援隊による支援活動。

5億5720万円

計画どおり進んでいる。
H23は引き続き頭首工施設改修工事を実施
する。

頭首工水管理システ
ムや水路の老朽化に
より、維持管理費の増
大や緊急時のゲート
操作等の水管理に支
障を来しているため、
早急な改修が必要と
なっている

必要性、重要性が高
く、緊急性も認められ
る。

1億円

11

日
ひ

滝原
たきはら

電動機補修 　　　4基
水管理制御システム
　　　　　　　　　　　１式
揚水管施設補修 １式
頭首工補修　　　 １式
〔工期：H21～H26〕

電動機補修 　3
基
水管理制御シス
テム　１式

〔須坂市〕 3億3980万円 1億8000万円

電動機補修　１
基
水管理制御シス
テム　１式

7000万円

電動機補修　１基
水管理制御システ
ム　１式
揚水管施設補修
１式

62%

計画どおり進んでいる。
H23は電動機補修と水管理制御システム工
事を実施する。

特記事項
　 特になし

 

B/C(費用対効果)=1.78

1億2980万円 住民参加状況等
　特になし

電動機や水管理シス
テムの老朽化により、
畑地への散水に支障
を来しており、早急な
改修・補修が急務と
なっている。

必要性、重要性が認
められる。

「継続」



分野 事業番号、事業名 補助・単独別 補助 農政部農地整備課

箇
ふ

所
りが

名
な
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〔市町村名〕 全体概要 H２２年度 H２３年度 Ｈ２３年度以降 の評価 本年度末進捗率 進　捗　状　況

４９　県営かんがい排水農業水利改良

番
号

部意見 政策評価課意見 取組方針
事　　　業　　　内　　　容 事業の実施状況

必要性

A

重要性

A

効率性

A

緊急性

B

必要性

A

重要性

A

効率性

A

緊急性

A

必要性

A

重要性

A

効率性

A

緊急性

A

合
計

15箇所 53億3400万円 12億5480万円 11億230万8千円 32億3520万円
Ａ：配点の７５％以上
Ｂ：５０％以上７５％未満
Ｃ：５０％未満

用水路や分水ゲート
の老朽化が著しく、維
持管理費の増や用水
管理に支障を来してい
るため、早急な補修が
必要となっている。

重要性が高く、必要
性も認められる。

「継続」

施設の老朽化による
機能低下のため維持
管理に多大な労力を
費やしており、早急な
更新整備が必要であ
る。

必要性、重要性、緊
急性が認められる。

「継続」

13

下
しも

堰
せぎ

用水路工　　Ｌ=600m
分水ゲート補修工

〔工期：　Ｈ22～Ｈ25〕

分水ゲート補修
工

〔長野市〕 1億4820万円 6000万円

用水路工L=260m 用水路工L=600m

40%

計画どおり進んでいる。
H23は水路工事を実施する。

特記事項

特になし。
 
B/C(費用対効果)=1.19

6000万円 8820万円 住民参加状況等
特になし。

15

下水内
しもみのち

中部
ちゅうぶ

広域集中監視制御設
備
Ｎ=1式
長峰幹線用水路ﾄﾝﾈ
ﾙ部ｸﾞﾗｳﾄ工 L=703m
付帯工N=1式
 

〔工期：H22～H24〕

広域集中監視制
御設備
Ｎ=1式
長峰幹線用水路
ﾄﾝﾈﾙ部ｸﾞﾗｳﾄ工
 L=600m

〔飯山市〕 1億1000万円 9200万円

長峰幹線用水路
ﾄﾝﾈﾙ部ｸﾞﾗｳﾄ工
 L=103m

長峰幹線用水路ﾄﾝ
ﾈﾙ部ｸﾞﾗｳﾄ工
 L=103m
付帯工N=1式

84%

計画どおり進んでいる。
H23は引き続きトンネル補修工事を実施す
る。

特記事項

特になし。

B/C(費用対効果)=1.35

1800万円 住民参加状況等
特になし。

800万円

住民参加状況等
特になし。

14

木島
きじま

排水機場電気設備更
新N=3箇所
除塵機更新N=2基
隧道補修N=307m
 

〔工期：H21～H25〕

除塵機更新N=[1]
基
隧道補修N=307m

〔飯山市・木島平村〕 3億200万円 1億3400万円

「継続」

特記事項
　
特になし。

B/C(費用対効果)=1.52

除塵機更新
N=[1]基

除塵機更新N=2基

73%

計画どおり進んでいる。
H23は引き続き除塵機補修工事を実施する。

老朽化による排水機
場のポンプ・除塵機・
電気設備の故障頻発
や水槽・隧道の亀裂、
空洞化が進行してお
り、農地や宅地への湛
水被害の未然防止を
図るためにも早急な整
備が必要である。

必要性、重要性、緊
急性が認められる。

6500万円 8200万円


