

次期長野県循環器病対策推進計画 今後のスケジュールについて

令和 5 年 9 月 21 日
保健・疾病対策課

【策定スケジュール（見込）】

	令和5年度						
	9月		10月			11月	
	21日	25日頃	初旬	中旬	下旬	1日	中旬
作業部会	○ 部会開催 ・ 説明	計画本文案送付、 意見照会	・意見照会×切 (10/6頃) ・意見への対応検討				最終案提示
協議会				事前意見照会	・意見照会×切 ・意見への対応検討	○ 協議会開催	

- ・ 9月21日開催後、作業部会構成員へ照会（10月6日（金）×切）
- ・ 作業部会構成員の意見への対応後、10月中旬を目途に協議会構成員へ意見照会
- ・ 10月下旬を×切とし、協議会構成員の事前意見を聴取
- ・ 11月1日に協議会を開催し意見交換
- ・ 協議会意見反映後、最終案提示