
（様式２Ｂ）　個別箇所評価総括表【継続】　（要領第５の２（１）関係）

分野 事業番号、事業名 補助・単独別 単独 建設部　河川課

箇
ふ

所
りが

名
な

項目毎

〔市町村名〕 全体概要 H22年度 H23年度 H23年度以降 の評価 H22年度末進捗率 進　捗　状　況

必要性

A

重要性

A

効率性

A

緊急性

A

必要性

A

重要性

B

効率性

A

緊急性

C

必要性

A

重要性

B

効率性

A

緊急性

B

特記事項
　特になし

B/C(費用対効果)=2.2

休止 護岸工L=400m

54%

H17年度まで河川の流下能力を確保し、木柵
によるのり面保護工による暫定改修実施。
H18年度からは、暫定改修の施工状況を確
認するため休止。

0円 2億460万円 住民参加状況等
河川近傍の農地所有者による河川内の草刈りが行れている。

阿
あ

久
きゅう

川
かわ

阿久
あきゅう

　計画延長L=2700m
　　護岸工L=2700m

 

〔工期：H16～H25　〕

休止

〔原村〕 4億4720万円 0円

「継続」平成23年度での完了
を図る。

必要性が認められ
る。

「継続」

暫定改修済であり、
要経過観察。

「休止」本箇所は、河積を拡大
し石積み護岸により改
修する計画であるが、
平成17年度までに暫
定的に木柵によるのり
面保護工を施工済み
であるため、経過を観
察し対応したい。この
ため、平成23年度は
休止とする。

住民参加状況等
　今後の河川愛護活動について検討中。

本箇所は依然として流
下能力が低く、重要水
防区域であるため継
続としたい。特記事項

　
S62～H13にかけて下流部を国補河川局部改良事業にてL=600m
実施。

 B/C(費用対効果)=8.0

1億2973万6千円

７７　県単河川改修河川の護岸築堤等

番
号

部意見

2

政策評価課意見 取組方針
事　　　業　　　内　　　容 事業の実施状況

平成22年8月豪雨によ
り浸水被害が発生した
ため、災害対策等緊
急事業推進費および
県単河川改修事業に
より平成２３年度完了
を目指す。

〔上田市〕 2億226万5千円 9339万9千円 2000万円

1

特記事項
H22変更：H22.8月に浸水被害が発生したため護岸工50m増工。
H23変更：工期を短縮（H25完→H23完）
H22.8月豪雨により浸水被害が発生したため、災害対策等緊急事
業推進費を活用し、集中的に改修を実施。

B/C(費用対効果)=2.2

護岸工　L=100m 護岸工　L=100m

90%

計画どおり進んでいる。
H22までに旧橋撤去が完了し、H23は護岸工
を実施し、完了を目指す。

2000万円

矢
や

出
で

沢
さわ

川
かわ

常磐城
と き わ ぎ

計画延長L=540m
　　護岸工L=540m
　　旧橋撤去工　　1
橋
〔工期：H11～H23〕

旧橋撤去工　1橋
護岸工L=50m
用地補償　１式

用地補償　1式

2000万円〔長野市〕 2億円 2265万円

橋梁下部工　1式
護岸工　L=60m

赤
あか

野
の

田
た

川
かわ

川田
か わた

　計画延長L=580m
　護岸工L=580m

〔工期：H14～H24〕

住民参加状況等
地域住民による河川内の草刈り等が実施されている。

橋梁工　1式
護岸工L=500m

46%
計画どおり進んでいる。
H22に橋梁部の用地補償が完了し、H23年度
から橋梁工に着手する。

3



分野 事業番号、事業名 補助・単独別 単独 建設部　河川課
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〔市町村名〕 全体概要 H22年度 H23年度 H23年度以降 の評価 H22年度末進捗率 進　捗　状　況

７７　県単河川改修河川の護岸築堤等

番
号

部意見 政策評価課意見 取組方針
事　　　業　　　内　　　容 事業の実施状況

必要性

A

重要性

B

効率性

B

緊急性

C

合
計

4箇所 8億9446万5千円 1億3351万9千円 8000万円 3億9933万6千円

本箇所は、既存改修
区間に挟まれた中抜
け区間であり、このボ
トルネック区間を解消
することにより一連の
効用を発揮できる事業
であるため継続とし、
早期完成を図る。

必要性は高い。 「継続」

1747万円 4000万円 4500万円 住民参加状況等
今後、地域住民による河川愛護について検討する。

0%

計画どおり進んでいる。
H22までに全体計画171mのうち101mが完了
し、H23からは3期分の70mに着手する。

護岸工L=40ｍ

Ａ：配点の７５％以上
Ｂ：５０％以上７５％未満
Ｃ：５０％未満

護岸工L=60m 護岸工L=70m

〔飯山市〕 4500万円

4

今
いま

井川
いかわ

今井
い ま い

【3期分】
計画延長L=70m
護岸工L=70m
〔工期：H23～H24〕
【全体計画】
計画延長L=171m
護岸工L=171m
〔工期：H13～H24〕

特記事項

1期分：H13～H17  護岸工　L=56m
2期分：H18～H22  護岸工　L＝45m

B/C(費用対効果)=1.1


