
　建設部　道路建設課

事 業 化
の 目 的

政 策
評 価 課
意 見

　交通の円滑化と安全性が確保され、事業の目的を
達成している。

部 意 見

　特になし。

事業の主たる目的以外で地域社会への貢献状況（Ａ：貢献度が高い　Ｂ：貢献している　－：特になし）

B

事業効果の発現状況（S：目的を超えた達成　A：達成した　B：概ね達成　C：達成したとはいえない）

Ａ

改善措置の必要性（Ａ：改善の必要なし　Ｂ：小規模な改善が必要　Ｃ：大規模な改善が必要）

　安全で安心な交通を確保出来るよう、適切な維持管理に努める。
　今後の計画策定においても、円滑な交通を確保しつつ、経済的かつ自然環境への影響が少ないルート及び工法を検討し
たい。

急カーブ、急勾配、狭隘箇所が多い交通の難所
が改善され、円滑な交通と安全性が確保された。
事業目的を達成しており、事業効果はあると判断
される。

今後の取組及び同種事業の計画・調査のあり方や評価手法の見直し等

～

～

H11

H11 H16

費用対効果の算定の基礎となった要因の変化

社会経済情勢の変化

最終事業費

道路築造工　L=3,700m　W=6.0(8.0)ｍ
　　うち　トンネル工　L=1,513m　W=6.0（7.0）m

同上

四十八曲峠は、急カーブ、急勾配、狭隘箇所が多く、交通の難所であったため改良が必要となり、トンネル工事
を実施した。

5年

最終事業内容

当初計画内容

6,147,000 千円 2.0

当事業としての改善措置の必要性はない。

Ｂ

特になし。

　事業個所は、急カーブ、急勾配、狭隘箇所が多く交通の難所であったため、旅行速度は時速２０ｋｍ程度
であったが、トンネル個開通に伴い、時速４０ｋｍ程度に改善された。

Ａ Ａ

評　　価　　内　　容
ランク

部

道路改築

事
業
等
経
過

当 初

－

事業実施に伴う自然環境の変化（S：環境がよくなった　A：影響なし　B：影響あり　C：影響が大きい）
　道路の新設区間があり自然への影響があったが、トンネル工法を採用したり、ハコネサンショウウオの生息
地域へトンネル湧水及び路面排水が流入しないように排水路を計画することで、自然環境への影響は最小
限に抑えられている。

施設の維持管理状況（S：地域の人たちの参加あり　A：適切にされている　B：やや不十分　Ｃ：適切にされていない）

　長野県が適切な維持管理を行っている。

地域住民等の評価（Ａ：評価が高い　Ｂ：中程度の評価　Ｃ：評価が低い）

　工事の必要性、納得度、重要性、満足度について、約８割の方から評価されている。

当初事業費 6,455,000 千円

市町村名千曲市
ふ り が な

箇 所 名

(様式６）事後評価箇所シート 事業番号 38

５区分 交通 ２５の施策分野 主要な道路の整備 事業名

費 用 対
効 果

当初

評価時

Ａ

2.0 実 績

工 期
（ 年 度 ）

政策評価
課

(主)大町
おおまち おみ

麻績インター千曲
ちくま

線
せん

　坂上
さかがみ

完了後経過年数

なし

特になし。

H16

変　更　理　由

Ａ Ａ

Ａ Ａ

－



建設部　道路建設課

当該工事の沿道地区である千曲市新山・漆原・八坂地区及び筑北村のうち旧坂井村地区を対象とし実施した。

配布数
回収数
回収率 ％

１　回答状況
◆回答者の性別 ◆回答者の年齢

◆回答者の職業

２　回答結果と主な意見
◆工事の必要性

○ 必要だと思う
・
・
・
・
・
・
・

・
○ 必要でない
・ ・
・ ・
・ ・

・
・
・

○ その他
・
・

・

950

(様式７）事後評価箇所アンケート結果シート 事業番号 38

５区分 交通 ２５の施策分野 主要な道路の整備 事業名 道路改築

市町村名 千曲市
ふ り が な

箇 所 名 (主)大町
おおまち おみ

麻績インター千曲
ちくま

線
せん

　坂上
さかがみ

姨捨スマートICができたので、利用していない 東北中信を結ぶ重要な道路である

358
38

松本方面に行きやすくなった
麻績インターが近くなった
冬期における通行の確保・安全性の向上
交通難所の解消
時間が短縮できてよかった
千曲市へのアクセスが良くなった

千曲市と筑北村は昔から交流が多く、短時間で
往来ができるのでありがたい

上山田・千曲・坂城方面への通勤通学・買い物
などに大変便利になった

旧道で良い
車を使用しない

費用の割に利用者が少ない・利用しない 過疎防止になる
トンネルへのアクセス区間は生活道路であり、大型
交通が増えたことにより危険になった

筑北地域から北信へ通勤や通院、その他用事
のある人が多く、危険度が少なくなり効果も大き
いと思う

便利になったとは思わない

早期に全線の改良整備をお願いします

国道４０３号が不通の際には、北信地方に出る道路が
なくなってしまう

筑北村・麻績村はどこに出るにも峠を通るため、できる
だけ低い位置からトンネルを開けてもらいたい

アンケートの方法及び対象

アンケート結果

男性 79%

女性 19% 無回答 2%

５０歳代 20%６０歳代以上
58%

２０歳未満
0%

２０歳代 0%

３０歳代　 6%

４０歳代 14%

無回答2%

お勤め 41%

自営業 6%

その他 13% 無回答 3%

農業 37%

林業 0%

学生 0%

必要だと思
う 68%

おおむね必
要　 15%

普通 6%

あまり必要
でない 5%

必要でない
2%

わからない
2%

無回答1%



建設部　道路建設課

◆税金使用の妥当性
○ 納得している
・
・
・
・

・

・

○ 納得していない
・ ・
・
・ ・
・ ・
・

・
・ ・
・
・
・

○ その他
・

◆工事の地域社会への重要性
○ 重要である
・
・
・

・

・
・
・

○ 重要ではない
・ ・

・ ・
・

・
・ ・
・ ・
・
・

○ その他 ・
・

・
・

事業名 道路改築

(様式７）事後評価箇所アンケート結果シート 事業番号 38

５区分 交通 ２５の施策分野 主要な道路の整備

他に必要な、集落の生活道路整備に向けるべき よく費用対効果といわれるが、過疎地であるから
税の無駄遣いと決めてほしくない何年かに一度しか通ることがないから

必要な道路が便利になったから
過疎地にとって安全な道路づくりは福祉である
税金以外では造れなかったと思う

交通網の整備は県民にとって有益な事業だか
ら

他の地域の方から見ると無駄と思うかもしれない
が、地元とすれば必要だから

市町村名 千曲市
ふ り が な

箇 所 名 (主)大町
おおまち おみ

麻績インター千曲
ちくま

線
せん

　坂上
さかがみ

６１億の多額の経費を、地元・利用者負担では
無理なので、税金での対応をお願いするしかな
い

無駄な事業に税金を使って欲しくない 山間地・過疎地へもっと税金を使うべきだ
自転車や人の通行する道路を造る 頑張って働いて納税しており、目に見える所へ

税金が使用される事は良い６１億を費やして行うだけの必要性があったのか疑
問 必要としている人がいるから
通勤・通学路を改善すべき 地域社会の皆が利用するので良い、また目に

見える所へ税金が使用される事は良い大金すぎる・他の個所に使えたら
もっとやってもらいたいところがある
工事の必要性を感じない、無駄なのでは

観光事業等にも重要

もう少し下にトンネルを通さなければ意味がない
のでは？

陸の孤島からの脱却として重要連絡網
安全性が向上した

坂井地区は災害時に孤立してしまう恐れがある
ので、トンネルができたことは重要

他地域に行けることは、若い人たちの交流につ
ながる

利用する人が少ない

温泉観光地を有する上山田・戸倉地区は、関
西方面からの玄関口が麻績インターであり、
もっと周辺整備を行い楽しく通れる環境を作る
べき

生活道路
車社会では道路工事は必要

松本方面に行くのに、麻績インターへ早く行け
るので、経済効果も高い

トンネルは良いが、上山田～坂井～麻績IC間の道
路が整備されていない

地域の発展や、生活、福祉、医療等に欠かせな
い

従来の道路で十分であった 筑北地域は山に囲まれ四方峠道であり、安全
で時間短縮できるトンネルが必要「あったらいいな」程度ではないか？旧道を通ったこ

とがないからそう思うのでしょうか

車はいらない 高速道路へのアクセスに重要
高速道路が近い
峠道は路面補修以外必要ない

交通の便が良くなることにより、筑北地域に定住
者があるかも（過疎化に歯止め）大型車両の通行が増え、これからの安全面が心配

（下りのスピードが速い） 筑北地域の企業が少ない中で、働き盛りの人が
他地域に流出してしまうことを減少できる旧坂井村の砂防堰堤の下からできなかったのか？

堰堤の下の除雪がたいへん

納得してい
る 62%

おおむね納
得している
20%

普通　 10%

あまり納得し
ていない
2%

納得してい
ない 3%

わからない
2%

無回答2%

重要である
58%

おおむね重
要である
22%

普通 10%

あまり重要
ではない
3%

重要ではな
い 2%

わからない
（質問の箇
所を知らな
い） 2% 無回答3%



(様式７）事後評価箇所アンケート結果シート 建設部　道路建設課

◆事業の満足度
○ 満足している
・
・
・
・
・

○ 満足していない
・

○ その他 ・
・ ・

・
・ ・

・

◆自然環境の変化（施工前との比較）

○ 環境が良くなった
・
・

・

○ 環境が悪くなった
・

○ その他 ・
・ ・
・ ・

・ ・

◆完成施設の改善要望
○ 改善点、改善要望
・

・
・

・
・
・
・

・ ・

・ ・
・

事業名 道路改築

事業番号 38

５区分 交通 ２５の施策分野 主要な道路の整備

上山田側のつづら折りが解消されていれば大
満足なのですが・・・　おしい

もう少し出入口を標高の低い所にしてほしい

市町村名 千曲市
ふ り が な

箇 所 名 (主)大町
おおまち おみ

麻績インター千曲
ちくま

線
せん

　坂上
さかがみ

トンネルの前後区間の改良も進めてほしい
便利になった
車の運転が楽になり、時間短縮にもなった
安全性が向上した
高速を使用せずに北信へ往来できる

環境調査をしてもらいたい 従前よりよくなる理由がない

上山田側の入り口をもっと低地にできれば、曲線部
も少なく、もっと利便性が増した

トンネルをもっと下へ通したら満足
もう少し出入口を標高の低い所にしてほしい

千曲市側・筑北側ともにもう少し低い地点で開通で
きなかったか

トンネル内に湧水箇所があり、時々補修してい
るようだが未だに改善されない

安全になったが、もう少し千曲市側の改良を望む

トンネル内に湧水箇所があり、冬期は心配であ
る

もう少し下からにしてほしかった

道がよくなり、CO2の排出削減にはなった

旧道は不法投棄常習地であったが、だいぶ解
消された

トンネル湧水により水田等の水に困らなくなった

工事をする以上環境に良いということはないと
思いますが、配慮をしていただいて最小限に収
まっているのではないでしょうか

一部自然が失われた

自然環境の評価は長いサイクルで評価しないとい
けないと感じる

大型車の通行が多くなり、人家のあるところでは
危険

ドライバーのマナーの悪さが原因だが、交通量が増
えた分ごみも増えた

もっと自然を残した工事が必要

事故が多いので、集落内を迂回する道路を検
討してほしい

日影沢線（市道）の拡幅
上山田側のつづら折りの解消
狭い個所があるので拡げてほしい
トンネルへのアクセス道路整備が必要

余計な仕事を増やすべきではないという観点から、
これ以上何もしないことをねがう

工事は何度もできないので、中途半端な工事は
しないほうが良く、もっと下なら運転も楽と感じた

トンネル内でラジオが聴けるようにしてほしい 永井中村地区内は見通しが悪く、一部道幅も
狭いので安全対策（拡幅・歩道整備）をとっても
らいたかった

旧道への立ち入りを完全にできなくしてほしい

満足してい
る 42%

おおむね満
足している
35%

普通 9%

あまり満足し
ていない 5%

満足してい
ない 2%

わからない
（質問の箇
所を知らな
い） 3%

無回答 3%

改善点なし
38%

改善点あり
27%

わからない
（質問の箇
所を知らな
い）　 18%

無回答 16%

良くなった
18%

やや良くなっ
た　 13%

変わらない
32%

やや悪くなっ
た 6%

悪くなった
2%

わからない
（施工前の
状況を知ら
ない） 25%

無回答 5%



(様式７）事後評価箇所アンケート結果シート 建設部　道路建設課

◆アンケート箇所に対するその他意見、要望等
・ ・

・ ・
・

・
・

・
・

・

・ ・

・
・

・

◆公共事業についての意見、要望等

・ ・

・ ・
・

・
・

・
・ ・

・

・
・

・

・ ・

・
・ ・

・
・

事業番号 38

改善され走行しやすい道になり、夜中に走り屋
がうるさい（責任をとっていただきたい）

千曲市側の方はトンネルを知らない方が多いの
で、広報不足ではないか

５区分 交通 ２５の施策分野 主要な道路の整備 事業名 道路改築

市町村名 千曲市
ふ り が な

箇 所 名 (主)大町
おおまち おみ

麻績インター千曲
ちくま

線
せん

　坂上
さかがみ

高速道路より道路が狭くトンネルは無駄 筑北村坂井地区内で、永井中村の橋及び未改良
部分を早急に工事に取り組んでいただきたい千曲市戸倉の国道18号に「麻績インター方面」

の標識があれば利用者が増えると思う 県道より、坂城町方面に向かう場合の日影沢線が
狭いので市との連携を望むもう少し長い距離でトンネルが町の方までとつな

がっているとありがたい（中途半端な感じ） あと何箇所も狭い個所があり、早期に工事をしてい
ただきたい通勤に使用してますが、以前は聖高原を通って

いましたが、難所が解消されこちらに変更しまし
た

坂上トンネル手前（千曲市側）の橋が冬場凍ってい
ますが、どうにかならないでしょうか

県道の拡幅工事も行われているが、トンネル利
用者の多くが漆原の集落内の市道を通過する
ため、県道の拡幅を早急にお願いします

交通量が少ない道路ににお金を使用することが本
当に必要なのか

事業事後評価の評価は大変良いと思うが、事業実
施前（計画段階）でもアンケートを実施したらどうか筑北側にスノーシェードが設置されているが、西

向きなので、道幅を広くとり隣接林の伐採で十
分であり、必要がなかった

工事が完成してから意見を聞いても意味がないと
思います

国道403号の滝上トンネルを早期に実施してほ
しい

事前に説明や、住民の説明を良く聞いてほしい

坂上トンネル旧道と同等の難所の、矢越トンネ
ルの早期開通を望みます

今後の維持管理費の縮減に努めてほしい

地権者や、事業関係者には最大限の配慮をお願
いしたい公共事業には、コストと環境の問題があります

が、人口集積地に集中的に投資するばかりでな
く交通アクセスを良くし、魅力ある地域社会を目
指すべきだと思います

年度末になれば各所で工事が増えるが、地域の状
況を見定めてお願いしたい

公共工事は重要

近年の公共事業不要論は地方の衰退や業者の
廃業につながるなど、ますます地方が衰退して
しまいますので、必要な個所は公共事業を取り
込むべき

ほかの峠も速やかに整備してほしい

事業が終了してしばらく利用してみて検証すること
はいいこと（結果の事業仕分け）

もっと大型の公共工事を行って、景気浮揚を図って
ほしい千曲市に限らず、通勤・通学路、又は住宅地等

の道路は狭小路が多すぎるので、第一にそちら
を整備するべき

道路も施設も、使わない人には無駄と思うが、利用
する人には大変ありがたいこと

今まで、今回のような住民の意見を聞くようなこと
は一度もなかったので、これからも地域の意見を
聞くような事案をお願いします

公共事業（土木）すべて悪でなく、のちのメンテナン
スが必要であると思う

交通量にあった工事をすれば予算も節約できる

一部のところがきれいになり、本当に手を加えな
ければならない箇所が手つかずの気がします
（税金を使うので公平に）

矢越トンネルも明科側をあと２００～３００ｍ下に出口
をつけた方が良い（あとではできないので）

山間地域の交通は改善していただけると大変助か
りますこのようなアンケートは、民意をくみ取るという点

でよいことです



　建設部　道路建設課

千曲市
ふ り が な

箇 所 名 (主)大町
おおまち おみ

麻績インター千曲
ちくま

線
せん

　坂上
さかがみ

道路改築

市町村名

(様式８）事後評価箇所写真シート 事業番号 38

５区分 交通 ２５の施策分野 主要な道路の整備 事業名

施工後（現況）写真

施工前写真


